

推進体制による取組の進め方等について

1 推進体制

(1) 推進会議

ア 実施回数 4回(5月, 8月, 11月, 2月)

イ メンバー選定

検討会メンバーを基本とし, 以下のとおり。

	団体名(役職等)
地域住民団体等 (5)	新林学区自治連合会会長
	境谷学区自治連合会会長
	福西学区自治連合会会長
	竹の里地域自治連合会会長
	なんやかんや「大原野」推進協議会会長
地域活動団体 (5)	洛西ニュータウン創生推進連絡会副会長
	NPO法人らくさいライフスタイル代表
	NPO法人洛西福祉ネットワーク理事長
	つどいの広場まーぶりんぐ施設長
	マミーズアップ代表
地域事業者及び大学 (11)	ホテル京都エミナース総支配人
	医療法人清仁会洛西ニュータウン病院事務部庶務課
	ラクセーヌ商店会会長
	株式会社高島屋洛西店店長
	洛西ケーブルビジョン株式会社取締役総務部長
	京都市住宅供給公社専務理事
	(独)都市再生機構西日本支社京奈エリア経営部団地マネージャー
	京都市立芸術大学事務局連携推進課長
	京都経済短期大学学長
	学校法人明治東洋医学院法人事務局長
	明治国際医療大学付属統合医療センター長
行政等 (8)	京都市都市計画局都市企画部都市総務課ニュータウン企画調整担当課長
	西京区役所洛西支所地域力推進室総務・防災課長
	京都市教育委員会事務局生涯学習部首席社会教育主事 (子ども育みサポーター)
	京都市立福西小学校校長
	京都市立西陵中学校校長
	京都市住宅供給公社洛西事業部事業推進課長
	西京区社会福祉協議会事務局長
	西京区洛西管内子育て支援事業等実行委員長
アドバイザー(1)	兵庫県立大学環境人間学部准教授
オブザーバー(1)	京都市都市計画局住宅室

(2) 運営会議

ア 実施回数 年10回程度(推進会議準備4回含む。)

イ 構成(=事務局)

都市計画局都市総務課NT担当(主)…会議運営, 資料作成, 開催案内

洛西支所地域力推進室総務・防災担当(副)…会議運営, 資料作成, 開催案内

京都市住宅供給公社洛西事業部(副)…資料作成, 開催案内

アドバイザー…会議運営協力, 資料作成協力など

このほか, 地域住民, 地域のNPO法人等, 各ワーキンググループ長

(3) ワーキンググループ＝A P 進行管理（実施主担当と連携）

ア 実施回数 それぞれのグループによる開催回数を決定

イ 進め方

以下のとおり運営を行う。担当課等は取組項目の進捗状況を確認し、実施主体等に働きかけるなどして取組を進めるよう促し、また、その協力も行う。

WG名	担当課等	取組項目※	関連取組グループ・プロジェクト
住宅・拠点関係	(主)都市総務課	1～6, 8～20, 24～26	<ul style="list-style-type: none"> <li>市住宅室子育てリノベ事業</li> <li>UR連携（医療福祉拠点ほか）</li> <li>住宅流通促進システム協議会</li> <li>創生推進連絡会住まいと景観チーム</li> </ul>
子育て関係	(主)支所総務防災 (副)NPO法人 (副)都市総務課	7, 27～37	<ul style="list-style-type: none"> <li>子育て支援拠点整備事業</li> <li>によつきつき</li> <li>セーフティネット・病児保育勉強会（仮）</li> <li>パバママデザインチーム</li> </ul> ※小中高と高等教育機関等との連携
公園関係（ <b>生物多様性</b> 含む）	(主)支所総務防災 (副)都市総務課 (副)住宅供給公社 洛西事業部 (副)NPO法人 +アルパック	21～23, 57～ 69	<ul style="list-style-type: none"> <li>プレイパーク検討会</li> <li>(<b>生物多様性</b>や公園整備維持管理含む)</li> <li>竹林公園・子どもの楽園整備事業</li> </ul>
高齢者・障害者関係	(主)区社協 (副)支所総務防災	38～41, 43～ 46	
観光・サブセンター関係	(主)住宅供給公社 洛西事業部 (副)支所総務防災 (副)NPO法人 (副)都市総務課 +アルパック	42, 47～56, 70～71	<ul style="list-style-type: none"> <li>観光関係検討チーム</li> <li>サブセンター活性化チーム</li> <li>高齢者障害者買い物実態調査チーム</li> <li>洛西口～桂駅間プロジェクトとの連携事業</li> </ul>
情報発信・エリアマネジメント関係	(主)都市総務課 (副)支所総務防災 (副)住宅供給公社 洛西事業部 (副)NPO法人 +アルパック	72～76, 推進 体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>情報発信・ブランディングチーム</li> <li>エリアマネジメント検討チーム</li> <li>まちづくり通信発行事業</li> </ul>

(4) 洛西ニュータウンの将来を展望した更なる活性化に向けた検討

77（小中一貫教育の推進等の検討）、78（新たな公共交通システムの検討）、79（市営住宅団地再生の検討）、80（職住近接まちづくりの検討）については、検討会等においてこれまで出されてきた意見や各ワーキンググループの取組項目を踏まえ、関係部署・機関において検討を進めるとともに、適宜意見交換を行う。

(5) まちづくり通信

推進会議が地域住民・団体とともに作成。

2 ステップアップサポート助成

別途調整