

## 今後の取組スケジュールについて

&lt;平成29年度&gt;

4月～5月	地域の新体制決定～代表者の御選出	<b>実施済</b>
5月19日(土)	洛西NTアクションプログラム推進会議設立・第1回会議 ＝推進体制の確認, 平成29年度の取組の確認など	
6月1日(木)～	地域団体活動ステップアップサポート事業 募集開始 (7月31日まで)	
7月上旬	まちづくり通信第6号 発行	
7月31日(月)	地域団体活動ステップアップサポート事業 募集締切	
8月8日(火)	洛西NTアクションプログラム推進会議第2回会議 ＝平成29年度の進捗確認(取組WGの状況など)	
8月22日(火)	洛西NTステップアップサポート審査会開催	
8月下旬	まちづくり通信第7号 発行	
9月20日(水)	地域団体活動ステップアップサポート事業 助成先決定	

**11月21日(火) 洛西NTアクションプログラム推進会議第3回会議**

＝平成29年度の進捗確認(取組WGの状況など)

12月 まちづくり通信第8号 発行予定

2月上旬 洛西NTアクションプログラム推進会議第4回会議  
＝平成29年度の取組の振り返り, 平成30年度の取組予定や推進体制の確認など

2月下旬 まちづくり通信第9号 発行予定

&lt;平成30年度～&gt;

⇒ 推進会議については, 可能な限り早期に, 地域住民・団体中心の運営へ移行

⇒ 4年かけて, 地域住民・団体中心のまちづくり組織(例: まち会社) 設立へつなげる

○推進会議立ち上げ1年目は行政のサポートによる運営⇒並行して, リーダーづくり, 新しい人材発掘

○運営会議年10回程度実施(推進会議準備4回含む)

○取組ワーキンググループ随時実施

○活動グループの組織化等を積極的に行うなど