

	進捗状況	実施中の主な取組等 (令和4年度8月末時点)	関連ホームページ等	主な担当課等
1 創造的な活動を支える都市環境の形成				
幹線道路網の充実				
1	完了	平成25年4月開通	—	建設局 道路建設課
2	実施中	用地買収、設計	「今後の道路整備事業の進め方」19 向日町上鳥羽線(国道171号以西)参照 https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000293446.html	建設局 道路建設課
公共交通網の充実				
3	実施中	系統・タイヤの検討	(参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000198194.html	交通局 自動車部運輸課
4	実施中	「基本構想」策定済みの地区において、バリアフリー化事業を実施 (工事中: 京阪藤森地区、桃山御陵前地区)	(参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000198130.html	都市計画局 歩くまち京都推進室、建設局 道路環境整備課
5	実施中	複線化工事	https://www.westir.co.jp/railroad/project/project3/	都市計画局 歩くまち京都推進室、建設局 道路建設課
6	完了	平成25年度高架工事及び南側駅前広場等完了	—	建設局 道路建設課
良好な市街地の形成				
7	完了	令和4年8月換地処分完了	https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000302305.html	建設局 整備推進課
8	完了	平成23年8月換地処分完了	—	建設局 整備推進課
9	実施中	残事業箇所の整備(建築物等移転、道路築造工事)、水路築造工事関連補償、公共施設引継協議 ※事業進捗率(仮換地指定率) 98.1% (令和4年3月末)	https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000200243.html	建設局 南部区画整理事務所
10	実施中	府道京都守口線の西側(横大路中通周辺等)及び東側の整備(建築物等移転、道路・水路築造等) ※事業進捗率(仮換地指定率) 51.0% (令和4年3月末)	https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000171480.html	建設局 南部区画整理事務所
11	実施中	横大路公園通等の公共施設整備、区画整理通信を地権者に配送、承水路整備工事 ※事業進捗率(仮換地指定率) 30.6% (令和4年3月末)	https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000199750.html 京都伏見・横大路 産業用地情報サイト https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000285772.html	建設局 南部区画整理事務所
12	実施中	事業計画の検討	https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000020460.html	建設局 みどり政策推進室
13	実施中	遊水地の整備工事	https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000070775.html	建設局 河川整備課
14	実施中	令和4年度工事予定(国道24号線付近)	(参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000198159.html https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000070786.html	建設局 河川整備課
15	実施中	改修工事中	https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000070771.html (参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000198159.html	建設局 河川整備課
2 更なる都市機能の集積				
企業立地の更なる推進				
16	実施中	企業立地促進制度補助対象事業指定、戦略的企業誘致の推進(首都圏の企業等を対象とする企業誘致セミナー開催予定)、企業立地促進に係る土地所有者奨励金制度の実施(らくなん進都)、産業支援策の検討・実施、企業訪問等	京都市企業誘致サイト“Kyo-Working” https://kyo-working.city.kyoto.lg.jp/ (参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000198575.html (参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000198577.html (参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000198757.html	産業観光局 企業誘致推進室、都市計画局 まち再生・創造推進室
「ものづくり都市・京都」の将来を担う次世代の育成				
17	完了	平成28年度「デュアルシステム」導入	—	教育委員会事務局 学校指導課(高校担当)
18	実施中	事業の推進 ※殿堂・工房学習実施状況	https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000091771.html	教育委員会事務局 京都まなびの街生き方探究館
19	完了	平成28年度「京都工学院高等学校」開校	—	教育委員会事務局 指導部学校指導課(高校担当)
20	実施中	令和3年6月工事契約締結及び着工。「開建高校」令和5年4月開校予定。工期の遅れにより、移転は令和5年6月末頃を予定。	京都市立開建高等学校(city.kyoto.jp)	教育委員会事務局 指導部学校指導課(高校担当)
21	完了	令和3年4月「京都奏和高等学校」開校	—	教育委員会事務局 指導部学校指導課(高校担当)
3 戦略的拠点の形成と地域課題に対応するまちづくりの推進				
南区				
22	実施中	区内企業の施設見学会を開催予定	https://www.city.kyoto.lg.jp/minami/page/0000176012.html	南区役所 地域力推進室
京都駅南地域				
23	完了	平成28年12月グランドオープン	—	都市計画局 歩くまち京都推進室、建設局 道路建設課
24	実施中	京都駅東南部エリア活性化方針に基づく取組の推進、京都駅周辺における「文化芸術都市・京都」の新たな文化ゾーンの創出に向けた都市計画の見直し(令和2年8月) 南岩本公園再整備事業(令和7年開園予定)	https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000272989.html (参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000198527.html https://www.city.kyoto.lg.jp/menu4/category/56-16-0-0-0-0-0-0-0.html	総合企画局 プロジェクト推進室 都市計画局 住宅室 すまいまちづくり課
桂川駅周辺				
25	完了	平成27年度民間事業者による開発完了	—	都市計画局 都市計画課
らくなん進都				
26	完了	平成23年10月「京都らくなんエクスプレス」運行開始	—	都市計画局 まち再生・創造推進室
27	完了	平成25年11月「京都市成長産業創造センター」開所	—	産業観光局 産業イノベーション推進室
28	実施中	らくなん進都整備推進協議会の運営(大学と企業のコラボ事業の企画、油小路通及び東高瀬川の美化活動等)、シェアサイクル事業の周知協力、公共交通マップの作成、仮設駐輪スペースの設置及び運営等	https://www.city.kyoto.lg.jp/menu4/category/56-2-2-0-0-0-0-0-0-0.html http://www.kyoto-nanbu.org/ (参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000198757.html	都市計画局 まち再生・創造推進室
29	完了	平成27年度「京都動物愛護センター」「京都夜間動物救急センター」開設	—	保健福祉局 医療衛生企画課
30	完了	令和4年5月「京都市上下水道局総合庁舎」開庁	https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/category/175-2-12-0-0-0-0-0-0-0.html	上下水道局 技術監理室監理課
伏見区				
31	完了	地域での目定化が図られたことにより令和元年度で終了	—	産業観光局 農林企画課
32	完了	平成30年度伏見桃山・中書島の商店街を中心としたイベントを開催	—	伏見区役所 地域力推進室
33	実施中	(みなとオアシス)伏見港のみなとオアシス登録を契機とした持続可能なまちづくりに向けた取組を府市協働のもと、オール伏見の協議会で推進。 (語り部)NPO法人伏見観光協会のHP内に特設ページを設け、語り部によるモデルコース等の案内を実施。	https://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/page/0000299341.html (語り部) https://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/page/0000271861.html	伏見区役所 地域力推進室
34	完了	令和元年12月「京都市衛生環境研究所」「京都府保健環境研究所」開所	—	保健福祉局 医療衛生企画課
深草地域				
35	実施中	事業者による「岡田山」本格撤去、共汗によるまちづくりの推進	https://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/page/0000171084.html	環境政策局 廃棄物指導課、総合企画局 プロジェクト推進室、伏見区役所深草支所 地域力推進室
36	完了	ふかくさ「商(にぎわい)・活(いきがい)・笑(わらい)」創生事業	—	伏見区役所深草支所 地域力推進室
37	完了	平成28年4月新事務所棟新築工事及び新規墓地「深草墓地」供用開始	—	保健福祉局 医療衛生企画課
久我・久我の杜・羽東師地域				
38	実施中	MMニュース発行	https://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/page/0000045399.html	伏見区役所 地域力推進室
39	実施中	汚水管(幹線接続)の整備	—	上下水道局 計画課・設計課
水垂理立処分地跡地				
40	実施中	整備に向けた取組推進	(参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000199045.html	文化市民局 市民スポーツ振興室
41	完了	平成24年度運転開始、平成28年度太陽光パネルの追加設置	—	環境政策局 地球温暖化対策室
横大路地域				
42	実施中	横大路ルネッサンス・プロジェクト会議の開催	https://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/page/0000212472.html	伏見区役所 地域力推進室
43	完了	令和元年10月稼働開始	—	環境政策局 施設整備課
44	実施中	園路整備完了(令和3年7月)	(参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000199045.html	文化市民局 市民スポーツ振興室
45	完了	平成30年度最初沈澱池の改築更新	—	上下水道局 計画課・設計課
淀地域				
46	完了	平成25年12月運行開始	—	都市計画局 歩くまち京都推進室、伏見区役所 地域力推進室
向島地域				
47	完了	令和元年度4月「向島秀蓮小中学校」開校	—	教育委員会事務局 学校統合推進室
西大路駅周辺地域				
48	実施中	開発公園の供用開始準備、(付帯事業)コミュニティ活性化事業支援、付帯事業施設の整備	https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000184260.html (参考) https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000198863.html	都市計画局 住宅室 すまいまちづくり課