

今後の取組スケジュールについて

<平成29年度>

4月～5月	地域の新体制決定～代表者の御選出	実施済
5月19日(土)	洛西NTアクションプログラム推進会議設立・第1回会議 ＝推進体制の確認, 平成29年度の取組の確認など	
6月1日(木)～	地域団体活動ステップアップサポート事業 募集開始 (7月31日まで)	
7月上旬	まちづくり通信第6号 発行	
7月31日(月)	地域団体活動ステップアップサポート事業 募集締切	
8月8日(火)	洛西NTアクションプログラム推進会議第2回会議 ＝平成29年度の進捗確認(取組WGの状況など)	
8月22日(火)	洛西NTステップアップサポート審査会開催	
8月下旬	まちづくり通信第7号 発行	
9月20日(水)	地域団体活動ステップアップサポート事業 助成先決定	
11月21日(火)	洛西NTアクションプログラム推進会議第3回会議 ＝平成29年度の進捗確認(取組WGの状況など)	
12月	まちづくり通信第8号 発行	

○推進会議立ち上げ1年目は行政のサポートによる運営⇒並行して、リーダーづくり, 新しい人材発掘

○運営会議年10程度実施(推進会議準備4回含む)

○取組ワーキンググループ随時実施

○活動グループの組織化等を積極的に行うなど

2月2日(金) **洛西NTアクションプログラム推進会議第4回会議**
＝平成29年度の取組状況, 平成30年度の取組の見通しや推進体制の確認など

2月下旬 まちづくり通信第9号 発行予定



<平成30年度 予定>

- ・ 推進会議については、可能な限り早期に、地域住民・団体中心の運営へ移行
⇒ 残り3年かけて、地域住民・団体中心のまちづくり組織（例：まち会社）設立へつなげる

4月上中旬	地域の新体制決定～代表者の御選出	○推進会議：上半期は1年目に引き続き、行政のサポートによる開催⇒下半期は運営会議主体による開催 ○運営会議年10回程度実施（推進会議準備4回含む） ○取組ワーキンググループの随時実施 ○活動グループの組織化等をさらに推進、運営会議等によるサポート
4月下旬	洛西NTアクションプログラム推進会議平成30年度第1回会議 ＝新年度体制の確認、平成30年度の取組目標、情報発信の強化、スケジュールの確認	
4月予定	地域団体活動ステップアップサポート事業 募集開始 ＝募集説明会兼初年度事業報告会の実施	
5月	まちづくり通信第10号 発行	
7月	洛西NTアクションプログラム推進会議平成30年度第2回会議 ＝平成30年度の進捗確認（取組WGの状況など）、ブランディング戦略の確認、平成31年度に向けた検討など	
8月	まちづくり通信第11号 発行	
11月	洛西NTアクションプログラム推進会議平成30年度第3回会議 ＝平成30年度の進捗確認（取組WGの状況など）、平成31年度以降の推進体制検討など	
2月	洛西NTアクションプログラム推進会議平成30年度第4回会議 話し合う集い（仮称） 開催 ＝平成30年度の取組の振り返り、成果・課題共有、平成31年度計画や体制など	