

## 平成 30 年度の取組スケジュールについて

- ・可能な限り早期に、住民中心の運営（地域リーダーによる運営）へ移行することを目標とする。
- ⇒ビジョン期間あと 3 年かけて、住民中心のまちづくり組織設立へつなげる。

4 月上中旬 推進会議各構成員の新年度体制決定～地域代表等委員の御選出  
運営会議メンバーの充実・新年度体制での運営スタート

4 月 9 日 地域団体活動ステップアップサポート事業（～5 月末日）  
＝募集説明会兼初年度事業報告会の実施（4 月 16 日） 実施済

5 月 16 日 向島まちづくりビジョン推進会議 平成 30 年第 1 回会議  
＝新年度体制の確認、平成 30 年度の取組目標、  
スケジュールの確認

5 月下旬 まちづくり通信第 11 号 発行  
＝次号からのまちの魅力発信媒体としての「タウン誌」への  
ステップアップを想定した編集体制・構成

**要検討事項：話し合う集いに代わる場**

- ・街区や学区単位での意見交換（分譲エリアなど）
- ・向島まつりなどに出前展示・意見募集

7 月 向島まちづくりビジョン推進会議 平成 30 年第 2 回会議  
＝平成 30 年度の進捗確認（取組WG の状況など）、  
平成 31 年度に向けた検討など

8 月 まちづくり通信改め「タウン誌（仮称）」第 1 号発行  
まちづくり通信第 12 号 発行  
＝住民向けのまちづくり通信はビジョン進捗を伝える簡易なものとして発行継続

11 月 向島まちづくりビジョン推進会議 平成 30 年第 3 回会議  
＝平成 30 年度の進捗確認（取組WG の状況など）、  
平成 31 年度以降の推進体制検討など  
「タウン誌（仮称）」第 2 号発行  
まちづくり通信第 13 号 発行

2 月 向島まちづくりビジョン推進会議 平成 30 年第 4 回会議  
1 年の振り返りと来年を展望する集い（仮称） 開催  
＝平成 30 年度の取組の振り返り、成果・課題共有、平成 31  
年度計画や体制など

3 月 まちづくり通信改め「タウン誌（仮称）」第 3 号発行  
まちづくり通信第 14 号 発行

○推進会議：上半  
期は 1 年目に引  
き続き、大学・  
行政のサポー  
トによる開催  
⇒下半期は運  
営会議主体に  
よる開催

○運営会議（年 10  
回程度）：上半  
期は 1 年目に引  
き続き、大学・  
行政のサポー  
トによる運営  
⇒下半期：地域  
住民・事業者等  
の主体による  
運営

○運営会議等住  
民・事業者主体  
による取組ワ  
ーキンググル  
ープの随時実  
施

○活動グループ  
の組織化等を  
さらに推進、運  
営会議等によ  
るサポート