

平成30年度 今後の取組スケジュールについて

- ・可能な限り早期に、住民中心の運営（地域リーダーによる運営）へ移行することを目標とする。
- ⇒ビジョン期間あと3年かけて、住民中心のまちづくり組織設立へつなげる。

4月上中旬	推進会議各構成員の新年度体制決定～地域代表等委員の御選出 運営会議メンバーの充実・新年度体制での運営スタート	○推進会議：上半期は1年目に引き続き、大学・行政のサポートによる開催 ⇒下半期は運営会議主体による開催	
4月9日	地域団体活動ステップアップサポート事業（～5月末日） ＝募集説明会兼初年度事業報告会の実施（4月16日）		
5月16日	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年第1回会議 ＝新年度体制の確認、平成30年度の取組目標、スケジュールの確認		
5月下旬	まちづくり通信第11号 発行 ＝次号からのまちの魅力発信媒体としての「タウン誌」へのステップアップを想定した編集体制・構成		
7月23日	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年第2回会議 ＝平成30年度の進捗確認（取組WGの状況など）、小・中跡地活用検討状況確認、今後の取組内容など		
8月末	まちづくり通信第12号発行 ＝まちづくり情報・まちの魅力情報を中心とした内容 合わせて掲示板用「まちづくり通信瓦版」発行 (以後定期的)		
9月30日（台風のため11月3日順延）	平成30年度第1回「話し合う集い」 ＝中間報告会@二の丸北学区		
10月28日	向島まつり 開催		実施済
11月28日	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年第3回会議 ＝平成30年度の進捗確認（取組WGの状況など）、平成31年度以降の推進体制検討など 「まちづくり通信」通算13号発行		
2月	向島まちづくりビジョン推進会議 平成30年第4回会議 1年の振り返りと来年を展望する集い（仮称） 開催 ＝平成30年度の取組の振り返り、成果・課題共有、平成31年度計画や体制など		○運営会議（年10回程度）：上半期は1年目に引き続き、大学・行政のサポートによる運営 ⇒下半期：地域住民・事業者等の主体による運営
3月	「まちづくり通信」第14号発行 「タウン誌（仮）」第1号発行		
		○運営会議等住民・事業者主体による取組ワーキンググループの随時実施	
		○活動グループの組織化等をさらに推進、運営会議等によるサポート	

合同WG等で向島の二の丸小学校の活用提案についての意見交換実施