

今後の取組スケジュールについて

< 2018年度 >

4月～5月	地域の新体制決定～代表者の御選出	実施済
4月9日(月)	～5月31日(木) 地域団体活動ステップアップサポート事業 募集	
6月22日(金)	第1回 洛西NTアクションプログラム推進会議 ＝推進体制の確認, 平成30年度の取組の確認など	
7月4日(水)	洛西NTステップアップサポート審査会開催	
7月17日	地域団体活動ステップアップサポート事業 助成先決定	
8月	まちづくり通信第10号発行	
10月28日	第2回 洛西NTアクションプログラム推進会議 ＝平成30年度の進捗確認 (WGの取組状況など)	
12月	まちづくり通信第11号 発行	

2019年

1月25日	第3回 洛西NTアクションプログラム推進会議 ＝平成30年度の進捗確認 (WGの取組状況など) など	
2月	まちづくり通信第12号 発行予定	
3月	第4回 洛西NTアクションプログラム推進会議 ＝平成30年度の取組状況, 平成31年度の取組予定など	
3月	まちづくり通信第13号 発行予定	
5月	2019年度第1回 洛西NTアクションプログラム推進会議	

< 2019年度～ >

- ⇒ 推進会議については, 可能な限り早期に, 地域住民・団体中心の運営へ移行
- ⇒ 4年かけて, 地域住民・団体中心のまちづくり組織 (例: まち会社) 設立へつなげる

○行政のサポートによる運営から地元による運営に変えていくためのリーダーづくり, 新しい人材発掘

○運営会議年10回程度実施 (推進会議準備4回含む)

○取組ワーキンググループ随時実施

○活動グループの組織化等を積極的に行うなど