

今後のスケジュールについて

（当面の予定）

平成 30 年度末変更	平成 31 年 2 月中旬までに国に変更認定申請
平成 31 年度 5 月頃	平成 31 年度第 1 回京都市歴史まちづくり推進会議 (進捗評価及び歴史的風致形成建造物指定に係る意見聴取)

（次期計画策定に向けた予定）

平成 31 年度：次期計画策定に向けた検討
平成 32 年度：最終評価及び次期計画策定に係るパブリックコメント 次期計画認定申請及び認定
平成 33 年度：次期計画運用開始