

(1) 今後の取組スケジュール

令和元年度	<p>【取り組むべきこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ワーキング・テーマごとに取組を具体的に推進させ、将来的に持続的な取組とするための検討や体制づくりを進める ・残された計画期間を意識してアクションプログラム全体の進捗を図る <p>【今年度のスケジュール】</p> <p><u>4月上旬</u> 推進会議各構成員の新年度体制決定～地域代表等委員の御選出 運営会議体制の検討，新年度体制での運営スタート</p> <p><u>4月</u> 地域団体活動ステップアップサポート事業 募集開始（～6月10日） ＝募集説明会兼初年度事業報告会の実施</p> <p><u>7月下旬</u> 洛西アクションプログラム推進会議 令和元年度第1回会議 <u>(24 or 31)</u> ＝新年度体制の確認，推進会議・ワーキング・集い等で検証した2年間の進捗状況（成果・課題）の取りまとめ，令和元年度の取組目標，スケジュールの確認</p> <p><u>8月</u> まちづくり通信第15号 発行（デザイン等の刷新）</p> <p><u>9月下旬</u> 洛西アクションプログラム推進会議 令和元年度第2回会議 ＝令和元年度の進捗確認（取組WGの状況など）， 下半期に向けた体制や活動の検討など</p> <p><u>10月</u> まちづくり通信第16号 発行</p> <p><u>12月上旬</u> 洛西アクションプログラム推進会議 令和元年度第3回会議 ＝令和元年度の進捗確認，下半期からの推進体制の確認， 令和2年度以降の活動・体制の確認など</p> <p><u>12月</u> まちづくり通信第17号 発行</p> <p><u>2月下旬</u> 洛西アクションプログラム推進会議 令和元年度第4回会議 ＝令和元年度の取組の振り返り，成果・課題共有，令和2年度計画や体制など</p> <p><u>3月</u> まちづくり通信第18号 発行</p>
-------	---

令和2年度 (AP最終年度)	<p>【取り組むべきこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アクションプログラムでの取組を「持続的な仕組み」として確立する ・アクションプログラム最終年として，取り組んできたことを総括
-------------------	---

(2) 今年度の推進体制

(推進会議)

○アクションプログラムの進捗状況について確認するとともに、その推進に対して洛西ニュータウン地域全体として協力しあう意識を共有する場とする。

(運営会議)

○アクションプログラムによる取組を推進するために必要な「連携」や「アイデア」を出し合うことで、具体的な取り組みを進めるエンジンの役割を持たせる。

○アクションプログラム全体の推進状況についても確認し協議する。

(ワーキング)

○アクションプログラムに基づく事業の推進に向けて、推進に主体的に関わるメンバーで構成して、具体的な取り組み方法などを協議する。

○具体的なアクションを実施していくため、必要に応じてプロジェクト単位の「部会」を設定するなど、小回りの利く体制を設定する。

