

洛西NTアクションプログラムにおける各ワーキングの取組状況

平成31年3月31日時点

	実現或は活動中 (A及びB)		検討中 (C)		未着手 (D)		合計
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
V全体	46	55%	23	28%	14	17%	83
住宅拠点WG	11	50%	6	27%	5	23%	22
公園WG	7	47%	6	40%	2	13%	15
子育てWG	6	55%	1	10%	4	36%	11
高齢者・障害者 WG	4	100%	0	0	0	0	4
サブセンターWG	2	40%	2	40%	1	20%	5
観光・情報発信・ エリマネWG	14	70%	5	25%	1	5%	20
その他	2	33%	3	50%	1	17%	6