

## 地域公共交通計画策定に向けたスケジュール案

|             | 令和4年度                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 令和5年度                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
|             | 4月                                                                                                                                                                                                           | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月                                                                                                                                         | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 地域公共交通協議会・法 | <p>4/27<br/>★第1回協議会<br/>(協議会の設立、会長選任、協議会予算の承認)</p> <p>★第2回協議会<br/>(計画概要・基本方針の確認、市民アンケート確認)</p> <p>★第3回協議会<br/>(アンケート結果報告、計画目標の確認、現状・課題の整理)</p> <p>★第4回協議会<br/>(計画の骨子を提示)</p> <p>市民公募委員の募集、決定(第2回協議会から参加)</p> |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | <p>★第5回協議会<br/>(R4決算報告、R5予算の承認、計画素案を提示)</p> <p>★第6回協議会<br/>(協議会意見の反映、パブコメ募集案の提示)</p> <p>★第7回協議会<br/>(パブコメ反映し、計画策定)</p> <p>★地域公共交通計画の公表</p> |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 調査・検討内容     | <p>基礎情報の整理<br/>地域特性及び課題の整理</p> <p>調査結果を踏まえた計画骨子案の作成</p> <p>計画素案の作成</p> <p>●アンケート送付</p> <p>●アンケート結果の取りまとめ</p> <p>●アンケート結果の分析</p>                                                                              |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | <p>計画素案の作成</p> <p>計画素案の修正</p> <p>パブコメの反映</p> <p>●パブコメ募集</p> <p>●パブコメ結果取りまとめ</p>                                                            |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 部会通(地域公共    | <p>山科、洛西、水尾、京北、久多、雲ヶ畑の各部会(地域公共交通会議)を年1～2回程度開催する。<br/>※令和4年6月頃に洛西地域公共交通利便性向上検討ワーキンググループを洛西地域公共交通会議に移行予定。</p>                                                                                                  |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | <p>山科、洛西、水尾、京北、久多、雲ヶ畑の各部会(地域公共交通会議)を年1～2回程度開催する。</p>                                                                                       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |