

京都市地域公共交通計画策定に向けたスケジュール

| | 令和4年度 | | | | | | | | | | | | 令和5年度 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----|----|--|----|----|---|---------------------------|-----|---------------------------|----|-------------|---|----|----|--|----|----|-------------------------------|-----|-----|------------------|----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 地域 法定 公共交通 協議会 | 4/27 ★第1回協議会 (協議会の設立, 会長選任, 協議会 予算の承認) | | | ★第2回協議会 (計画概要・基本方針の確認, 市民アンケート確認) | | | ★第3回協議会 (アンケート結果報告, 計画目標の確認, 現状・課題の整理) | | | ★第4回協議会 (計画の骨子を 提示) | | | ★第5回協議会 (R4決算報告, R5予算の承認, 計画素案を提示) | | | ★第6回協議会 (協議会意見の反映, パブコメ募集案の 提示) | | | ★第7回協議会 (パブコメ反映し, 計画策定) | | | ★地域公共交通 計画の公表 | | |
| 調査・ 検討内容 | ●市民公募委員の募集, 決定(第2回協議会から参加) | | | 基礎情報の整理 地域特性及び課題の整理 | | | | 調査結果を踏まえた 計画骨子案の 作成 | | | | 計画素案 の作成 | | | | 計画素案 の作成 | | | 計画素案 の修正 | | | パブコメ の反映 | | |
| 山科 | 6/28 ★第3回山科地域 公共交通会議 | | | ※路線再編・ダイヤ改正等, 山科地域に 影響する変更がある場合は, 適宜, 会議 を開催することとする。 | | | | ★第4回山科地域 公共交通会議 | | | | 年に2回程度開催する。 | | | | | | | | | | | | |
| 部 交通(地域 公共) | 山科, 洛西, 水尾, 京北, 久多, 雲ヶ畑の各部会(地域公共交通会議)を年1~2回程度開催する。 ※令和4年7月頃に洛西地域公共交通利便性向上検討ワーキンググループを洛西地域公共交通会議 に移行予定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |