

地域公共交通計画策定に向けたスケジュール

	令和4年度												令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域公共交通協議会・計画	4/27 ★第1回協議会 (協議会の設立、会長選任、協議会予算の承認) 8/4 ★第2回協議会 (計画の構成、計画策定に向けた基本的な考え方、市民アンケート確認) 11月 ★第3回協議会 (アンケート結果報告、現状・課題の整理、基本的方針・目標等の確認) 2月 ★第4回協議会 (計画の骨子を提示) 10月 市民公募委員の募集、決定(第2回協議会から参加)												4月 ★第5回協議会 (R4決算報告、R5予算の承認、計画素案を提示) 8月 ★第6回協議会 (協議会意見の反映、パブコメ募集案の提示) 12月 ★第7回協議会 (パブコメ反映し、計画策定) 1月 ★地域公共交通計画の公表											
調査・検討内容	基礎情報の整理 地域特性及び課題の整理 調査結果を踏まえた 計画骨子案の作成 計画素案 の作成 8月 ●アンケート送付 9月 ●アンケート結果の取りまとめ 10月 ●アンケート結果の分析												計画素案 の作成 計画素案 の修正 パブコメ の反映 10月 ●パブコメ募集 11月 ●パブコメ結果取りまとめ											
部会(地域公共交通会議)	山科、洛西、水尾、京北、久多、雲ヶ畑の各部会(地域公共交通会議)を年1～2回程度開催する。												山科、洛西、水尾、京北、久多、雲ヶ畑の各部会(地域公共交通会議)を年1～2回程度開催する。											