


| 評価対象年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 令和3年度 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 現在の状況                                                                                                   |       |
| ムリンアン テイエン<br>名勝無鄰庵庭園の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |       |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 平成23年度～令和8年度                                                                                            |       |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 市単独事業                                                                                                   |       |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 平成19年度から「名勝無鄰庵庭園整備検討委員会」を開催，平成23年3月開催の第4回検討委員会において一定の方向性を定めた。今後，中長期的な整備に向けた対応策を検討していく。【頁6～2】            |       |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |       |
| <p>平成27年度に策定した名勝無鄰庵庭園保存管理指針に基づき，維持管理を行っている。</p> <p>現在に至るまで，本格修理を実施した記録がなく，老朽化が進んでいることから，令和2年度から耐震診断を実施するとともに，保存活用検討委員会を開催し，令和3年度にかけて保存活用計画を策定した。また，令和4年度以降は，耐震診断に関する追加調査に着手し，整備計画の策定に向けて，事業を進めていく。</p> <p>【歴史的風致・基本方針との関係】無鄰菴は琵琶湖疏水の水を利用し，山縣有朋が七代目小川治兵衛とともに造りあげた庭園をもつ邸宅であり，文化・芸術のまち京都の歴史的風致を形成している。当該施設の整備を図ることは，京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり，歴史的建造物の積極的な保全・継承・活用に繋がる。</p>                                       |                                                                                                         |       |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>【課題】母屋等が老朽化しており，本格修理に係る財源確保を図る必要がある。</p> <p>【対応方針】文化庁からの補助金を確保するとともに，本市の財政状況を注視しながら一般財源を確保する。</p>    |       |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>無鄰菴(母屋からの東山の眺め)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>名勝無鄰庵庭園保存活用計画<br/>(令和4年3月)</p> </div> </div> |                                                                                                         |       |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | 評価対象年度                                                 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 京都市指定登録文化財修理等助成事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                        | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 昭和58年度～                                                 |                                                        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市単独事業                                                   |                                                        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 京都市文化財保護条例に基づく京都市指定・登録文化財の保護事業を行う事業者に対して補助金を交付する。【頁6-3】 |                                                        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                        |                                                                                                         |
| <p>・京都市指定登録文化財(建造物)を保護し、市民の文化及び地域の文化の向上及び発展に資するため、文化財保護事業を行う者に対して補助金を交付する。令和3年度は、奥溪家住宅など20件の修理事業(建造物)を実施した。</p> <p>【歴史的風致・基本方針との関係】歴史的風致の重要な要素である市指定・登録文化財の修理を進めることにより、歴史的建造物の積極的な維持保全・継承が図られ、京都市の歴史的町並みの継承へと繋がり、京都市の7つの歴史的風致の維持向上へと寄与する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                               |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 傷みの進行を防ぐため早期の修理が可能なよう、配慮して事業を進める。そのため、所有者とのより一層の連携を図る。 |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                        |                                                                                                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">市指定文化財・奥溪家住宅 修理前</div> </div> <div style="font-size: 2em; color: blue;">➡</div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">市指定文化財・奥溪家住宅 修理後</div> </div> </div> |                                                         |                                                        |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 評価対象年度                                                 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “京都を彩る建物や庭園”修理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                        | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 平成30年度～                                                                      |                                                        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 市単独事業                                                                        |                                                        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | “京都を彩る建物や庭園”制度により認定・選定した建物や庭園の維持・継承の確実性を高めるために修理事業等を行う事業者に対して補助金を交付する。【頁6-3】 |                                                        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                                         |
| <p>本事業は、“京都を彩る建物や庭園”で認定及び選定した建物や庭園について、維持・継承の確実性を高めるとともに、活用を促進することで、市民や観光客など多くの人が建物等に触れる機会を創出し、建物等の保護に対する理解を深めることを目的として、平成30年度に創設した。</p> <p>令和3年度は、駿河屋伏見稻荷支店など、26件の修理事業に対して補助金を交付した。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                         |
| 【歴史的風致・基本方針との関係】“京都を彩る建物や庭園”制度により認定・選定した建物や庭園の維持・継承は、歴史的建造物の積極的な維持保全・継承が図られ、京都市の歴史的町並みの継承へと繋がり、京都市の7つの歴史的風致の維持向上へと寄与する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                               |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | 傷みの進行を防ぐため早期の修理が可能なよう、配慮して事業を進める。そのため、所有者とのより一層の連携を図る。 |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |                                                                                                         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">           “京都を彩る建物や庭園”制度の修理事例         </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">             【駿河屋伏見稻荷支店】<br/>修理前           </div> </div> <div style="font-size: 2em; color: blue;">➡</div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">             【駿河屋伏見稻荷支店】<br/>修理後(瓦葺き屋根葺替え・樋修理)           </div> </div> </div> |                                                                              |                                                        |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | 評価対象年度 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文化財の重点的修理推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |        | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 令和2年度～                                                                        |        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 市単独事業                                                                         |        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025年大阪・関西万博の開催を控え、2024年度までの5年間に、文化財の修理補助の対象となる額の上限を拡大し文化財の重点的な修理を推進する。【頁6ー4】 |        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |        |                                                                                                         |
| <p>・2025年大阪万博の開催を控え、文化財が有する社会的・経済的価値を観光、産業、研究、まちづくりなどの様々な分野に活用し、地域の活性化につなげていくため、令和2年度から6年度までの5年間、京都市指定・登録文化財の修理補助の対象となる額の上限を拡大し、集中的に修理を推進する。令和3年度は4件(建造物2件、美術工芸品1件、史跡1件)の修理事業を実施した。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |        |                                                                                                         |
| <p>【歴史的風致・基本方針との関係】文化財の保護により、歴史的建造物の積極的な維持保全・継承が図られ、京都市の歴史的町並みの継承へと繋がり、京都市の7つの歴史的風致の維持向上に寄与する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                      |        |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 補助対象となる修理事業の選定に当たっては、修理事業の実施後に当該文化財を核として地域の活性化等に積極的かつ確実に取り組もうとするものを採択する。      |        |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |        |                                                                                                         |
| <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">市指定文化財・勸修寺 修理前</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">市指定文化財・勸修寺 修理後</div> </div> |                                                                               |        |                                                                                                         |

| 評価対象年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | 令和3年度                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | 現在の状況                                                                                                   |
| 市指定文化財防災対策重点強化事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和2年度～                                                                                                      |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 市単独事業                                                                                                       |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本市の貴重な財産である市指定・登録文化財を確実に次世代に継承するため、自動火災報知設備や防犯カメラの設置・更新等に対する補助を拡充するとともに、消火器の設置に対しても補助し、防災対策を重点的に強化する。【頁6-4】 |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         |
| <p>・令和元年度のノートルダム大聖堂及び首里城での大規模火災を踏まえ、本市の貴重な財産である市指定・登録文化財について、確実に次世代に継承するため、令和2年度から6年度までの5年間、「自動火災報知設備」、「防犯カメラ」の設置や更新等防災対策事業に対する補助を拡充するとともに、「消火器」の設置や更新についても補助し、防災対策を重点的に強化する。</p> <p>・令和3年度は、7件(建造物)の防災対策事業に対する補助を実施した。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         |
| 【歴史的風致・基本方針との関係】文化財を災害等から守ることにより、歴史的建造物の積極的な維持保全・継承が図られ、京都市の歴史的町並みの継承へと繋がり、京都市の7つの歴史的風致の維持向上へと寄与する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                    |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 自動火災報知設備の設置義務がありながら未設置の状態であった市指定文化財については、設置されるよう消防局とともに指導していく。                                              |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>市指定文化財・心城院岸駒堂</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>心城院岸駒堂 内陣天井に</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>本堂壁面に総合盤を設</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>庫裡に受信盤に設置</p> </div> </div> |                                                                                                             |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   | 評価対象年度 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 伝統的建造物群保存事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |        | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 昭和51年度～                                                                                                           |        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費国庫補助                                                                                            |        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 伝統的建造物群保存地区内の建造物について、伝統的な様式を持つものは様式に従う形で、様式を失った建造物は保存計画に定められた基準に従って修理・修景を進める。これらに必要な費用の一部に補助する。【頁6～5】             |        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |
| 伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物等に関する外壁修理工事等に対し助成を行った。<br>・修理・修景助成:(令和3年度)11件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |
| 【歴史的風致・基本方針との関係】歴史的風致の環境を形成している産寧坂、上賀茂、祇園新橋、これらの地区の修理・修景事業を進めることにより、歴史的建造物の積極的な維持保全・継承が図られ、京都市の歴史的町並みの継承へと繋がります。京都市の7つの歴史的風致の維持向上へと寄与する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                          |        |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 伝統的建造物群保存地区の町並みの保全に当たっては、これまでどおり修理・修景事業を行っていくとともに、市民、事業者、行政等の伝統的建造物群保存地区に対する意識の向上、価値を改めて認識することが必要。<br>状況を示す写真や資料等 |        |                                                                                                         |
| <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           伝統的建造物群保存地区内の修理事例         </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">             修理前<br/>(土塀修理)           </div> </div> <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 20px;">➡</div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">             修理後<br/>(土塀修理)           </div> </div> </div> |                                                                                                                   |        |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | 評価対象年度 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歴史的町並み再生事業(歴史的景観修景保全地区)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |        | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 昭和47年度～                                                                                 |        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)                                                                  |        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 歴史的景観保全修景地区内の歴史的建造物等の外観の修理・修景工事の助成事業。【頁6-5】                                             |        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |        |                                                                                                         |
| <p>評価軸②に示した新景観政策の5つの柱のうち、⑤歴史的な町並みの保全・再生のため、市街地景観整備条例に基づき歴史的景観保全修景地区内の歴史的建造物等の保全・再生に取り組んだ。</p> <p>・修理・修景助成:(令和3年度)7件</p> <p>【歴史的風致・基本方針との関係】&lt;ものづくり・商い・もてなしのまち京都&gt;の歴史的風致の環境を形成している祇園町南、宮川町、&lt;文化・芸術のまち京都&gt;の歴史的風致の環境を形成している祇園縄手・新門前、上京小川、これらの地区の歴史的建造物等を修理等に対して助成する取組は、京都市の7つの歴史的風致を後世に継承するうえで重要であり、歴史的建造物の積極的な保全・継承・活用や歴史的町並み景観の保全・向上につながる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                |        |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 当事業により助成対象となっている地区内の建造物は約890件であるが、その中には歴史的な外観意匠が崩れているものもある。これらをいかに修理・修景に結び付けられるか、検討が必要。 |        |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |        |                                                                                                         |
| <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">歴史的景観保存修景地区内の修理・修景事例</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">修理前<br/>(あやめ板修理)</div> </div> <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 20px;">➡</div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">修理後<br/>(あやめ板修理)</div> </div> </div> |                                                                                         |        |                                                                                                         |

| 評価対象年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 令和3年度 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 現在の状況                                                                                                   |       |
| 歴史的町並み再生事業(界わい景観整備地区)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |       |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 昭和60年度～                                                                                                 |       |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)                                                                                  |       |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 界わい景観整備地区内の歴史的建造物等の外観の修理・修景工事の助成事業。【頁6～6】                                                               |       |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |       |
| <p>評価軸②に示した新景観政策の5つの柱のうち、⑤歴史的な町並みの保全・再生のため、市街地景観整備条例に基づき界わい景観整備地区内の歴史的建造物等の保全・再生に取り組んだ。</p> <p>・修理・修景助成:(令和3年度)8件</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |       |
| <p>【歴史的風致・基本方針との関係】&lt;祈りと信仰のまち京都&gt;の歴史的風致の環境を形成している本願寺東寺、&lt;祈りと信仰のまち京都及び暮らしに息づくハレとケ&gt;の歴史的風致の環境を形成している上賀茂郷、&lt;ものづくり・商い・もてなしのまち京都&gt;の歴史的風致の環境を形成している上京北野、千両ヶ辻、先斗町、&lt;伝統と進取の気風の地&gt;の歴史的風致の環境を形成している三条通、&lt;京の都を育む水・土・緑&gt;の環境を形成している伏見南浜、&lt;京の街道とその周辺&gt;の環境を形成している西京極原、重要界限景観整備地域内の建築物等や界わい景観建造物の修理等に対し助成することは、京都市の7つの歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的建造物の積極的な保全・継承・狩るようや歴史的町並み景観の保全・向上につながる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |       |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>当事業により助成対象となっている地区内の建造物は約1,400件であるが、その中には歴史的な外観意匠が崩れているものもある。これらをいかに修理・修景に結び付けられるか、検討が必要。</p>        |       |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |       |
| <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">界わい景観整備地区内の修理・修景事例</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">修理前<br/>(蔵外壁修理)</div> </div> <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 20px;">→</div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">修理後<br/>(蔵外壁修理)</div> </div> </div> |                                                                                                         |       |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 評価対象年度                                                             | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歴史的町並み再生事業(景観重要建造物)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                    | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 平成18年度～                        |                                                                    |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)         |                                                                    |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 景観重要建造物の外観の修理・修景工事の助成事業。【頁6-7】 |                                                                    |                                                                                                         |
| <p>評価軸②に示した新景観政策の5つの柱のうち、⑤歴史的な町並みの保全・再生のため、景観法に基づき指定した景観重要建造物の保全・再生に取り組んだ。</p> <p>・修理・修景助成(歴史的風致形成建造物等との重ね指定を含む): (令和3年度)15件</p> <p>【歴史的風致・基本方針との関係】歴史的風致の重要な構成要素である景観重要建造物の歴史的な様式を保全していくことは、京都市の7つの歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的建造物の積極的な保全・継承・活用や歴史的町並み景観の保全・向上につながる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                    |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                           |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 当事業により助成対象となっている建造物の維持保全に係る支援を進めるとともに、景観上重要な歴史的建造物の指定拡大に向けた検討を進める。 |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                    |                                                                                                         |
| <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">景観重要建造物の修理・修景事例</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">修理前<br/>(外観修理工事)</div> </div> <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 20px;">➡</div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">修理後<br/>(外観修理工事)</div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">修理前<br/>(大屋根修理工事)</div> </div> <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 20px;">➡</div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">修理後<br/>(大屋根修理工事)</div> </div> </div> |                                |                                                                    |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 評価対象年度 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歴史的町並み再生事業(歴史的風致形成建造物)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |        | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 平成21年度～                                                         |        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)                                          |        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 歴史的風致形成建造物の外観の修理・修景工事の助成事業。【頁6～8】                               |        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |                                                                                                         |
| <p>評価軸②に示した新景観政策の5つの柱のうち、⑤歴史的な町並みの保全・再生のため、歴史まちづくり法に基づき指定した歴史的風致形成建造物の保全・再生に取り組んだ。</p> <p>・修理・修景助成(景観重要建造物等との重ね指定含む):(令和3年度)16件</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |                                                                                                         |
| <p>【歴史的風致・基本方針との関係】歴史的風致を形成している歴史的風致形成建造物の歴史的な様式を保全していくことは、京都市の7つの歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的建造物の積極的な保全・継承・活用や歴史的町並み景観の保全・向上につながる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                        |        |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2期計画で重点拡大し、指定件数が増えるため、助成事業の予算確保が課題。<br>引き続き指定建造物の維持保全に係る支援を進める。 |        |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |        |                                                                                                         |
| <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">歴史的風致形成建造物の修理・修景事例</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">修理前<br/>(屋根修理工事)</div> </div> <div style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 20px;">➡</div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">修理後<br/>(屋根修理工事)</div> </div> </div> |                                                                 |        |                                                                                                         |

| 評価対象年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | 令和3年度                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現在の状況                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| 歴史的風致形成建造物の整備事業(京都市役所本庁舎再整備)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 平成30年度～                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会資本整備総合交付金(町並み環境整備事業)                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 歴史的風致を形成する重要な構成要素であり、京都市民のシンボルである本庁舎の保存・改修を図るとともに、周辺道路の美装化等を進めることで、同地区の街なみ環境の維持・向上を図る。【頁6-8】                                                                             |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| <p>○ 耐震性能の不足をはじめとした諸課題を解消し、大規模災害時の拠点施設としての機能を確保するとともに、歴史都市・京都のシンボルとして、歴史的・景観的価値の高い本庁舎(議場を含む。)については、今後とも市民に親しまれるよう保存し、活用するため、新庁舎整備事業を推進している。</p> <p>○ 令和3年度には本庁舎改修工事が完了し、引き続き、北庁舎新築工事を実施する。</p> <p>【歴史的風致・基本方針との関係】多彩な市民生活に欠かせないものとなっている当該建造物の保全を図ることにより、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的建造物の積極的な保全・継承・活用や歴史的町並み景観の保全・向上につながる。</p> |                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                       | <p>【課題】<br/>本庁舎竣工後、引き続き北庁舎新築工事を実施しているが、当初の見込み以上に、騒音・振動等による来庁者及び業務、議会活動等への影響が大きい。</p> <p>【対応方針】<br/>施工方法を考慮し、議会開催中は騒音工事を行わない等の工夫を行いながら、来庁者及び業務、議会活動等に支障なく施工を進めることとした。</p> |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |



本庁舎整備後



中央エントランス



議 場



政庁の間

| 評価対象年度                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 令和3年度 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                              | 現在の状況                                                                                                      |       |
| 歴史的建造物等の保全に向けた専門家派遣事業                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手    |       |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                            | 令和3年度～                                                                                                     |       |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                           | 市単独事業                                                                                                      |       |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                     | 景観重要建造物等の指定を拡大し、歴史的景観の核となる寺社・近代建築物や周辺の伝統的な建造物の維持・保全を図るため、寺社等の歴史的建築物等の所有者の求めに応じて、維持保全・活用に詳しい専門家を派遣する。【頁6～9】 |       |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |       |
| 派遣件数 … 3件実施                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |       |
| <p>【歴史的風致・基本方針との関係】寺社は京都の町の宗教的文化を引き継ぐものであり、様々な祭礼等の舞台となっている。近代建築物は、京都の近代化を象徴し、これらを中心として形づくる景観や祭礼、まちの繋がりは、歴史的風致を代表するものである。これらの価値を市民と共有し、規制や支援、景観づくりに繋げることは、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的建造物の積極的な保全・継承・活用や歴史的町並み景観の保全・向上につながる。</p> |                                                                                                            |       |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                  | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                   |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                        | 維持保全・活用に詳しい専門家の確保が課題であり、関係各所と連携していく。                                                                       |       |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                            |       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           専門家派遣時の様子         </div>                                                                                                                     |                                                                                                            |       |

| 評価対象年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 令和3年度 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 現在の状況                                                                                                   |       |
| 指定京町家改修補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |       |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 平成30年度～                                                                                                 |       |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)                                                                                  |       |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 条例に基づく指定地区内の京町家や個別指定の京町家を対象に、京町家の保全・継承に必要な改修工事にかかる費用の一部の助成を行う。【頁6～49】                                   |       |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |       |
| <p>助成実績(令和4年3月末時点)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定京町家改修補助金交付件数:87件</li> <li>・ 個別指定京町家維持修繕補助金交付件数:5件</li> </ul> <p>(参考)</p> <p>指定地区:16地区、個別指定京町家:1,217件</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |       |
| 【歴史的風致・基本方針との関係】指定された地区内の京町家や個別で指定された京町家の改修等に対して助成することにより、京都の伝統的な町並みや暮らしの文化を守り育てるとともに、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的建造物の積極的な保全・継承・活用や歴史的町並み景観の保全・向上につながる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |       |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 引き続き、指定地区内の京町家や個別指定の京町家の支援を実施していく。                                                                      |       |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |       |
| <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">指定京町家の改修事例</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">改修前</div>  </div> <div style="font-size: 2em; color: blue;">➡</div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">改修後</div>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="font-size: 2em; color: blue;">➡</div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> |                                                                                                         |       |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 評価対象年度                                                                             | 令3年度<br>現在の状況                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 京町家改修助成事業(京町家まちづくりファンド)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                    | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 京町家改修助成事業:平成23年度～              |                                                                                    |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターが実施       |                                                                                    |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 景観形成に寄与する京町家の改修工事等への助成。【頁6～10】 |                                                                                    |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                    |                                                                                                         |
| <p>・令和3年度は、京町家まちづくりファンド委員会(8月23日開催)での審査を経て、2件の京町家の改修と、1件の通り景観の修景を助成対象として選定した。</p> <p>・令和2年度に選定した京町家の改修工事2件と、通り景観の修景工事1件に助成した。</p> <p>・令和3年9月28日に、国内外の企業や個人の方に、京町家を保全・継承することの意義を発信し、京町家の価値を共有することで、より一層のファンドへの寄附促進につなげることを目的として、特設WEBサイトを開設した。</p> <p>【歴史的風致・基本方針との関係】京町家等は暮らしに息づくハレとケのまち京都の歴史的風致を形成しており、そのような物件に対して改修助成を行うことにより、また本市の歴史的町並み再生事業と連携することは、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的建造物の積極的な保全・継承・活用や歴史的町並み景観の保全・向上につながる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                    |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                           |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 支出(助成額)と収入(寄附金等)の均衡による継続的な事業実施が課題であり、寄附拡大のため、引き続き寄附付き商品の開発及び個人・法人による寄附の拡大に取り組んでいく。 |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                    |                                                                                                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>京町家まちづくりファンド 改修事例</p>  <p>吉田神楽岡旧谷川住宅群 改修前</p>  <p>吉田神楽岡旧谷川住宅群 改修後</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>八田邸 改修前</p>  <p>八田邸 改修後</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>京町家まちづくりファンド 特設WEBサイト</p> </div> </div> |                                |                                                                                    |                                                                                                         |

| 評価対象年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 令和3年度                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 現在の状況                                                                                                   |
| 木造住宅及び京町家の耐震診断士派遣事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 平成19年度～                                                                                                                  |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 防災・安全交付金(住宅・建築物安全ストック形成事業R3～R7), 市単独事業                                                                                   |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 住宅の用途に供されている京町家等について、構造の特徴に適した耐震診断・耐震改修手法により、京都らしい伝統的な町並みを保全しながら、都市住居の文化を支える京町家を住まいとして住み継ぐために地震に対する安全性の向上を図る。<br>【頁6～10】 |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                         |
| <p>派遣件数: 258件(316戸) うち京町家123件(152戸)</p> <p>【歴史的風致・基本方針との関係】京町家をはじめとする住宅ストックの継承を図ることにより、良好な生活環境や景観の保全、地域コミュニティやまちの活力の向上につながるとともに、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的建造物の積極的な保全・継承・活用や歴史的町並み景観の保全・向上につながる。</p>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | ・課題:耐震改修の実施まで至らず耐震改修が進まない。<br>・対応方針:耐震診断を実施した市民等に対し、事業者等と協働して、耐震化の働きかけを行う。                              |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木造住宅及び京町家の耐震診断士派遣申込書</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>京町家耐震診断士を対象に技術向上を目的としたニュースの発行</p> </div> </div> |                                                                                                                          |                                                                                                         |


| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | 評価対象年度                                                                                                               | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 平成26年度～                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 防災・安全交付金(住宅・建築物安全ストック形成事業R3～R7), 市単独事業                                      |                                                                                                                      |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 耐震性が確実に向上する工事や防火改修工事をメニュー化し, 木造住宅(京町家等を含む。)の耐震・防火改修工事に要する費用の一部を助成する。【頁6～11】 |                                                                                                                      |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                         |
| 助成件数: 545件(559戸) うち京町家179件(192戸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                         |
| 【歴史的風致・基本方針との関係】 京町家をはじめとする住宅ストックの継承を図ることにより, 良好な生活環境や景観の保全, 地域コミュニティやまちの活力の向上につながるとともに, 京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり, 歴史的建造物の積極的な保全・継承・活用や歴史的町並み景観の保全・向上につながる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                             |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | ・課題:京都市建築物耐震改修促進計画(以下「計画」という。)に掲げる, 住宅の耐震化率95%(令和7年度末)の目標達成に向けて更なる取組が必要。<br>・対応方針:計画に掲げる取組(地域ぐるみの普及啓発の取組等)を引き続き推進する。 |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>京町家の耐震改修講習会の実施</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>耐震ネットワークと協働した耐震化の取組</p> <p>※ 耐震ネットワークとは, 耐震改修に関わる団体や機関が協働して, 耐震化の普及啓発を行うなど, 耐震化の促進を目的としたネットワーク。</p> </div> </div> |                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                      |                                                                              | 評価対象年度                                                                                                                                                            | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 空き家対策推進事業                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                    | 平成26年度～                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                   | 防災・安全交付金(地域住宅計画に基づく事業(提案事業))                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                             | 「空き家の発生の予防」、「空き家の活用」、「空き家の適正な管理」、「跡地の活用」を目的とする各種施策により、空き家対策を総合的に推進する。【頁7～40】 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| (令和3年度3月末時点実績)                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| ・空き家活用・流通支援等補助金<br>・地域主体の空き家対策<br>・空き家活用・流通支援専門家派遣制度<br>・地域の空き家相談員                                                                                                      |                                                                              | 31件補助<br>167学区(令和3年度末までの累計)<br>76件派遣<br>247名登録                                                                                                                    |                                                                                                         |
| 【歴史的風致・基本方針との関係】京町家をはじめとする住宅ストックの継承を図ることにより、良好な生活環境や景観の保全、地域コミュニティやまちの活力の向上につながり、歴史的建造物を守り育て、活かしたまちづくりが推進される。                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                          |                                                                              | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                |                                                                              | 権利関係が複雑化していることが原因で、空き家の活用等が進まない場合がある。                                                                                                                             |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 空き家活用・流通支援等補助金を利用した京町家等の活用                                                                                                                                              |                                                                              | 地域連携型空き家対策促進事業<br>オンラインによる情報交換会                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| <div style="text-align: center;">改修前</div>                                           |                                                                              |                                                                               |                                                                                                         |
| <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;">改修後</div>  |                                                                              | <div style="text-align: center;">地域連携型空き家対策促進事業<br/>取組事例紹介チラシ・活動内容紹介冊子</div>  |                                                                                                         |

| 評価対象年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               | 令和3年度                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | 現在の状況                                                                                                   |
| 京都市歴史的建築物保存活用計画作成支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 平成26年度～                                                                                                                       |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 市単独事業                                                                                                                         |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 「京都市歴史的建造物の保存及び活用に関する条例」を活用し、歴史的建築物を保存しながら使い続けるための建築計画や、建築物の安全性向上、維持管理に関する計画を記載した「保存活用計画」の作成に要する費用の一部を助成する。<br><b>【頁6～12】</b> |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                         |
| <p>これまで、江戸末期の京町家を大学のキャンパスとして用途変更・増築した事例や、昭和初期の小学校の校舎をホテルとして用途変更・増築した事例など、計22件(令和3年度末時点累計。うち、令和3年度は6件)について、建築物の価値を継承しつつ、保存活用した。</p> <p>平成26年には、条例の活用促進を目的に、条例活用の際に必要な「保存活用計画」の作成費用の一部を助成する制度を創設した(令和3年度は3件に助成)。また、平成29年には、京町家の浴室・便所等の水回りの増築や用途変更などの保存活用をさらに促進するため、標準的な規模の京町家に係る手続の合理化を目的に、建築基準法を適用除外する際の技術的基準(建築審査会の包括同意基準)を全国で初めて制定した。その結果、歴史的建築物の保存活用が推進された。</p> <p>【歴史的風致・基本方針との関係】歴史的建築物を「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」に基づき活用していくことができることから、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的建造物の保全・継承・活用につながる。</p> |                                                                                                                               |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                                      |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 制度の対象となる建築物の数と比較すると、活用件数が少ない状況であるため、関係部署や業界団体と連携を深めつつ、更なる制度の普及啓発に取り組んでいく。                                                     |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">適用事例(龍谷大学深草町家キャンパス)</p>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">適用事例(元京都市立清水小学校)</p>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                         |

| 進捗評価シート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | (様式1-3)                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | 評価対象年度<br>令和3年度<br>現在の状況                                                                                |
| 京町家マッチング制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 平成30年度～                                                                                                           |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 市単独事業                                                                                                             |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 不動産業者・建築関連業者(設計・施工等)の団体と市が連携し、京町家の所有者に対し、京町家の活用方法の提案や活用希望者とのマッチングを行う。【頁6～12】                                      |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                         |
| ・不動産業者・建築関連業者(設計・施工等)の登録団体数(令和4年3月末現在)<br>7団体(101事業者)<br>・マッチング制度利用件数(令和4年3月末現在)<br>累計41件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 【歴史的風致・基本方針との関係】京町家の活用は、趣のある町並み又は個性豊かで洗練された生活文化の保全・継承を効果的に進めることができることから、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的建造物の保全・継承・活用につながる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                          |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 京町家所有者へのポスティング等により、制度の周知と利用の促進を図る。また、登録団体等と意見交換を行うなど、制度の課題等を共有し、本制度の利用者や登録団体にとっても利用しやすい制度となるよう、必要に応じて運用改善を検討していく。 |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                         |
| <div> <div> <div>マッチング制度を利用した活用事例</div> <div>  <div> <p>自己で数年間、活用者を探したが見つからず、マッチング制度を利用された結果、活用希望者とのマッチングが成立し、茶道等の文化体験施設として活用されている。</p> </div> </div> </div> <div> <div>マッチング制度を利用した改修事例</div> <div> <div>    </div> <div> <p>京町家らしい外観に復原したいが、設計者や工務店の伝手がなくマッチング制度を利用し、指定京町家改修補助金を利用しながら、マッチングした設計者と工務店によって改修された。</p> </div> </div> </div> </div> |                                                                                                                   |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 評価対象年度 | 令和3年度                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 道路修景整備事業 清水・祇園地区                                                                                                                                                                                 |                                                                        |        | <input checked="" type="checkbox"/> 実施済<br><input type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                             | 平成30年度～令和3年度                                                           |        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                            | 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)                                                |        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                      | ・神幸道等における石畳風舗装、景観型照明の整備、ねねの道における石畳舗装の補修<br>・事業区域内における観光案内標識の設置 【頁6～14】 |        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                    |                                                                        |        |                                                                                                         |
| ・高台寺南門通等における石畳風舗装の整備を実施。<br>・ねねの道における石畳舗装の補修を実施。<br>・上記により、歴史都市・京都にふさわしい風情や品格のあるまちづくりを推進。                                                                                                        |                                                                        |        |                                                                                                         |
| 【歴史的風致・基本方針との関係】                                                                                                                                                                                 |                                                                        |        |                                                                                                         |
| 清水・祇園地区は、産寧坂伝統的建造物群保存地区に隣接した地区であり、祈りと信仰のまち京都の歴史的風致を形成している。歴史的な町並み景観と調和した市民や観光客にとって快適な歩行空間を創出することは、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、伝統的な建造物が建ち並ぶ清水寺への参詣道などの歴史的町並み景観の保全・向上につながる。                          |                                                                        |        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                   | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                               |        |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                         | 清水・祇園地区については、計画どおり進捗し、令和3年度で整備完了した。                                    |        |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                      |                                                                        |        |                                                                                                         |
| <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>清水・祇園地区整備箇所図</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>清水・祇園地区</p> <p>高台寺南門通(整備)</p> <p>高台寺南門通(整備後)</p> </div> </div> |                                                                        |        |                                                                                                         |
| <p>凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>無電柱化及び道路美化箇所</li> <li>石畳風舗装、景観型照明の整備箇所</li> <li>石畳舗装の補修</li> <li>産寧坂伝統的建造物群保存地区範囲</li> </ul>                                                   |                                                                        |        |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 評価対象年度                                         | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歴史的景観を保全・継承する京の道づくり事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 平成30年度～                                                         |                                                |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 歴史的観光資源高質化支援事業・市単独事業                                            |                                                |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本市が管理する道路においても、「歴史的景観を保全・継承する京の道づくり」として、周辺景観に配慮した舗装等を行う。【頁6～15】 |                                                |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                         |
| 今宮門前通において、歩道部の景観舗装工事が完成。(L=163m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                |                                                                                                         |
| <b>【歴史的風致・基本方針との関係】</b><br>寺社周辺は祈りと信仰のまち京都や暮らしに息づくハレとケのまち京都の歴史的風致など様々な歴史的風致を形成しており、本事業を実施することにより、統一感のある歴史的な町並みの形成や町並み景観全体の質の向上を図ることができ、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的町並みの保全・向上につながる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                       |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 引き続き、「歴史的景観を保全・継承する京の道づくり」として、周辺景観に配慮した舗装等を行う。 |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                |                                                                                                         |
| <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">今宮門前通</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>整備状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>箇所図</p> <p>今宮神社<br/>一般市道今宮通<br/>一般市道今宮門前通<br/>大徳寺<br/>大徳寺参道(私道)</p> <p>測量設計 R1～R2年度<br/>工事(歩道部) R2～R3年度<br/>工事(車道部) 未定</p> </div> </div> |                                                                 |                                                |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | 評価対象年度 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文化首都・京都にふさわしい、良好な道路空間の創出                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |        | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 平成28年度～                                                                       |        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 市単独事業                                                                         |        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 石畳風アスファルト舗装等による道路のリニューアルにより安全で快適に通行できる通行環境と「おもてなしの心」をあらわす良好な道路空間を創出する。【頁6～16】 |        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |        |                                                                                                         |
| 新道緯2号線(団栗通)における石畳風舗装工事が完了(L=180m)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |        |                                                                                                         |
| <b>【歴史的風致・基本方針との関係】</b><br>世界文化遺産等の周辺は、祈りと信仰のまち京都や暮らしに息づくハレとケのまち京都の歴史的風致など様々な歴史的風致を形成しており、良好な道路空間の創出により、統一感のある歴史的な町並みの形成や町並み全体の質の向上を図ることができ、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的町並み景観の保全・向上につながる。                                                                                                                                      |                                                                               |        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                      |        |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                        | 引き続き、文化首都・京都にふさわしい、良好な道路空間の創出を進める。                                            |        |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |        |                                                                                                         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 30%;">新道緯2号線(団栗通)</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 30%;">整備状況</div> |                                                                               |        |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | 評価対象年度                                                       | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---|--------------|---|---------------|---|--------------|---|--------|---|--------|
| 無電柱化等事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                              | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 銀閣寺:平成21年度～, 先斗町:平成27年度～                                       |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 防災・安全交付金(道路事業), 無電柱化推進計画事業補助制度                                 |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 幹線道路や景観にとりわけ配慮すべき地区について, 電線共同溝の整備や架空線整理, 無電柱化事業を推進。<br>【頁6～16】 |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| 令和3年度は, 銀閣寺道及び先斗町通において, 引き続き電線類を地中化する電線共同溝工事を実施した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| 【歴史的風致・基本方針との関係】<br>世界遺産周辺や伝統的建造物群保存地区周辺は祈りと信仰のまち京都や暮らしに息づくハレとケのまち京都の歴史的風致など様々な歴史的風致を形成しており, 無電柱化を推進していくことは, 京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり, 歴史的町並み景観の保全・向上につながる。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                     |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 現在, 計画どおり進捗している。<br>引き続き, 無電柱化候補路線中, 諸条件が整った路線から無電柱化を推進していく。 |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| <div style="text-align: center;">京都市域無電柱化事業実績箇所図</div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">凡 例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>無電柱化事業区間(完成)</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>無電柱化事業区間(工事中)</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>無電柱化事業区間(計画)</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>五山の送り火</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>世界文化遺産</td> </tr> </tbody> </table> </div> |                                                                |                                                              |                                                                                                         | 凡 例 |  | — | 無電柱化事業区間(完成) | — | 無電柱化事業区間(工事中) | — | 無電柱化事業区間(計画) | ● | 五山の送り火 | ● | 世界文化遺産 |
| 凡 例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 無電柱化事業区間(完成)                                                   |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 無電柱化事業区間(工事中)                                                  |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 無電柱化事業区間(計画)                                                   |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 五山の送り火                                                         |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |
| ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 世界文化遺産                                                         |                                                              |                                                                                                         |     |  |   |              |   |               |   |              |   |        |   |        |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | 評価対象年度 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高瀬川再生プロジェクト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |        | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 令和2年度～                                                                                              |        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市単独事業・観光資源高質化支援事業                                                                                   |        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 高瀬川を保全していくため、河道の美装化を実施し、常に一定水量を確保できるよう整備する。【頁6～18】                                                  |        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |        |                                                                                                         |
| 令和3年度は昨年度に引き続き、地元等との協議を進めながら詳細設計を実施した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |        |                                                                                                         |
| <b>【歴史的風致・基本方針との関係】</b><br>市民に水辺の憩いと潤いをもたらす、千年の都を育む水・土・緑の歴史的風致を形成している。高瀬川の保全が進むことは、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的町並み景観の保全・向上につながる。                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                            |        |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>【課題】</b> 整備に際し、地元等の意見を丁寧に聴いて進める必要がある。<br><b>【対策方法】</b> 高瀬川フォーラムの開催やアンケートを実施することにより、地元等との合意形成を図る。 |        |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |        |                                                                                                         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>事業位置図</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>整備前写真</p> </div> </div> |                                                                                                     |        |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 評価対象年度 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 史跡山科本願寺跡及び南殿跡における史跡公園整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |        | <input checked="" type="checkbox"/> 実施済<br><input type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 令和元年度～                                             |        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 市単独事業                                              |        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 史跡山科本願寺跡及び南殿跡における史跡公園仮整備の基本計画に基づき史跡公園整備を行う。【頁6－18】 |        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |        |                                                                                                         |
| 史跡山科本願寺跡を広く一般に供することを目的とする特殊公園(歴史公園)として、仮整備工事を行った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |        |                                                                                                         |
| <b>【歴史的風致・基本方針との関係】</b><br>土地の歴史が守られてきた重要な史跡であり、京の街道とその周辺の歴史的風致を形成している。史跡公園整備が進むことは、京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的町並み景観の保全・向上につながる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                           |        |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事業完了                                               |        |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |        |                                                                                                         |
| <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">山科本願寺跡史跡公園整備状況</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center;">  </div> |                                                    |        |                                                                                                         |

| 評価対象年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 令和3年度 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 現在の状況                                                                                                                     |       |
| 社寺等及びその周辺の歴史的景観の保全(デザインレビュー制度の運用等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手                   |       |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 平成30年度～                                                                                                                   |       |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 市単独事業                                                                                                                     |       |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 世界遺産をはじめとする寺社や御苑、離宮、歴史的な町並みなどの貴重な歴史的資産と一体となって形づくられている歴史的景観を保全し、未来へ継承するため、景観デザインレビュー制度を実施するとともに、「景観情報共有システム」の運営を行う。【頁6～19】 |       |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |       |
| 眺望景観創生条例に基づく事前協議(景観デザインレビュー) … 66件実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |       |
| 【歴史的風致・基本方針との関係】<br>寺社は、祈りと信仰のまち京都の歴史的風致、暮らしに息づくハレとケのまち京都の歴史的風致を形成しており、これらを中心として形づくる景観や祭礼、まちのつながりは、歴史的風致を代表するものである。これらの価値を市民と共有し、地域特性を生かした良好な建築計画の誘導を図ることは、京都市の7つの歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的町並み景観の保全・向上につながる。                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |       |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                                  |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 引き続き、景観デザインレビュー制度を実施する。                                                                                                   |       |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>デザインレビュー制度リーフレット</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>京都市景観情報システム画面</p> </div> </div> |                                                                                                                           |       |

| 評価対象年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 令和3年度 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 現在の状況                                                                                                   |       |
| 屋外広告物適正化推進事業、広告景観づくりデザイン助成事業、屋外広告物の簡易除却                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |       |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 昭和31年～                                                                                                  |       |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 市単独事業                                                                                                   |       |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 京都市屋外広告物等に関する条例により、広告物に対する規制を行うとともに、優良な屋外広告物を設置する者に対し、設置費用等を補助する。【頁6～20】                                |       |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |       |
| <p>□屋外広告物に関する令和元年度の取組</p> <p>京都にふさわしい広告景観を形成するため、平成24年度から屋外広告物対策を抜本的に強化し、屋外広告物制度の定着促進、是正のための指導の強化と支援策の充実、京都にふさわしい広告物の普及促進を3つの柱として取り組んできた結果、取組前、市内に表示される屋外広告物の約7割が違反状態にあったものが、令和3年3月末時点では、約98%の屋外広告物が条例の趣旨に沿った適正な表示となった。</p> <p>①景観支障のある案件の解消(更なる適正化の取組)の推進</p> <p>令和2年度も、行政代執行を視野に入れて引き続き適正化に向けた取組を推進したところ、残る景観支障のある屋外広告物は、経過措置期間が終了した平成26年8月末に判明していた約9,000件から、令和3年3月末時点では約720件まで減少している。</p> <p>②京都にふさわしい広告景観を創出する屋外広告物の普及・誘導</p> <p>本市では、平成19年度から、広告景観の向上に寄与する、優良なデザインの屋外広告物を設置する者に対し、設置費用等の一部を補助する「京都市優良屋外広告物補助金交付制度」を実施している。平成28年度には、名称を「京都市広告景観づくり補助金交付制度」とし、補助対象を拡充、平成29年度には、実績を踏まえたうえで上限額を見直した。令和3年度は、補助金事業の見直しにより「のれん・ちょうちん」を休止した。令和3年度は9件に対して補助金を交付した。</p> |                                                                                                         |       |
| 【歴史的風致・基本方針との関係】地域の特性に応じた規制や条例の趣旨に沿った是正指導、また、京都にふさわしい広告物に対する補助を行うことにより、歴史都市・京都にふさわしい風情や品格のあるまちづくりが更に推進される。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |       |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                                                                |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 特になし                                                                                                    |       |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |       |
| <p>■ 令和3年度京都にふさわしい屋外広告物に対する補助事例</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>石焼生パスタ 蔵之助本</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>先斗町まちづくり協議会</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>京料理 よしくら</p> </div> </div>                                                                                    |                                                                                                         |       |

| 項目                                                                                                                                                                                                          |                                  | 評価対象年度 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市内産木材を使った京のまちなみ推進事業(うち屋外広告物等の木質化)                                                                                                                                                                           |                                  |        | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                        | 令和2年度～                           |        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                       | 市単独事業                            |        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                 | 市内産木材を使った屋外広告物等の製作費を支援する。【頁6-21】 |        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                               |                                  |        |                                                                                                         |
| <p>昨年度に引き続き、歴史的町並み景観に調和した木製屋外広告物等の普及に取り組む。</p> <p>【歴史的風致・基本方針との関係】<br/>           屋外広告物は都市の景観を構成する重要な要素の一つであることから、市内全域において市内産木材を使った屋外広告物等の製作費を支援することは、京都市の7つの歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的町並み景観の保全・向上につながる。</p> |                                  |        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                              | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)         |        |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                    | 特になし                             |        |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                 |                                  |        |                                                                                                         |
|                                                                                                                         |                                  |        |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 評価対象年度 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市内産木材を使った京のまちなみ推進事業(うち非住宅施設の木造・木質化支援)                                                                                                                                                                                                      |                                       |        | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                       | 令和2年度～                                |        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                      | 市単独事業                                 |        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                | 市内産木材を使った非住宅施設の木造・木質化に対して支援する。【頁6-22】 |        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                              |                                       |        |                                                                                                         |
| <p>昨年度に引き続き、非住宅施設の木造・木質化を支援する。</p> <p>【歴史的風致・基本方針との関係】<br/>           市内全域において市内産木材を使った非住宅施設の木造・木質化に対する費用を支援することは、森林の適正な維持管理につながるとともに伝統文化や伝統産業にも影響を与えてきた京都の景観の基盤とも言える美しい自然景観を守ることとなり、京都市の7つの歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり、歴史的町並み景観の保全・向上につながる。</p> |                                       |        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                             | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)              |        |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                   | 特になし                                  |        |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                |                                       |        |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                        |                                       |        |                                                                                                         |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 評価対象年度 | 令和3年度<br>現在の状況                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 雨庭整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |        | <input type="checkbox"/> 実施済<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施中<br><input type="checkbox"/> 未着手 |
| 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 令和2年度～                                                             |        |                                                                                                         |
| 支援事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業, 市単独事業                                         |        |                                                                                                         |
| 計画に記載している内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 雨水を一時的に貯留しゆっくり地中に浸透させる構造を持った植栽空間「雨庭」を, 京都の作庭技術を活かして市内に整備する。【頁6-22】 |        |                                                                                                         |
| 定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |        |                                                                                                         |
| ・北野白梅町交差点周辺において雨庭整備を実施(整備面積:230m <sup>2</sup> , 雨水貯留量:23.7m <sup>3</sup> )<br>・東山二条交差点南東角において雨庭整備を実施(整備面積:78m <sup>2</sup> , 雨水貯留量:8.4m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |        |                                                                                                         |
| <b>【歴史的風致・基本方針との関係】</b><br>京都の伝統文化の一つである作庭技術は, 文化・芸術のまち京都の歴史的風致を形成しており, 本市が進めている雨庭整備は, こうした作庭技術, あるいは京都産の造園資材や在来種植物を取り入れることで, 身近な公共空間において, 庭園文化を感じられる質の高い空間の創出を推進する。本事業を推進していくことは, 京都市の歴史的風致を後世へ継承するうえで重要であり, 歴史的町並み景観の保全・向上につながる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |        |                                                                                                         |
| 進捗状況 ※計画年次との対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)                                           |        |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している<br><input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 整備後の日常管理について, 地域や沿道等の住民に協力を求め, 理解を得る必要がある。                         |        |                                                                                                         |
| 状況を示す写真や資料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |        |                                                                                                         |
| <div style="text-align: center;">雨庭整備状況</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center;">R3 整備箇所(北野白梅町交差点周辺)</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center;">R3 整備箇所(東山二条交差点南東角)</div> |                                                                    |        |                                                                                                         |