

京町家保全・継承施策の見直しに係る今後のスケジュール（予定）

日程	工程(予定)	審議会
9月	(審議会)答申内容のとりまとめ	R7 本会②
10月	(上旬)・京都市長への答申 ・京町家保全・継承推進計画改定に向けた諮問	
11月	京町家保全・継承推進計画の改定案の検討	
12月	(審議会)京町家保全・継承推進計画改定案(事務局案)の確認	R7 本会③
1月		
2月	パブリックコメント	
3月	★京町家保全・継承推進計画の改定	R7 本会④
R8年度 ～	・新たな京町家保全・継承推進計画に基づいた事業の実施 ・(R8年度中)京町家の保全及び継承に関する条例の改正の検討	