

今後のスケジュール（想定）

令和 7 年度

4 月 第 1 回	○現状・課題、ポテンシャルの整理 ○将来像の方向性の検討
6 月 第 2 回	○コンセプト・必要な機能等の検討 ○コンセプトの実現に向けた方策の検討 ・多様な都市機能の集積 ・ウォーカブルなまちの実現 ・京都らしい駅前や建物デザインの実現
7 月 第 3 回	○民間事業者へのヒアリング
8 月 第 4 回	○コンセプトの検討 ○都市機能の集積の検討 ○街並み・デザインの検討
10 月 第 5 回	○コンセプトの検討 ○都市機能の集積の検討 ○街並み・デザインの検討 ○これまでの議論のまとめ
12 月 第 6 回	○意見まとめ案の検討
1～2 月	○市民意見募集
3 月 第 7 回	○意見まとめ