
想定スケジュール

※本業務範囲

※４期工事には汚物炉１炉
 を含む

相互に調整

※契約・機器製作
期間含む

※火葬炉更新の設計内容 ※契約・機器製作期間含む
に合わせて見直し

火葬炉更新・空調
設備改修

～

受変電設備改修

・工事期間中も更新するブロック以外の火葬炉を稼働させる必要がある

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 ～ 令和１３年度

性能発注工事

性能発注工

事契約事務

・要求水準書作

成

・発注方法検討

・見積徴収

・受変電設備改

設計委託 １期工事

２期工事設計委託見直

設計・機器製作期間 １期工事 ４期工事


