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令和８年７月９日 

 

「京都市建設局週休２日工事」に関するＱ＆Ａ 

 

＜Ｑ＆Ａ利用上の留意事項＞ 

１ Ｑ＆Ａの記載内容は、予告なく変更・移転・削除する場合があります。 

２ Ｑ＆Ａの記載内容は、標準的な考え方を示していますので、入札公告や特記仕様

書等で特別に記載されている内容が優先となります。 

 

週休２日全体に関する Q＆A 

Ｑ１： 施工箇所点在型の工事は、施工箇所毎に週休２日を判断しますか？それとも工事全

体（１工事単位）として判断しますか？ 

Ａ１： 施工箇所が点在していても、週休２日については工事全体（１工事単位）として判

断します。 

 

Ｑ２： 作業を分散させることで現場閉所日を確保した場合も、週休２日を達成したことに

なりますか？ 

Ａ２： 一連の作業において週休２日を確保することを原則としていますので、作業を一定

行わない期間が１週間（月曜日から日曜日）以上続く場合は、「不稼働期間」として対

象期間から除外します。ただし、コンクリートの養生期間など、工事に必要な期間は

対象期間に含まれます。 

 

作 業 例 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

作 業 日                      

現場閉所日                      

不 稼 働 日                      

 ※ 一連の作業が極端に短く、不稼働期間が極端に長い工事は、「京都市建設局週休２日工

事」の対象外となる場合があります。 

 

Ｑ３： 除草作業等で、同じ箇所を２回に分けて作業する場合、「対象期間」の考え方はどの

ように考えますか。 

Ａ３： １回目の作業と２回目の作業の間に、作業を一定行わない期間が発生する場合は、

その期間を「不稼働期間」として対象期間から除外します。 

 

例 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

作 業 期 間             

不稼働期間             

 
１回目作業 ２回目作業 

対象期間外 
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Ｑ４： 他官公庁発注の受注者と随意契約する工事は、週休２日工事の対象となりますか。 

Ａ４： 他官公庁発注の工事が、現場閉所による週休２日工事（週休２日交代制工事は除

く）である場合に限り、週休２日工事の対象とします。 

 

Ｑ５： 年間契約の「街路樹等育成管理業務委託」及び「公園緑地樹木育成管理業務委託」

の場合、「対象期間」の考え方はどのように考えますか。 

Ａ５： 年間契約の業務委託の場合も、以下のとおり「京都市建設局週休２日工事実施要

領」で定義する「対象期間」に準拠します 。工事着手日（原則４月１日）から工事

完成日までの期間から、年末年始（６日間）、夏季休暇（３日間）、１週間全く現場作

業を行っていない期間、災害対応など発注者があらかじめ対象外とした期間を除いた

日数が対象期間となります 。 

 

＜京都市建設局週休２日工事実施要領＞ 

  ２ 用語の定義 

   ⑵ 「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日までの期間※１をいう。ただし、年

末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一

時中止している期間※２のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当す

る期間※３（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。 

 

    ※１ 原則、令和○年４月１日から工事完成日まで 

    ※２ １週間（月曜日から日曜日）全く現場作業を行っていない期間 

    ※３ 災害対応や発注者による緊急・応急的な指示 

 

＜参考＞対象期間のイメージ：通期の週休２日 

令和○年４月  令和○年５月 

月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

２ 

 

 １ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

緊急 

６ 

緊急 

７ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

作業 

８ 

 

９ 

 

 ８ 

 

９ 

 

１０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

作業 

１４ 

 

１０ 

 

１１ 

 

１２ 

 

１３ 

 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 

 

 １５ 

 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

２０ 

 

２１ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

作業 

２２ 

作業 

２３ 

 

 ２２ 

 

２３ 

 

２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

 

２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

緊急 

３０ 

緊急 

 ２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
【令和○年４月末時点】 

対象期間：１９日 現場閉所日：８日 

現場閉所率：４２．１％ 

 【令和○年５月末時点】 

 対象期間：３６日 現場閉所日：１４日 

 現場閉所率：３８．８％ 

 

凡 例：対象期間  凡 例：対象期間外  
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Ｑ６ ： 現場作業を実施せず、自社（会社）にて事務作業を行う場合は、現場閉所となり

ますか。 

Ａ６ ： 現場での作業が実施されていなければ、現場閉所日となります。 

 

Ｑ７ ： 現場作業を実施せず、現場事務所で事務作業を行う場合は、現場閉所となります 

か。 

Ａ７ ： 現場事務所で事務作業を行った場合は、現場閉所日となりません。 

 

Ｑ８ ： 現場及び現場事務所にて災害防止協議会及び安全訓練・教育（安全管理活動）を

実施した日は、現場閉所日となりますか。 

Ａ８ ： これらの活動を実施した日は、開催場所に関わらず現場閉所日とはなりません。 

 

Ｑ９ ： 現場及び現場事務所以外の場所（自社等）で材料確認を行う日は、現場閉所日と

なりますか。 

Ａ９ ： 材料確認は事務作業には該当しないため、現場閉所日とはなりません。 

 

Ｑ１０： 週休２日に係る費用を設計変更で計上する場合、事前協議の対象となりますか。 

Ａ１０： 週休２日に係る設計変更は、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライ 

ン」に規定する事前協議手続きの対象とはなりません。 
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月単位の週休２日に関する Q＆A 

Ｑ１１：月単位の週休２日において、月末に着手したため、４週８休（現場閉所率 28.5%）

以上を達成できない場合、履行報告書にはどのよう記載すればよいですか。 

Ａ１１：着手日以降、暦上の土曜日・日曜日を跨がない場合は、「対象外」としてくださ

い。暦の土日を跨いでいるものの、土日の閉所だけでは 28.5%に満たない場合、その

月内に存在する土日の合計日数以上の閉所を行っていれば、４週８休（28.5%）を達

成したものとみなします。 

 

＜参考＞イメージ：月単位の週休２日 

【着手月において土曜日・日曜日を跨がない場合】 

令和○年１０月  令和○年１１月 

月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日 

  １ 

契約 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

   ２９ 

着手 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

１ 

閉所 

２ 

閉所 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

１０ 

 

１１ 

 

１２ 

 

 ３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

作業 

８ 

閉所 

９ 

閉所 

１３ 

 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

 １０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

作業 

１４ 

作業 

１５ 

閉所 

１６ 

閉所 

２０ 

 

２１ 

 

２２ 

 

２３ 

 

２４ 

 

２５ 

 

２６ 

 

 １７ 

作業 

１８ 

作業 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

作業 

２２ 

閉所 

２３ 

閉所 

２７ 

 

２８ 

 

２９ 

着手 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

 

 

 

 

 ２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

閉所 

３０ 

閉所 
               
【令和○年１０月末時点】 

対象期間：－日 現場閉所日：－日 

現場閉所率：－％（対象外） 

 【令和○年１１月末時点】 

 対象期間：３０日 現場閉所日：１０日 

 現場閉所率：３３．３％ 

 

【着手月において土曜日・日曜日を跨ぐ場合】 

令和○年１０月  令和○年１１月 

月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日 

  １ 

契約 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

   ２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

１ 

閉所 

２ 

閉所 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

１０ 

 

１１ 

 

１２ 

 

 ３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

作業 

８ 

閉所 

９ 

閉所 

１３ 

 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

 １０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

作業 

１４ 

作業 

１５ 

閉所 

１６ 

閉所 

２０ 

 

２１ 

着手 

２２ 

作業 

２３ 

作業 

２４ 

作業 

２５ 

閉所 

２６ 

閉所 

 １７ 

作業 

１８ 

作業 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

作業 

２２ 

閉所 

２３ 

閉所 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

   ２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

閉所 

３０ 

閉所 
               
【令和○年１０月末時点】 

対象期間：１０日 現場閉所日：２日 

現場閉所率：２０．０％（※土日の合計日数以

上を閉所しているため、達成） 

 【令和○年１１月末時点】 

 対象期間：３０日 現場閉所日：１０日 

 現場閉所率：３３．３％  

凡 例：対象期間  凡 例：対象期間外 
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Ｑ１２：月単位の週休２日において、月初めに工事完成日を迎えるため４週８休（現場閉所

率 28.5%）以上を達成できない場合、履行報告書にはどのように記載すればよいです

か。 

Ａ１２：暦上の土日を跨がない場合は「対象外」としてください。暦の土日を跨いでいるも

のの、土日の閉所だけでは 28.5%以上に満たない場合、その月内に存在する土日の合

計日数以上の閉所を行っていれば、４週８休（28.5%）を達成したものとみなしま

す。 

 

＜参考＞イメージ：月単位の週休２日 

【工事完成月において土曜日・日曜日を跨がない場合】 

令和○年１１月  令和○年１２月 

月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

１ 

閉所 

２ 

閉所 

 １ 

作業 

２ 

作業 

３ 

完成 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

作業 

８ 

閉所 

９ 

閉所 

 ８ 

 

９ 

 

１０ 

 

１１ 

 

１２ 

検査 

１３ 

 

１４ 

 

１０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

作業 

１４ 

作業 

１５ 

閉所 

１６ 

閉所 

 １５ 

 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

２０ 

 

２１ 

 

１７ 

作業 

１８ 

作業 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

作業 

２２ 

閉所 

２３ 

閉所 

 ２２ 

 

２３ 

 

２４ 

 

２５ ２６ 

 

２７ 

 

２８ 

 

２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

閉所 

３０ 

閉所 

 ２９ 

 

３０ 

 

３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
【令和○年１１月末時点】 

対象期間：３０日 現場閉所日：１０日 

現場閉所率：３３．３％ 

 【令和○年１２月末時点】 

対象期間：－日 現場閉所日：－日 

現場閉所率：－％（対象外） 

 

【工事完成月において土曜日・日曜日を跨ぐ場合】 

令和○年１１月  令和○年１２月 

月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

１ 

閉所 

２ 

閉所 

 １ 

作業 

２ 

作業 

３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

閉所 

７ 

閉所 

３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

作業 

８ 

閉所 

９ 

閉所 

 ８ 

作業 

９ 

作業 

１０ 

完成 

１１ 

 

１２ 

 

１３ 

 

１４ 

 

１０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

作業 

１４ 

作業 

１５ 

閉所 

１６ 

閉所 

 １５ 

 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

検査 

２０ 

 

２１ 

 

１７ 

作業 

１８ 

作業 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

作業 

２２ 

閉所 

２３ 

閉所 

 ２２ 

 

２３ 

 

２４ 

 

２５ ２６ 

 

２７ 

 

２８ 

 

２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

閉所 

３０ 

閉所 

 ２９ 

 

３０ 

 

３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
【令和○年１１月末時点】 

対象期間：３０日 現場閉所日：１０日 

現場閉所率：－％（対象外） 

 【令和○年１２月末時点】 

 対象期間：１０日 現場閉所日：２日 

 現場閉所率：２０．０％ （※土日の合計日数

以上を閉所しているため、達成） 

凡 例：対象期間  凡 例：対象期間外 
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完全週休２日（土日）に関する Q＆A 

Ｑ１３：完全週休２日（土日）において、月末に着手し、最終週の土日が翌月に跨ぐ場合、

履行報告書にどのように記載すればよいですか。  

Ａ１３：着手月に土日を跨がない場合は、当該週は「対象外」とし、翌月１週目の日曜日

（下記表の１１月２日）の時点で、完全週休２日を達成したものとみなします。 

着手月に土日を跨ぐ場合は、当該週は「対象期間」とし、翌月１週目の日曜日（下

記表の１１月２日）の時点で、完全週休２日を達成したものとみなします。 

 

＜参考＞イメージ：完全週休２日（土日） 

【着手月において土曜日・日曜日を跨がない場合】 

令和○年１０月  令和○年１１月 

月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日 

  １ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

   ２９ 

着手 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

１ 

閉所 

２ 

閉所 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

１０ 

 

１１ 

 

１２ 

 

 ３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

作業 

８ 

閉所 

９ 

閉所 

１３ 

 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

 １０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

作業 

１４ 

作業 

１５ 

閉所 

１６ 

閉所 

２０ 

 

２１ 

 

２２ 

 

２３ 

 

２４ 

 

２５ 

 

２６ 

 

 １７ 

作業 

１８ 

作業 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

作業 

２２ 

閉所 

２３ 

閉所 

２７ 

 

２８ 

 

２９ 

着手 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

 

 

 

 

 ２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

閉所 

３０ 

閉所 
               
【令和○年１０月末時点】 

完全週休２日：対象外 

 

 【令和○年１１月末時点】 

完全週休２日：達成 

 

【着手月において土曜日・日曜日を跨ぐ場合】 

令和○年１０月  令和○年１１月 

月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日 

  １ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

 ２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

１ 

閉所 

２ 

閉所 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

１０ 

 

１１ 

 

１２ 

 

 ３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

作業 

８ 

閉所 

９ 

閉所 

１３ 

 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

 １０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

作業 

１４ 

作業 

１５ 

閉所 

１６ 

閉所 

２０ 

 

２１ 

着手 

２２ 

作業 

２３ 

作業 

２４ 

作業 

２５ 

閉所 

２６ 

閉所 

 １７ 

作業 

１８ 

作業 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

作業 

２２ 

閉所 

２３ 

閉所 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

 

 

 

 

 ２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

閉所 

３０ 

閉所 
               
【令和○年１０月末時点】 

完全週休２日：達成（※２０日～２６日の週

について） 

 【令和○年１１月末時点】 

完全週休２日：達成 

 

 
凡 例：対象期間  凡 例：対象期間外 
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Ｑ１４：完全週休２日（土日）において、月初めが工事完成日となる場合、履行報告書には

どのように記載すればよいですか。  

Ａ１４：工事完成日を含む週については、「対象外」とします。 

 

＜参考＞イメージ：完全週休２日（土日） 

【工事完成月において土曜日・日曜日を跨がない場合】 

令和○年１１月  令和○年１２月 

月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

１ 

閉所 

２ 

閉所 

 １ 

作業 

２ 

作業 

３ 

完成 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

作業 

８ 

閉所 

９ 

閉所 

 ８ 

 

９ 

 

１０ 

 

１１ 

 

１２ 

検査 

１３ 

 

１４ 

 

１０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

作業 

１４ 

作業 

１５ 

閉所 

１６ 

閉所 

 １５ 

 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

２０ 

 

２１ 

 

１７ 

作業 

１８ 

作業 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

作業 

２２ 

閉所 

２３ 

閉所 

 ２２ 

 

２３ 

 

２４ 

 

２５ ２６ 

 

２７ 

 

２８ 

 

２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

閉所 

３０ 

閉所 

 ２９ 

 

３０ 

 

３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
【令和○年１１月末時点】 

完全週休２日：達成 

 

 【令和○年１２月末時点】 

完全週休２日：対象外  

 

【工事完成月において土曜日・日曜日を跨ぐ場合】 

令和○年１１月  令和○年１２月 

月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

１ 

閉所 

２ 

閉所 

 １ 

作業 

２ 

作業 

３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

閉所 

７ 

閉所 

３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

作業 

８ 

閉所 

９ 

閉所 

 ８ 

作業 

９ 

作業 

１０ 

完成 

１１ 

 

１２ 

 

１３ 

 

１４ 

 

１０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

作業 

１４ 

作業 

１５ 

閉所 

１６ 

閉所 

 １５ 

 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

検査 

２０ 

 

２１ 

 

１７ 

作業 

１８ 

作業 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

作業 

２２ 

閉所 

２３ 

閉所 

 ２２ 

 

２３ 

 

２４ 

 

２５ ２６ 

 

２７ 

 

２８ 

 

２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

閉所 

３０ 

閉所 

 ２９ 

 

３０ 

 

３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
【令和○年１１月末時点】 

完全週休２日：達成 

 

 【令和○年１２月末時点】 

完全週休２日：達成（※１日～７日の週につ

いて） 

 

 

 

 

 

 

凡 例：対象期間  凡 例：対象期間外 
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Ｑ１５：完全週休２日（土日）において、土曜日と日曜日の間で月を跨ぐ場合、履行報告書

にはどのように記載すればよいですか。  

Ａ１５：月末の最終週については「対象期間」としますが、日曜日を基準とするため、翌月

１週目（下記表の３月１日）の日曜日時点で完全週休２日（土日）を達成したものと

みなして記載してください。 

 

＜参考＞イメージ：完全週休２日（土日） 

令和○年２月  令和○年３月 

月 火 水 木 金 土 日  月 火 水 木 金 土 日 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

閉所 

１ 

閉所 

 ２３ 

作業 

２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

閉所 

１ 

閉所 

２ 

作業 

３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

閉所 

８ 

閉所 

 ２ 

作業 

３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

閉所 

８ 

閉所 

９ 

作業 

１０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

作業 

１４ 

閉所 

１５ 

閉所 

 ９ 

完成 

１０ 

 

１１ 

 

１２ 

 

１３ 

検査 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 

作業 

１７ 

作業 

１８ 

作業 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

閉所 

２２ 

閉所 

 １６ 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

 

２０ 

 

２１ 

 

２２ 

 

２３ 

作業 

２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

閉所 

 

 

 ２３ 

 

２４ 

 

２５ 

 

２６ 

 

２７ 

 

２８ 

 

２９ 

 

        ３０ 

 

３１      

               
【令和○年２月末時点】 

完全週休２日：達成（※２３日～２８日の週

を除いて） 

 

 【令和○年３月末時点】 

完全週休２日：達成 

 

凡 例：対象期間  凡 例：対象期間外 
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Ｑ１６：祝日はどのような扱いとなりますか。 

Ａ１６：祝日を現場閉所日とするか作業日とするかは、受注者の任意です（祝日が土日の場

合を除く）。ただし、完全週休２日（土日）においては、対象期間中のすべての週

で土日を閉所されていることが前提となります。 

 

Ｑ１７：原則として土日は現場閉所ですが、やむを得ない事情で土日に作業を行った場合、

他の曜日に振り替えることは可能ですか。 

Ａ１７：受注者の責によらない事由による場合に限り、閉所日の振替が可能です。やむを得

ず土日に作業を行う場合は、必ずその週の月曜日～金曜日のいずれかに振り替えてく

ださい。 

 

＜参考＞イメージ：完全週休２日（土日） 

令和○年１１月 

月 火 水 木 金 土 日 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

作業 

１ 

閉所 

２ 

閉所 

３(祝) 

(※1)閉所 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

作業 

８ 

閉所 

９ 

閉所 

１０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

閉所 

１４ 

作業 

１５ 

(※2)作業 

１６ 

閉所 

１７ 

作業 

１８ 

作業 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

作業 

２２ 

閉所 

２３(祝) 

(※3)閉所 

２４(祝) 

(※1)作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

閉所 

３０ 

閉所 

       

       
【令和○年１１月末時点】 

完全週休２日：達成 

 

 

（※１）祝日を現場閉所日としても作業日としても可とする。ただし、その週の土日は閉所日と

する。 

（※２）受注者の責によらず、やむを得ず土曜日もしくは日曜日に作業を行う場合は、その週の

月曜日～金曜日に閉所日を振り替えることとする。 

（※３）祝日が土日の場合は、その日を閉所日とする。 
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Ｑ１８：例えば金曜日の夕方に、受注者の責によらない事由で、急遽土日に現場作業を行う

必要が生じた場合（事前の振替が間に合わない）はどうなりますか。 

Ａ１８：その週については完全週休２日の評価対象から除外（対象外）とします。 

 

＜参考＞イメージ：完全週休２日（土日） 

令和○年２月 

月 火 水 木 金 土 日 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

作業 

２９ 

作業 

３０ 

作業 

３１ 

閉所 

１ 

閉所 

２ 

作業 

３ 

作業 

４ 

作業 

５ 

作業 

６ 

作業 

７ 

閉所 

８ 

閉所 

９ 

作業 

１０ 

作業 

１１ 

作業 

１２ 

作業 

１３ 

作業 

１４ 

緊急 

１５ 

閉所 

１６ 

作業 

１７ 

作業 

１８ 

作業 

１９ 

作業 

２０ 

作業 

２１ 

閉所 

２２ 

閉所 

２３ 

作業 

２４ 

作業 

２５ 

作業 

２６ 

作業 

２７ 

作業 

２８ 

閉所 

 

 

       

       
【令和○年２月末時点】 

完全週休２日：達成 

 

 

凡 例：対象期間  凡 例：対象期間外 

 

 

 

この週は対象外とする。 

受注者の責によらず、

現場作業を行った日 


