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京都市桃陵市営住宅団地再生事業契約書 

 

１ 事 業 名  京都市桃陵市営住宅団地再生事業 

 

２ 事 業 場 所  京都市伏見区片桐町１番、西奉行町１番１、東奉行町４番、奉行前町１番２ 

 

３ 事 業 期 間  自 本契約締結を承認する旨の京都市会の議決のあった日の翌日 

         至 市営住宅の引渡し及び所有権の移転が完了した日 

 

４ 契 約 金 額  本事業の対価 

         金           円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額） 

         金           円 

         付帯事業用地等の対価 

         金           円 

 

５ 契約保証金  （本事業に係る契約保証金） 

         事業契約条項第１０８条第１項及び第２項に定める保証を付すものとする。 

         （付帯事業用地等の所有権移転に係る契約保証金） 

         事業契約条項第１０８条第５項に定める保証を付すものとする。 

 

上記の事業について、京都市（以下「甲」という。）と●を構成する●、●、●、●及び●（以

下、これらの者を合わせて「乙」という。）とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、

別添の事業契約条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす

る。 

乙のうち、代表事業者は●とする。 

なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、「民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律」（平成１１年法律第１１７号）第１２条の規定による京都市会の議決

がなされたときは、正式契約としての効力を生じるものとする。 

この契約締結の証として本書２通を作成し、各当事者が記名押印のうえで、甲及び代表事業者

が原本を保有し、それ以外の当事者は写しを保有する。 



 

 

令和  年  月  日 

 

 

 甲           京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

             京都市 

             代表者 京都市長   松井 孝治       印    

 

 

 乙 ●●●●●グループ 

  （代表事業者、●●事業者） 

             所 在 地 ● 

             商号又は名称 ● 

代  表  者                 印    

 （設計事業者） 

             所 在 地 ● 

             商号又は名称 ● 

代  表  者 ●               印    

（建設事業者） 

所 在 地 ● 

             商号又は名称 ● 

代  表  者 ●               印    

 （工事監理事業者） 

所 在 地 ● 

             商号又は名称 ● 

代  表  者 ●               印    

  （移転支援事業者） 

             所 在 地 ● 

             商号又は名称 ● 

代  表  者                 印    

 （維持管理事業者） 

  所 在 地 ● 

             商号又は名称 ● 

代  表  者 ●               印    



 

 

  （付帯事業者）     

             所 在 地  ● 

             商号又は名称 ● 

代  表  者 ●               印    

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

京都市桃陵市営住宅団地再生事業 

事業契約条項 

 



 

  

目 次 

 

第１章 用語の定義 ................................................................. 1 

第１条（定義） .............................................................. 1 

第２章 総則 ....................................................................... 1 

第２条（目的） .............................................................. 1 

第３条（事業遂行の指針） .................................................... 1 

第４条（事業日程） .......................................................... 1 

第５条（乙の資金計画） ...................................................... 1 

第６条（許認可及び届出） .................................................... 1 

第７条（各種調査） .......................................................... 2 

第８条（近隣対策） .......................................................... 2 

第３章 事業用地等の貸付............................................................ 3 

第９条（事業用地等の貸付） .................................................. 3 

第１０条（使用の目的） ...................................................... 3 

第４章 市営住宅等の設計............................................................ 3 

第１１条（設計） ............................................................ 3 

第１２条（第三者の使用） .................................................... 5 

第１３条（設計条件の変更） .................................................. 5 

第１４条（設計の変更） ...................................................... 5 

第５章 市営住宅等の建設............................................................ 6 

第１５条（解体住棟等の解体撤去） ............................................ 6 

第１６条（着工時の現況調査） ................................................ 7 

第１７条（解体住棟等の瑕疵） ................................................ 7 

第１８条（建設） ............................................................ 7 

第１９条（施工計画書等） .................................................... 8 

第２０条（第三者の使用） .................................................... 8 

第２１条（工事監理） ........................................................ 9 

第２２条（第三者の使用） .................................................... 9 

第２３条（保険） ............................................................ 9 

第２４条（甲による説明要求及び立会い） ..................................... 10 

第２５条（中間確認） ....................................................... 10 

第２６条（乙による完成検査） ............................................... 10 

第２７条（甲による完成確認） ............................................... 11 

第２８条（甲による完成確認書の交付） ....................................... 11 

第２９条（本件工事期間の変更） ............................................. 12 

第３０条（工事の中止） ..................................................... 12 

第３１条（工事の中止又は工事期間の変更による費用等の負担） ................. 12 

第３２条（本件工事に関して乙が第三者に与えた損害） ......................... 13 

第３３条（新棟等の完成確認の遅延に対する損害金） ........................... 13 



 

  

第３４条（契約不適合責任） ................................................. 13 

第６章 入居者の移転支援........................................................... 14 

第３５条（入居者の移転支援） ............................................... 14 

第３６条（入居者移転支援計画書） ........................................... 15 

第３７条（第三者の使用） ................................................... 15 

第３８条（甲による説明要求） ............................................... 15 

第３９条（仮移転の支援） ................................................... 16 

第４０条（先行本移転の支援） ............................................... 17 

第４１条（賃貸借契約に関する支援） ......................................... 17 

第４２条（本移転の支援） ................................................... 17 

第４３条（退去者の支援） ................................................... 18 

第４４条（甲による入居者の移転支援の実施状況のモニタリング） ............... 18 

第４５条（入居者移転支援実費請求手続） ..................................... 19 

第４６条（仮移転者の賃貸借契約違反等） ..................................... 20 

第４７条（賃貸借契約期間の変更） ........................................... 20 

第４８条（入居者の移転支援の中止） ......................................... 21 

第４９条（入居者の移転支援の中止による費用等の負担） ....................... 21 

第７章 市営住宅の維持管理 ......................................................... 21 

第５０条（乙による維持管理体制整備） ....................................... 21 

第５１条（甲による維持管理体制の確認） ..................................... 22 

第５２条（作業従事者） ..................................................... 22 

第５３条（市営住宅の維持管理開始の遅延） ................................... 22 

第５４条（市営住宅の維持管理） ............................................. 23 

第５５条（市営住宅維持管理計画書） ......................................... 23 

第５６条（昇降機設備の保守点検等） ......................................... 23 

第５７条（電気機械設備の保全） ............................................. 24 

第５８条（建築物及び敷地の定期点検） ....................................... 24 

第５９条（長期修繕計画の作成業務） ......................................... 24 

第６０条（第三者の使用） ................................................... 24 

第６１条（作業中の事故防止等） ............................................. 24 

第６２条（非常時及び緊急時の対応） ......................................... 24 

第６３条（報告等） ......................................................... 25 

第６４条（甲による市営住宅維持管理業務の実施状況のモニタリング） ........... 25 

第６５条（維持管理の終了時等の対応） ....................................... 26 

第６６条（市営住宅の維持管理に関して乙が第三者に与えた損害） ............... 26 

第８章 付帯事業用地等の活用 ....................................................... 26 

第６７条（付帯事業用地等の活用） ........................................... 26 

第６８条（付帯事業用地等の譲渡） ........................................... 26 

第６９条（付帯事業用地等の対価） ........................................... 27 

第７０条（所有権の移転） ................................................... 27 



 

  

第７１条（所有権移転の登記） ............................................... 28 

第７２条（契約不適合責任） ................................................. 28 

第７３条（付帯事業施設等の整備等） ......................................... 28 

第７４条（売買契約の不締結及び買戻し特約） ................................. 29 

第７５条（付帯事業用地活用計画書等） ....................................... 30 

第７６条（第三者の使用） ................................................... 30 

第７７条（報告等） ......................................................... 31 

第７８条（甲による付帯事業用地等の活用の実施状況のモニタリング） ........... 31 

第７９条（付帯事業用地等の活用に関して付帯事業者が第三者に与えた損害） ..... 32 

第８０条（損害賠償） ....................................................... 32 

第８１条（変更等承諾手続） ................................................. 32 

第８２条（コミュニティ活性化の取組） ....................................... 32 

第８３条（甲によるコミュニティ活性化の取組の実施状況のモニタリング） ....... 33 

第９章 対価の支払 ................................................................ 33 

第８４条（本事業の対価） ................................................... 33 

第８５条（市営住宅等整備等費の支払） ....................................... 34 

第８６条（入居者移転支援業務費の支払） ..................................... 34 

第８７条（入居者移転支援実費の支払） ....................................... 34 

第８８条（市営住宅維持管理費の支払） ....................................... 35 

第８９条（年間支払限度額の設定） ........................................... 35 

第９０条（コミュニティ活性化の取組費の支払） ............................... 35 

第１０章 不可抗力及び法令変更 ..................................................... 36 

第９１条（不可抗力） ....................................................... 36 

第９２条（不可抗力による損害等） ........................................... 36 

第９３条（不可抗力による解除） ............................................. 37 

第９４条（法令変更） ....................................................... 38 

第９５条（法令変更による追加費用） ......................................... 38 

第９６条（法令変更による協議解除） ......................................... 38 

第１１章 事業期間及び契約の終了 ................................................... 38 

第９７条（事業期間） ....................................................... 38 

第９８条（甲による任意解除） ............................................... 39 

第９９条（甲による契約解除） ............................................... 39 

第１００条（乙による契約解除） ............................................. 42 

第１０１条（契約解除に際しての措置） ....................................... 43 

第１０２条（甲による引渡水準の確認） ....................................... 43 

第１０３条（甲による引渡水準確認書の交付） ................................. 44 

第１０４条（所有権移転及び引渡し） ......................................... 44 

第１０５条（市営住宅の所有権移転・引き渡しの遅延に対する損害金） ........... 44 

第１０６条（所有権移転及び引渡し後の契約不適合責任） ....................... 45 

第１０７条（契約解除に伴う損害賠償等） ..................................... 45 



 

  

第１２章 契約保証金等............................................................. 46 

第１０８条（契約保証金等） ................................................. 46 

第１３章 雑則 .................................................................... 47 

第１０９条（協議） ......................................................... 47 

第１１０条（特許権等の使用） ............................................... 47 

第１１１条（著作権の譲渡等） ............................................... 47 

第１１２条（著作者人格権の制限） ........................................... 47 

第１１３条（乙による著作物の利用） ......................................... 48 

第１１４条（著作権の侵害の防止） ........................................... 48 

第１１５条（契約上の地位の譲渡） ........................................... 48 

第１１６条（遅延損害金） ................................................... 48 

第１１７条（秘密保持） ..................................................... 48 

第１１８条（個人情報の取扱い） ............................................. 48 

第１１９条（不当介入の場合の報告書の提出等） ............................... 48 

第１２０条（請求、通知等の様式その他） ..................................... 49 

第１２１条（準拠法） ....................................................... 49 

第１２２条（管轄裁判所） ................................................... 49 

第１２３条（定めのない事項） ............................................... 49 

第１２４条（仮契約） ....................................................... 49 

第１２５条（仮契約の解除） ................................................. 50 

 

  



 

 

1 

第１章 用語の定義 

（定義） 

第１条 本契約において使用する用語の定義は、本契約で定義するものを除き、別紙１の「定義

集」に規定のとおりとする。 

 

第２章 総則 

（目的） 

第２条 本契約は、本事業における甲及び乙の役割と基本的合意事項について定めるとともに、

本事業の実施に際しての条件を定めることを目的とする。 

 

（事業遂行の指針） 

第３条 乙は、本事業を、本契約、入札説明書等及び提案書等に従って遂行しなければならない。 

２ 本契約、入札説明書等及び提案書等の内容が矛盾する場合には、その適用における優先順位

を、本契約、入札説明書等、提案書等の順とする。ただし、提案書等と、本契約及び入札説明書

等との間に齟齬がある場合で、提案書等に記載されたサービス水準が本契約及び入札説明書等

に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書等の記載が優先するものとする。 

３ 乙は、本契約締結後速やかに、提案書等に基づき、市営住宅等の整備、入居者の移転支援、

市営住宅の維持管理、及び付帯事業用地等の活用に関するサービス水準の内容、事業全体のス

ケジュール、事業者全体としての実施体制等を明示した事業全体の事業計画書を作成し、甲に

提出するものとする。 

 

（事業日程） 

第４条 本事業は、別紙７記載の事業日程に従って実施するものとする。 

 

（乙の資金計画） 

第５条 乙は、本契約に特段の規定のある場合を除き、本事業に関連する一切の費用を負担する

ものとする。 

２ 乙は、前項の規定による費用を確保するために必要な資金の調達を、自己の責任で行うもの

とする。 

 

（許認可及び届出） 

第６条 乙は、本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出等の手続（以

下「許認可手続」という。）を、自己の責任と費用負担において行うものとする。ただし、甲が

単独で行うべき許認可手続を除く。 

２ 乙は、前項の規定による許認可手続を行うときは、甲に対して書面による事前説明を行い、

関係官公署と協議を行ったときは、その内容について甲に報告するものとする。 

また、乙は、係る許認可手続の完了後、甲に対して、当該許認可手続の完了を証明する書面

の写しを提出し、報告を行うものとする。 
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３ 甲は、乙による許認可手続について、資料の譲渡等の協力要請があったときは、必要と判断

する事項について協力するものとする。 

４ 乙は、甲による許認可手続について、資料の譲渡等の協力要請があったときは、協力するも

のとする。 

５ 乙は、許認可手続に関して作成した資料について、甲の請求があった時は、写しを提出する

ものとする。 

６ 乙は、甲の指示に従い、甲が国に申請する社会資本整備総合交付金及び公的賃貸住宅家賃対

策調整補助金の交付申請等に必要な交付対象額及び交付額の算定根拠となる各種資料の作成を

行うものとする。 

７ 乙は、甲が本事業に関して国による会計実地検査を受検するに当たり、甲の求める資料作成

や会計検査院への説明の補助等を行うものとする。 

また、本事業が公共事業労務費調査等の各種調査の対象となった場合には、それらの調査書

類の作成に協力するものとする。 

 

（各種調査） 

第７条 乙は、本件工事に必要な測量調査、地質調査、電波障害調査、周辺地域の家屋調査、解

体住棟等に関するアスベスト含有材の使用状況調査、ＰＣＢの含有調査、その他の調査（以下

「調査等」という。）を自己の責任と費用負担において行うものとする。ただし、埋蔵文化財調

査費については、合理的な範囲で甲が負担する。この場合において、乙は、当該埋蔵文化財調

査費に係る追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて、甲に請求するものとする。 

２ 乙は、前項に規定する調査等を行うときは、甲に事前に連絡するものとし、終了時には、当

該調査の報告書を作成し、甲に提出して、その確認を受けなければならない。 

３ 乙は、前項に規定する調査等を実施した結果、甲が実施し、入札説明書等に結果を添付した

測量、調査等の実施方法又は結果に誤りや齟齬を見つけた場合には、その旨を直ちに甲に通知

し、その確認を求めなければならない。この場合において、甲及び乙は、その対応について協

議するものとする。 

４ 甲は、前項の規定による協議に基づいた見直しに起因して生じた追加費用について、合理的

な範囲でその責任を負うものとする。 

５ 甲は、市営住宅用地について、事前に予期することができない地下埋設物、土壌汚染、埋蔵

文化財等に起因して発生する追加費用を、合理的な範囲で負担する。 

 

（近隣対策） 

第８条 乙は、本件工事に先立ち、自己の責任と費用負担において、地域住民へ事業内容につい

て必要な説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。この場合において、甲は、必要

と認める場合には、乙が行う説明に協力するものとする。 

２ 乙は、自己の責任と費用負担において、車両運行等の安全対策、騒音、振動、地盤沈下、地下

水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害、その他本事業が地域住民の生活環境に与え

る影響を勘案し、合理的に要求される範囲の対策（以下「近隣対策」という。）を講じるものと

する。乙は、近隣対策の実施について、事前にその内容を、事後にその結果を甲に報告するも

のとする。 



 

 

3 

３ 乙は、近隣対策の不調を理由として、提案書等の内容を変更することができないものとする。

ただし、乙が提案書等の内容を変更しない限り、更なる調整によっても地域住民の理解を得ら

れないことが明らかな場合で、甲がやむを得ないと認めるときは、提案書等の内容を変更する

ことができるものとする。 

４ 甲は、近隣対策の結果、市営住宅等の完成の遅延が見込まれる場合において、乙が別紙７記

載の事業日程の変更を請求したときは、必要と認められる範囲において同日程を変更するもの

とする。 

５ 乙は、近隣対策の結果、自己に生じた追加費用（近隣対策の結果、別紙７記載の事業日程が

変更されたことによる追加費用も含む。）を負担するものとする。ただし、甲は、入札説明書等

において乙に提示した条件又は市営住宅等の整備を実施すること自体に関する地域住民等の要

望活動や訴訟に起因し、乙に生じた追加費用を、合理的な範囲で負担するものとする。 

 

第３章 事業用地等の貸付 

（事業用地等の貸付） 

第９条 甲は、乙に対して、工事期間の間は事業用地を無償で貸し付け、維持管理期間の間は市

営住宅建替用地を無償で貸し付けるものとする。ただし、解体住棟の敷地部分については、先

行解体住棟等及びその他解体住棟等の各解体時期等に応じて、甲の指示に基づき、対象となる

解体住棟の入居者が退去したことを甲が確認した日以降とする。 

２ 乙は、各解体住棟等の解体撤去完了後に、自己の費用負担で、事業用地から公園用地及び付

帯事業用地を分筆するための確定地形測量及び登記手続を、甲を代行して行うものとし、甲は

これに協力するものとする。 

３ 乙は、本契約を締結後、本事業に必要な調査を行うため、事業用地に立ち入ることができる

ものとする。 

 

（使用の目的） 

第１０条 乙は、本事業を実施する目的以外に、前条の規定による無償貸付を受けた事業用地又

は市営住宅建替用地を使用してはならない。 

２ 乙は、前条の規定による無償貸付を受けた事業用地又は市営住宅建替用地がいずれも市有財

産であることを常に配慮し、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。 

 

第４章 市営住宅等の設計 

（設計） 

第１１条 乙は、本契約、入札説明書等及び提案書等に従い、自己の責任と費用負担において、

市営住宅等の基本設計及び実施設計を行うものとする。 

２ 乙は、設計事業者の従業員の中から、設計に従事する管理技術者を選任し、当該設計に着手

する前までに、その者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。 

３ 乙は、次の各号のとおり、本契約を締結後速やかに、市営住宅等の基本設計を行うものとす

る。 
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(1) 乙は、設計着手前に設計に関する工程表（以下「設計工程表」という。）を提出し、甲の承

諾を得るものとする。 

(2) 乙は、設計工程表に基づき、甲による設計状況の確認を受けるとともに、期日までに別紙

８記載の図書を甲に提出する。 

(3) 甲は、前号の規定により提出された図書を確認し、変更すべき点がある場合には、乙に通

知するものとする。なお、当該通知は、第１４条（設計の変更）の規定による設計変更には

該当しないものとする。 

(4) 乙は、前号の規定による通知を踏まえた修正の完了を甲が確認した段階で、基本設計を完

了するものとする。この場合において、甲は、乙から請求を受けたときには、当該確認を行

った旨の通知書を乙に交付するものとする。 

４ 乙は、次の各号のとおり、前項の規定による甲の確認後速やかに、市営住宅等の実施設計を

行うものとする。 

(1) 乙は、設計工程表に基づき、甲による設計状況の確認を受けるとともに、実施設計の完了

時に、別紙９記載の図書を甲に提出する。 

(2) 甲は、前号の規定により提出された図書を確認し、変更すべき点がある場合には乙に通知

するものとする。なお、当該通知は、第１４条（設計の変更）の規定による設計変更には該

当しないものとする。 

(3) 乙は、前号の規定による通知を踏まえた修正の完了を甲が確認した段階で、実施設計を完

了するものとする。この場合において、甲は、乙から請求を受けたときには、当該確認を行

った旨の通知書を乙に交付するものとする。 

５ 乙は、市営住宅等の設計の状況について、定期的に甲へ報告するとともに、甲の求めに応じ

て、随時報告や協議、書類の提出等を行うものとする。 

６ 乙は、設計工程表及び設計に関する各種記録、法定の各種届出・許認可申請書類、図面、台

帳等を整備し、保管しなければならない。 

７ 甲は、第３項第２号に規定する図書が入札説明書等又は提案書等に規定する水準を充足して

いない又は逸脱している場合、若しくは第４項第１号に規定する図書が入札説明書等、提案書

等又は基本設計に規定する水準を充足していない又は逸脱している場合には、乙に対してその

旨を通知して是正を求めるものとし、乙はこれに従い、自己の責任と費用負担において是正を

行い、甲の確認を受けなければならない。 

８ 乙は、前項の規定による是正要求に対して意見陳述を行うことができるものとする。この場

合において、甲は、客観的に合理性が認められる場合には、是正要求を撤回するものとする。 

９ 甲は、第３項第２号及び第４項第１号に規定する図書を乙から受領したこと、乙の求めに応

じてそれらの図書を確認したこと及び第５項に規定する報告を受けたこと並びに第３項第３号、

第４項第２号又は第７項に規定する通知を行ったことを理由として、何ら責任を負担するもの

ではない。 

１０ 市営住宅等の設計に関する乙への通知や文書の交付その他の連絡は、設計事業者（設計事

業者が複数の場合には、総括する者）に対して行えば足りるものとする。 

１１ 乙は、実施設計の完了後、市営住宅等の建設に着手する前に、住宅性能評価機関から、住

宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）に基づく住宅性能評価を受け

て、その設計住宅性能評価書を甲に提出し、また、ＢＥＬＳ登録機関から、建築物省エネルギ
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ー性能表示制度に基づく評価を受けて、その評価書を甲に提出し、それぞれ確認を受けなけれ

ばならない。 

１２ 乙は、実施設計の完了後、市営住宅等の建設に着手する２１日以上前に、建築物排出量削

減計画書を作成して「ＣＡＳＢＥＥ京都－新築」における評価ランクＡ以上を取得したうえで、

当該評価書を甲に提出し、確認を受けなければならない。 

 

（第三者の使用） 

第１２条 乙は、市営住宅等の設計を設計事業者に担当させるものとする。 

２ 乙は、設計事業者が、市営住宅等の設計を第三者に請け負わせ又は委託する場合には、甲に

対して、当該第三者と設計事業者が締結予定の契約書等を添付のうえ事前に届け出て、その承

諾を得なければならない。当該第三者が自己以外の第三者に請け負わせ、又は委託する場合も

同様とする。ただし、３次下請以下の第三者については、事前に甲に届け出てその承諾を得れ

ば足り、契約書等の添付は要しないものとする。 

３ 乙は、当該第三者が、市営住宅等の設計の全部又は大部分を請け負い、又は受託することが

ないようにしなければならない。 

４ 第２項に規定する第三者による請負又は委託は、乙の責任において行うものとし、設計事業

者又は当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責

任を負うものとする。 

 

（設計条件の変更） 

第１３条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、入札説明書等及び提案書等に記載した市営住宅等

の設計条件を変更できないものとする。 

２ 甲は、不可抗力又は法令変更以外の要因で、前項の規定による設計条件の変更が必要である

と認める場合には、変更内容を記載した書面を交付して、乙に設計条件の変更を求めることが

できる。この場合において、乙は、設計条件の変更について、甲と協議を行うものとする。 

３ 乙は、前項の規定による設計条件の変更が行われた場合には、変更された設計条件に従い、

市営住宅等の設計を行うものとする。 

４ 甲は、前２項の規定による設計条件の変更により、乙の費用負担に増減が生じたときは、合

理的な範囲内で当該増額相当分を第８４条（本事業の対価）記載の対価とは別に追加負担し、

減額相当分を第８４条（本事業の対価）記載の対価から減額するものとする。ただし、甲の設

計条件の変更が、乙の責めに帰すべき事由による場合には、乙の責任と費用負担において、当

該変更を行うものとする。 

５ 甲及び乙は、不可抗力によって設計条件の変更が必要な場合は第９２条（不可抗力による損

害等）第２項に従い、法令変更によって設計条件の変更が必要な場合は第９５条（法令変更に

よる追加費用）第２項に従うものとする。 

 

（設計の変更） 

第１４条 甲は、必要があると認める場合には、工事期間の変更を伴わず、かつ提案書等の範囲

を逸脱しない限度で、市営住宅等の設計の変更を乙に対して求めることができる。この場合に

おいて、乙は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、甲の要求を受けてか
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ら１４日以内に検討結果を甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による乙の検討結果を踏まえて、設計変更の要否を決定し、乙に通知する。

この場合において、乙は、当該通知に従うものとする。 

３ 乙は、第１項の規定に関わらず、甲が、工事期間の変更を伴う設計変更又は提案書等の範囲

を逸脱する設計変更を求める場合には、その当否及び費用負担について甲との協議に応じるも

のとする。 

４ 甲は、前３項の規定による設計変更により、乙の費用負担に増減が生じたときは、合理的な

範囲内で当該増額相当分を第８４条（本事業の対価）記載の対価とは別に追加負担し、減額相

当分を第８４条（本事業の対価）記載の対価から減額するものとする。ただし、甲の設計変更

が、乙の責めに帰すべき事由による場合には、乙の責任と費用負担において当該変更を行うも

のとする。 

５ 甲及び乙は、甲の設計変更が不可抗力による場合には、第９２条（不可抗力による損害等）

第２項に従い、法令変更による場合には、第９５条（法令変更による追加費用）第２項の規定

に従うものとする。 

６ 乙は、事前に報告して甲の承諾を得た場合を除き、市営住宅等の設計の変更を行うことはで

きないものとする。 

７ 乙は、前項の規定による市営住宅等の設計の変更により、費用負担の増減が生じたときは、

合理的な範囲内で当該増額相当分を負担し、減額相当分については第８４条（本事業の対価）

記載の対価から減額するものとする。 

 

第５章 市営住宅等の建設 

（解体住棟等の解体撤去） 

第１５条 乙は、本契約、入札説明書等、提案書等、別紙７記載の事業日程、第１９条（施工計画

書等）に規定する施工計画書等並びに第１１条（設計）に規定する基本設計及び実施設計に従

い、自己の責任と費用負担において、解体住棟等並びにその他入札説明書等で解体対象とされ

る物件を解体し、撤去し、廃棄物を処分するものとする。 

ただし、要求水準書の記載上、予期しうる埋蔵文化財、土壌汚染、地下埋設物の撤去及び処分

費用は乙が負担し、予期し得ない埋蔵文化財、土壌汚染、地下埋設物の撤去及び処分の費用に

ついては、合理的な範囲で甲が負担する。この場合において、乙は、当該撤去及び処分に係る

追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて、甲に請求するものとする。 

２ 乙は、解体住棟等の解体撤去工事の現場に常駐する現場代理人を選任し、当該工事に着手す

る１箇月前までに、その者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。 

現場代理人を変更したときも同様とする。 

３ 乙は、解体撤去する解体住棟の入居者が全て移転したことについて甲の確認を受けるまでは、

当該解体住棟等の解体撤去の作業に着手することはできない。 

４ 乙は、第１項の場合において、第９項に基づく無償貸付によって市営住宅建替用地の引渡し

を受けたときに、自己の責任と費用負担において、解体住棟等に存する外構の草木等を適宜撤

去、処分（廃棄を含む。）するものとする。また、解体住棟等に存する残置物等の取扱いについ

ては、入札説明書等によるほか、甲の指示に従うものとする。 
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５ 乙は、解体住棟等の解体撤去を行うに当たり、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和４５年法律第１３７号）その他適用される法令を遵守するものとする。 

６ 解体撤去に関する乙への通知や文書の交付その他の連絡は、建設事業者に対して行えば足り

るものとする。 

７ 乙は、第１項に定める解体住棟等の解体撤去及び廃棄物の処分が完了したときは、住棟ごと

に又は甲の指示に従い、その旨を甲に報告するものとする。 

８ 甲は、前項の報告を受けた後速やかに完成確認を行うものとする。なお、完成確認の実施の

要領は、第２７条（甲による完成確認）の規定に準じるものとする。 

９ 甲は、前項の完成確認の結果、是正を求めない場合又は是正要求を撤回した場合は、乙へ解

体住棟等の解体撤去工事の完成確認書を交付する。 

10 甲は、前項に規定する完成確認書の交付を理由として、何らの責任を負担するものではない。 

 

（着工時の現況調査） 

第１６条 乙は、前条の規定に従って先行解体住棟等を解体撤去し、市営住宅等の建設に着手で

きるようになった時点で、係る事業用地の現況を正確に表した現況図書を含む現況調査の完了

報告書を甲に提出するものとする。 

 

（解体住棟等の瑕疵） 

第１７条 乙は、甲が乙に開示した解体住棟等に関する資料（以下、本条において「開示資料」

という。）において判明していなかったアスベストの存在を確認した場合には、直ちに甲に報

告するとともに、その除去処分方法を解体撤去前に甲へ提案し、承諾を得るものとする。この

場合において、乙は、当該除去処分に係る追加費用を、その内訳及びこれを証する書類を添え

て、甲に請求するものとする。 

２ 甲は、承諾した方法による当該アスベストの除去処分に起因して乙に発生した追加費用のう

ち、合理的な範囲の費用を負担するものとする。 

３ 乙は、第１項に規定の物質以外で解体住棟等に人の生命又は身体に対し有害又は危険な物質

が存在することや解体住棟等の構造が開示資料に記載の構造と相違していることが判明し、当

該事由により解体住棟等の解体撤去に支障を来す又は追加費用を要することを確認した場合に

ついても、直ちに甲に報告するとともに、その除去処分方法を解体撤去前に甲へ提案し、承諾

を得るものとする。この場合において、乙は、当該除去処分に係る追加費用を、その内訳及び

これを証する書類を添えて、甲に請求するものとする。 

４ 甲は、前項の事由が開示資料の内容からは予測することができず、かつ程度において開示資

料の内容と著しく乖離しており、あらかじめ甲の承諾を得た方法に従った措置がなされた場合

に限り、当該措置に起因して乙に発生した追加費用のうち、合理的な範囲の費用を負担するも

のとする。 

 

（建設） 

第１８条 乙は、本契約、入札説明書等、提案書等、別紙７記載の事業日程及び第１９条（施工

計画書等）に規定する施工計画書等並びに第１１条（設計）に規定する基本設計及び実施設計

に従い、自己の責任と費用負担において、市営住宅等の建設を行うものとする。 
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２ 乙は、建設事業者の従業員の中から、監理技術者及び市営住宅等の建設工事の現場に常駐す

る現場代理人を選任し、当該工事に着手する１箇月前までに、その者の氏名その他必要な事項

（監理技術者が現場代理人を兼務する場合はその旨を含む。）を甲に通知しなければならない。

監理技術者ないし現場代理人を変更したときも同様とする。 

３ 乙は、市営住宅等を別紙７記載の事業日程に従って完成し、第２８条（甲による完成確認書

の交付）第１項に規定する完成確認書の交付を受けるものとする（ただし、公園（付帯事業分）

については甲は完成確認書を交付しない。）。甲は、完成確認書を交付した後、第８４条（本事

業の対価）第１項第１号に規定する市営住宅等整備等費を、第８５条（市営住宅等整備等費の

支払）の規定に従って支払うものとする。 

４ 乙は、自己の責任と費用負担において、施工方法など市営住宅等を完成するために必要な一

切の方法を定めるものとする。 

５ 乙は、市営住宅等の建設工事を行うに当たっては、建設業法、その他、関連する諸法令を遵

守しなければならない。 

６ 建設に関する乙への通知や文書の交付その他の連絡は、建設事業者（建設事業者が複数の場

合には、総括する者）に対して行えば足りるものとする。 

 

（施工計画書等） 

第１９条 乙は、本件工事の着工前に施工計画書（本件工事の全体工程表及び各工程における施

工方法についての計画を含む。）を作成し、甲に提出するものとする。乙は、施工計画書の提出

後に修正が必要となった場合には、甲の確認を得たうえで修正し、遅滞なく修正後の施工計画

書を甲に提出するものとする。 

２ 乙は、甲との協議によって定める期日までに週間工程表を作成し、甲に提出するものとする。

乙は、週間工程表の提出後に修正が必要となった場合には、適宜これを修正し、遅滞なく修正

後の週間工程表を甲に提出するものとする。 

３ 乙は、前２項の規定による全体工程表及び週間工程表記載の日程に従って本件工事を遂行す

るものとする。 

４ 乙は、施工計画書及び週間工程表並びに本件工事に関する各種記録、法定の各種届出・許認

可申請書類、施工図面、工事台帳等を整備し、保管しなければならない。 

５ 甲は、本条に規定する施工計画書又は週間工程表の確認及び受領を理由として、何らの責任

を負担するものではない。 

 

（第三者の使用） 

第２０条 乙は、解体住棟等その他入札説明書等で解体対象とされる物件の解体撤去及び市営住

宅等の建設を建設事業者に担当させるものとする。 

２ 乙は、建設事業者が、本件工事を第三者に請け負わせ、又は委託する場合には、当該第三者

につき商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。当該第三者が自己

以外の第三者に請け負わせ、又は委託する場合も同様とする。 

３ 乙は、当該第三者が本件工事の全部又は大部分を請け負い、又は受託することがないように

しなければならない。 

４ 前２項に規定する第三者による請負又は委託は、乙の責任において行うものとし、建設事業
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者又は当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責

任を負うものとする。 

 

（工事監理） 

第２１条 乙は、本件工事の着手前に、工事監理計画書を作成し、甲に提出するものとする。 

２ 乙は、本契約、入札説明書等及び提案書等、別紙７の事業日程、第１９条（施工計画書等）に

規定する施工計画書及び週間工程表、基本設計及び実施設計並びに第１項に規定する工事監理

計画書に従い、自己の責任と費用負担において、本件工事に関する工事監理を行うものとする。 

３ 乙は、自己の責任と費用負担で工事監理事業者の従業員の中から工事監理者を選任して配置

し、工事の開始日の１箇月前までに、その氏名その他必要な事項を甲へ通知しなければならな

い。 

４ 乙は、工事監理者をして、甲への毎月の定期的報告を行わせるとともに、甲の要求があった

場合には、随時報告を行わせるものとする。 

５ 乙は、工事監理者をして、甲に各工事が完成する都度に完成確認報告を行わせるものとする。 

６ 乙は、工事監理計画書及び工事監理に関する各種記録、法定の各種届出・許認可申請書類、

図面、台帳等を整備し、保管しなければならない。 

７ 工事監理に関する甲の乙への通知や文書の交付その他の連絡は、工事監理事業者（工事監理

事業者が複数の場合には、総括する者）に対して行えば足りるものとする。 

 

（第三者の使用） 

第２２条 乙は、工事監理を、工事監理事業者に担当させ、それ以外の構成員に担当させてはな

らない。 

２ 乙は、工事監理事業者が、工事監理を第三者に請け負わせ、又は委託する場合には、当該第

三者と工事監理事業者が締結予定の契約書等を添付のうえ事前に甲に届け出て、その承諾を得

なければならない。 

当該第三者が自己以外の第三者に請け負わせ、又は委託する場合も同様とする。ただし、３次

下請以下の第三者については、事前に甲に届け出てその承諾を得れば足り、契約書等の添付は

要しないものとする。 

３ 乙は、前項の第三者が工事監理の全部又は大部分を請け負い、又は受託することがないよう

にしなければならない。 

４ 第２項に規定する第三者による請負又は委託は、乙の責任において行うものとし、工事監理

事業者及び当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙

が責任を負うものとする。 

 

（保険） 

第２３条 乙は、自己の費用負担において、損害保険会社との間で、別紙１０(1)に記載する保険

契約を締結しなければならない。この場合において、乙は、保険契約の内容及び保険証書につ

いて、甲の確認を得るものとする。なお、乙が付保する保険は、別紙１０(1)のものに限定され

ない。 

２ 乙は、本件工事の開始日の前日までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならな
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い。 

 

（甲による説明要求及び立会い） 

第２４条 甲は、本件工事の進ちょく状況及び施工状況について、乙から報告を受けることがで

きるものとする。 

２ 甲は、本件工事が甲の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書等及び提案書等に従って

実施されていることを確認するため、本件工事の状況その他甲が必要とする事項について、乙

に事前に通知したうえで、乙、建設事業者又は本件工事を請け負わせ、又は委託した第三者に

対してその説明を求めることができるものとする。 

３ 甲は、前２項の規定による報告又は説明の結果、解体撤去又は建設の状況が、甲の確認を受

けた設計図書、本契約、入札説明書等又は提案書等の内容から逸脱していることが判明したと

きは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は自己の責任と費用負担においてこれ

に従わなければならない。 

４ 乙は、前項の是正要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場

合には、甲は是正要求を撤回するものとする。 

５ 乙は、工事期間中に自己が行う検査又は試験について、事前に甲へ通知するものとする。こ

の場合において、甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。 

６ 甲は、工事期間中に乙への事前の通知無しに、本件工事に立ち会うことができるものとする。 

７ 甲は、本条に規定する説明又は報告の受領、本件工事の立ち会いを理由として、何らの責任

を負担するものではない。 

 

（中間確認） 

第２５条 甲は、新棟等が実施設計に従って建設されていることを確認するため、工事期間中に

必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。この場合において、乙は工

事監理者及び現場代理人を立ち会わせて確認に立ち会うものとし、甲が必要と認める場合には、

現場説明及び書類の提出を行うものとする。 

２ 甲は、中間確認の結果、解体撤去又は建設の状況が、甲の確認を受けた設計図書、本契約、

入札説明書等又は提案書等の内容から逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してそ

の是正を求めることができ、乙は自己の責任と費用負担においてこれに従わなければならない。 

３ 乙は、前項の是正要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場

合には、甲は是正要求を撤回するものとする。 

４ 甲は、本条の規定による中間確認の実施を理由として、何らの責任を負担するものではない。 

 

（乙による完成検査） 

第２６条 乙は、自己の責任及び費用負担において、本件工事の完成検査及び設備等の検査を行

うものとする。 

２ 乙は、前項の規定による検査の日程を、当該検査の７日前までに甲へ通知しなければならな

い。この場合において、甲は、当該検査に立ち会うことができるものとする。なお、乙は、甲が

必要と認める場合には、自己の費用において必要最低限の破壊検査を行うものとする。 

３ 甲は、前２項の規定による検査への立会い及び破壊検査の実施を理由として、本件工事の全
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部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

４ 乙は、機器等の試運転等を甲による新棟等の完成確認前に行い、その報告書を甲に提出する

ものとする。 

５ 乙は、第１項及び第２項の検査への甲の立会いの有無を問わず、当該検査の実施後速やかに、

甲へ当該検査の結果を、建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項による検査済証、都市

計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項による検査済証、その他の検査結果に関

する書面の写しを添えて、甲に報告しなければならない。 

６ 乙は、第１項に規定する検査のうち、新棟の完成検査を完了後、次条に規定する確認までに、

住宅性能評価機関から、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）に

基づく住宅性能評価を受けて、その建設住宅性能評価書を甲に提出し、確認を受けなければな

らない。 

７ 乙は、新棟を完成後、速やかに化学物質濃度測定を行い、次条に規定する確認までに、その

結果を甲に提出し、確認を受けなければならない。 

 

（甲による完成確認） 

第２７条 甲は、乙から前条第５項の規定による報告を受けたときは、１４日以内に別紙１１に

記載する事項について、完成確認を行わなければならない。この場合において、乙は、工事監

理者及び現場代理人を立ち会わせて確認に立ち会うものとし、甲が必要と認める場合には、現

場説明及び書類の提出を行うものとする。 

２ 甲は、完成確認につき、京都市都市計画局建築請負工事監督・検査要綱（改正令和６年４月

１日都市計画局長決定）及び京都市都市計画局建築請負工事検査細目（改正令和６年４月１日

都市計画局長決定）に準じて適正に行うものとする。 

３ 甲は、完成確認の結果、新棟等の状況が、甲の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書

等又は提案書等の内容から逸脱していることが判明したときは、甲は判明した事項の具体的内

容を明らかにし、その是正を期間を定めて乙に求めることができるものとする。この場合にお

いて、乙は、自己の費用負担においてこれに従い、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完

了を報告しなければならない。 

４ 乙は、前項の是正要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場

合には、甲は是正要求を撤回するものとする。 

５ 甲は、乙が第３項の規定による是正の完了を報告した日から１４日以内に、再度の完成確認

を行うものとする。この場合において、当該確認の結果、新棟等の状況がなおも甲の確認を受

けた設計図書、本契約、入札説明書等又は提案書等の内容から逸脱していることが判明したと

きの取扱いは、第３項及び第４項の規定に準じるものとする。 

６ 甲は、本条の規定による確認を理由として、何らの責任を負担するものではない。 

７ 乙は、次条第１項に規定する完成確認書の受領前に、甲へ機器、備品等の取扱いに関する説

明を行うものとする。 

 

（甲による完成確認書の交付） 

第２８条 甲は、前条第１項の規定による新棟等の完成確認又は前条第５項に定める再度の完成

確認を行い、前条第３項の規定（前条第５項で準用される場合を含む。）による是正を求めない
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場合又は前条第４項の規定（前条第５項で準用される場合を含む。）に基づき是正要求を撤回し

た場合で、かつ、事業者が別紙１２に記載するしゅん工図書、工事関係書類、工事監理記録等

を甲に提出したときは、その受領後１４日以内に、乙へ新棟等の完成確認書を交付する。 

２ 甲は、前項に規定する完成確認書の交付を理由として、何らの責任を負担するものではない。 

３ 乙は、公園（市営住宅分）に係る第１項に規定する完成確認書の受領と同時に、甲に公園用

地（付帯事業分）に係る乙の所有権を移転し、引き渡すものとする。 

４ 乙は、新棟に係る第１項に規定する完成確認書を受領後、速やかに新棟について所有権保存

登記を行うとともに、甲に対し、市営住宅の維持管理の終了日の到来又は本契約の終了を原因

とする所有権移転請求権仮登記を行わなければならない。 

５ 乙は、新棟に係る第１項に規定する完成確認書の受領と同時に、甲に対して、当該完成確認

書の交付日の翌日から、本契約が終了して第１０４条（所有権移転及び引渡し）第１項に基づ

き甲に新棟の所有権を移転し、引き渡すまでの間、新棟を無償で貸し付けるものとする。この

場合において、乙は、甲が新棟を甲が認めた入居者に転貸することをあらかじめ承諾するとと

もに、本契約が終了して新棟を甲に所有権移転として引き渡すまでの間、事由の如何を問わず

甲に対する新棟の無償貸付けを解約することはできないことをあらかじめ承認するものとする。 

 

（本件工事期間の変更） 

第２９条 甲と乙は、甲が乙へ工事期間の変更を請求した場合には、協議により当該変更の当否

を定めるものとする。 

２ 甲と乙は、乙が不可抗力又は法令変更により工事期間を遵守できないことを理由として工事

期間の変更を請求した場合には、協議により当該変更の当否を定めるものとする。 

３ 甲は、前２項の規定による協議が調わない場合には、合理的な工事期間を定めるものとし、

乙はこれに従わなければならない。 

 

（工事の中止） 

第３０条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知したうえで、本件工事の全部

又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。 

２ 甲は、前項に従って本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要が

あると認めるときは、工事期間を変更することができるものとする。 

３ 乙は、自己の責めに帰さない事由により、本件工事が一時中止されている場合には、中止の

原因となる事由が止んだ時点において、本件工事の再開を甲に求めることができるものとする。 

 

（工事の中止又は工事期間の変更による費用等の負担） 

第３１条 甲は、甲の責めに帰すべき事由により、本件工事を中止し又は工事期間を変更した場

合には、当該工事の中止又は工事期間変更によって甲及び乙に生じた追加費用又は損害を、第

８４条（本事業の対価）記載の対価とは別に、合理的な範囲で負担しなければならない。 

２ 乙は、乙の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は工事期間を変更した場合には、

当該工事の中止又は工事期間変更によって甲及び乙に生じた追加費用又は損害を、合理的な範

囲で負担しなければならない。 

３ 甲と乙は、不可抗力により本件工事が中止され又は工事期間が変更された場合には、当該工
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事の中止又は工事期間変更によって甲及び乙に生じた追加費用又は損害の負担については、第

９２条（不可抗力による損害等）第２項によるものとする。 

４ 甲と乙は、法令変更により本件工事が中止され又は工事期間が変更された場合には、当該工

事の中止又は工事期間変更によって甲及び乙に生じた追加費用又は損害の負担については、第

９５条（法令変更による追加費用）第２項によるものとする。 

５ 甲と乙は、第６８条（付帯事業用地等の譲渡）に定める議会の議決がなされない又は遅延し

た場合には、当該工事の中止又は工事期間変更によって甲及び乙に生じた追加費用又は損害の

負担については、第６８条（付帯事業用地等の譲渡）によるものとする。 

 

（本件工事に関して乙が第三者に与えた損害） 

第３２条 乙は、本件工事の施工に関し第三者に損害を与えた場合には、法令に基づき、当該損

害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち、当該第三者又は

甲の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。 

 

（新棟等の完成確認の遅延に対する損害金） 

第３３条 乙は、第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項の規定による完成確認書の交付

が、乙の事由により別紙７記載の新棟等の完成確認書交付予定日よりも遅れた場合には、甲に

対して、市営住宅等整備等費から割賦支払分に対する割賦手数料を控除した金額につき遅延日

数に応じて京都市契約事務規則第４２条第１項に規定する割合で計算した約定遅延損害金及び

約定遅延損害金の額を超過した分の損害相当額の賠償金をあわせて支払わなければならない。 

２ 甲は、第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項の規定による完成確認書の交付が、甲

の事由により別紙７記載の新棟等の完成確認書交付予定日よりも遅れた場合には、乙に対して、

当該遅延に伴い乙が負担した追加費用に相当する額を、第８４条（本事業の対価）記載の対価

とは別に、合理的な範囲で支払わなければならない。 

３ 甲と乙は、第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項の規定による完成確認書の交付が、

不可抗力により別紙７記載の新棟等の完成確認書交付予定日よりも遅れた場合には、当該遅延

に伴い甲又は乙が負担した合理的な範囲の追加費用又は合理的な範囲の損害については、第９

２条（不可抗力による損害等）第２項によるものとする。 

４ 甲と乙は、第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項の規定による完成確認書の交付が、

法令変更により別紙７記載の新棟等の完成確認書交付予定日よりも遅れた場合には、当該遅延

に伴い甲又は乙が負担した合理的な範囲の追加費用については、第９５条（法令変更による追

加費用）第２項によるものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第３４条 甲は、新棟については第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項の規定による新

棟に係る完成確認書の交付後から２年以内、公園（市営住宅分）については同条第３項に基づ

く引渡しの日から２年以内に、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契

約不適合」という。）が発見された場合には（ただし、次項における２年経過した時点における

検査によって発見された場合は２年以内に発見されたものとみなす。）、乙に対して、その責任

と費用負担において、相当の期間を定めて当該契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若
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しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、当該契約不適合

が、乙の故意又は重大な過失により生じた場合、若しくは新棟のうち「住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成 11年法律第 81号）」に定める「住宅の構造耐力上主要な部分等」に生じ

た場合には、甲が請求を行うことができる期間は１０年以内とする。 

２ 乙は、新棟については第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項の規定による新棟に係

る完成確認書の交付後、公園（市営住宅分）については同条第３項に基づく引渡し後、１年間

及び２年間が経過した時点で、甲の立ち会いの下で、検査を実施するものとする。この場合に

おいて、乙は、当該検査の結果、施工上の契約不適合が確認された場合には、自己の責任と費

用負担において、速やかに修補するものとする。 

３ 乙は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成１９年法律第６６号）に基

づき、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入し、又は住宅建設瑕疵担保保証金を供託しなければな

らない。なお、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合には、あらかじめ利用する保険法人

を甲に報告し、確認を受けなければならない。 

 

第６章 入居者の移転支援 

（入居者の移転支援） 

第３５条 乙は、本契約、入札説明書等、提案書等、別紙７記載の事業日程及び第３６条（入居

者移転支援業務計画書）第１項に規定する入居者移転支援計画書に従い、自己の責任と費用負

担において、入居者の移転支援を行うものとする。 

２ 乙は、移転支援事業者の従業員の中から、入居者の移転支援を行う担当者を選任し、本契約

後速やかに、その者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。 

３ 乙は、入居者の移転支援を行うに当たっては、公営住宅法、高齢者の居住の安定確保に関す

る法律、宅地建物取引業法、借地借家法、個人情報保護法、京都市市営住宅条例その他、同業

務に関連する諸法令を遵守しなければならない。 

４ 乙は、入居者の移転支援を行うに当たっては、第三者の身体、財産又は権利を侵害しないよ

うな措置を自己の責任で行うものとし、適切な措置を怠ったために第三者に損害が生じた場合

には、乙がこれを賠償し、甲に一切の負担をかけないものとする。 

５ 乙は、入居者の移転支援を行うに当たっては、各入居者（特に高齢者や障害を有する者）の

ニーズを適切に把握し、可能な限りニーズに合わせた対応を行うとともに、入居者からの要望、

苦情等を受けた場合には、迅速かつ誠実に対応し、その結果を速やかに甲に報告するものとす

る。また、入居者からの要望、苦情等が業務範囲外のものであった場合についても、速やかに

甲に報告し、対応について協議するものとする。 

６ 乙は、入居者の移転支援を行うに当たっては、本契約時に想定外の事態若しくは業務の遂行

に支障を来す重大な事態が発生した場合、又はそれらの発生が予測される場合には、遅滞なく

甲に報告し、その指示により対応するものとする。この場合において、甲に報告し、指示を仰

ぐ余裕がない緊急の場合には、乙の判断で適切に対応し、その結果を直ちに甲に報告するもの

とする。 

７ 乙は、入居者の移転支援に要する費用を全て負担するものとし、甲は、第８４条（本事業の

対価）第１項第２号に定める入居者移転支援業務費及び第３号に定める入居者移転支援実費、
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並びに本契約に別段の定めがある場合を除き、乙に何らの金員も支払わないものとする。 

８ 入居者の移転支援に関する甲の乙への通知や文書の交付その他の連絡は、移転支援事業者（移

転支援事業者が複数の場合には、総括する者）に対して行えば足りるものとする。 

 

（入居者移転支援計画書） 

第３６条 乙は、本契約を締結後直ちに、入札説明書等及び提案書等に従って入居者移転支援計

画書を作成し、甲に提出してその承諾を得るものとする。 

乙は、入居者移転支援計画書の提出後に修正が必要となった場合には、甲と協議し、甲の承

諾を得たうえで、これを修正するものとする。 

２ 乙は、入居者移転支援計画書及び入居者の移転支援に関する各種記録、法定の各種届出・許

認可申請書類、図面、管理台帳等を整備し、保管しなければならない。 

３ 甲は、本条の規定による承諾を理由として、何らの責任を負担するものではない。 

 

（第三者の使用） 

第３７条 乙は、入居者の移転支援を、移転支援事業者に担当させるものとする。 

２ 乙は、移転支援事業者が入居者の移転支援を第三者に請け負わせ、又は委託する場合には、

当該第三者と移転支援事業者が締結予定の契約書等を添付のうえ事前に甲に届け出て、その承

諾を得なければならない。当該第三者が自己以外の第三者に請け負わせ、又は委託する場合も

同様とする。ただし、３次下請以下の第三者については、事前に甲に届け出てその承諾を得れ

ば足り、契約書等の添付は要しないものとする。 

３ 乙は、前項の第三者が入居者の移転支援の全部又は大部分を請け負い、又は受託することが

ないようにしなければならない。 

４ 第２項に規定する第三者による請負又は委託は、乙の責任において行うものとし、移転支援

事業者又は第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責

任を負うものとする。 

 

（甲による説明要求） 

第３８条 甲は、入居者の移転支援の進ちょく状況について、乙から報告を受けることができる

ものとする。 

２ 甲は、入居者の移転支援が本契約、入札説明書等、提案書等及び第３６条（入居者移転支援

業務計画書）第１項に規定する入居者移転支援計画書に従って実施されていることを確認する

ため、甲が必要とする事項について、乙に事前に通知したうえで、乙、移転支援事業者又は移

転支援事業者が入居者の移転支援を請け負わせ、又は委託した第三者に対してその説明を求め

ることができるものとする。 

３ 甲は、前２項の規定による報告又は説明の結果、入居者の移転支援の状況が本契約、入札説

明書等、提案書等及び第３６条（入居者移転支援計画書）第１項に規定する入居者移転支援業

務計画書の内容から逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めるこ

とができ、乙は自己の責任と費用負担においてこれに従わなければならない。 

４ 乙は、前項の是正要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場

合には、甲は是正要求を撤回するものとする。 
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５ 甲は、本条に規定する説明又は報告の受領を理由として、何らの責任を負担するものではな

い。 

 

（仮移転の支援） 

第３９条 乙は、仮移転の支援を、別紙１３に規定するとおり行うものとする。 

２ 乙は、仮移転説明会を開催後、週に１回以上、仮移転の進ちょく状況（仮移転者名、仮住居

の紹介状況、仮住居及び仮駐車場に係る賃貸借契約の締結状況、引越日程等の調整結果及び仮

移転の完了状況等）の報告を甲に行うものとする。 

３ 乙は、仮住居又は移転先が別紙７記載の仮住居への引越期間中に決まらない可能性がある入

居者がいる場合には、速やかに決まらない事由を調査して甲に報告し、甲と協議したうえで、

その指示に従って対応するものとする。甲は、状況に応じ当該引越期間を３箇月間、延長する

ことができるものとする。 

４ 乙は、仮移転者の事由、甲の事由、不可抗力事由又は法令変更事由により、別紙７記載の仮

住居への引越期間（前項により当該引越期間を延長した場合には、その延長後の期間）中に仮

移転が終了しない場合には、仮移転の支援をさらに３箇月間は延長して行うものとし、甲も必

要に応じて支援を行うものとする。また、甲は、この再延長に伴い、乙に追加費用が生じた場

合には、甲は乙と協議のうえで、合理的な範囲の費用を負担するものとする。 

５ 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、別紙７記載の仮住居への引越期間（第３項により当

該引越期間を延長した場合には、その延長後の期間）中に仮移転が終了しない場合には、甲の

指示に従い、乙の費用で仮移転の支援を３箇月間延長して行うものとする。 

６ 乙は、第４項又は前項の事由以外で、別紙７記載の仮住居への引越期間（第３項により当該

引越期間を延長した場合には、その延長後の期間）中に仮移転が終了しない場合には、仮移転

の支援を３箇月間は延長して行うものとし、この再延長に伴って生じる追加費用のうち、第８

４条（本事業の対価）第１項第３号に規定する入居者移転支援実費に関する追加費用は甲が負

担し、それ以外の追加費用又は損害は各自が負担するものとする。 

７ 乙は、第４項から前項までの規定により仮移転の支援を３箇月間再延長して仮移転の支援を

誠実に遂行したにもかかわらず、同再延長期間内に仮移転が完了しない場合には、当該未完了

部分についての履行義務を免れるものとする。この場合において、乙は、入居者移転支援業務

費を減額されない（ただし、第５項の規定に基づく再延長後の仮移転の未了分については減額

される。）が、入居者移転支援実費のうち、仮移転を行わなかった者についての仮移転料、移転

協力金及びその調達に係る金利を甲に請求することはできないものとする。 

８ 乙は、入居者が仮住居へ入居し、退去するまでの間、月に１回以上、安否状況について報告

を甲に行うものとする。 

９ 乙は、仮住居となる市営住宅の修繕について、甲と協議のうえで、甲の指定する住戸ごとに

修繕方法及び修繕期間を修繕前に甲へ提案し、承諾を得るものとする。 

１０ 乙は、前項に規定する甲が承諾した方法により、仮住居として使用する市営住宅の修繕を

行うものとする。なお、当該修繕に係る完了確認、契約不適合があった場合の是正要求、契約

不適合責任期間等については、第２６条（乙による完成検査）から第２８条（甲による完成確

認書の交付）及び第３４条（契約不適合責任）の規定を準用する。 

１１ 前項の修繕費用のうち、合理的な範囲の費用については、甲が入居者移転支援実費に含め
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て負担するものとする。この場合において、乙は、当該修繕に係る費用を、その内訳及びこれ

を証する書類を添えて、甲に請求するものとする。 

 

（先行本移転の支援） 

第４０条 乙は、先行本移転の支援を、別紙１３に規定するとおり行うものとする。 

２ 乙は、仮移転説明会を開催後、週に１回以上、先行本移転の進ちょく状況（先行本移転者名、

移転先市営住宅の決定状況、引越日等の調整結果及び先行本移転の完了者等）の報告を甲に行

うものとする。 

３ 乙は、先行本移転先住戸となる市営住宅の修繕について、前条第９項から第１１項までの規

定を準用する。 

 

（賃貸借契約に関する支援） 

第４１条 乙は、賃貸借契約に関する支援を、別紙１３に規定するとおり行うものとする。 

２ 賃貸借契約に使用する賃貸借契約書の様式は、賃貸人所定の様式に別紙１５に定める特約条

項を明記するものとする。 

３ 乙は、仮移転者が賃料を滞納し、又は賃貸人から損害金の請求等を受けたときは、速やかに

甲に報告するとともに、当該仮移転者に対して、支払を督促するものとする。 

４ 乙は、仮移転者や賃貸人からの苦情・要望等を受けた場合には、その都度、速やかに甲へ報

告を行うものとする。 

５ 乙は、仮移転者の事由（転勤等）による仮住居の賃貸借契約の解除が発生した場合には、速

やかに甲に報告を行うとともに、甲がやむを得ないと判断し賃貸借契約を継続する場合を除き、

退去者支援業務に準じて支援業務を行うものとする。 

 

（本移転の支援） 

第４２条 乙は、本移転の支援を、別紙１３に規定するとおり行うものとする。 

２ 乙は、本移転説明会を開催後、週に１回以上、本移転の進ちょく状況（本移転者名、入居申

込書等の受取状況、賃貸借契約の解約状況、引越日程等の調整結果及び本移転の完了状況等）

の報告を甲に行うものとする。 

３ 乙は、内覧会の開催前にはモデルルームの案内方法を、内覧会の開催後には速やかにその結

果を、それぞれ甲に報告するものとする。なお、住戸抽選会と入居説明会についても同様に報

告するものとする。 

４ 乙は、本移転者から、病気、災害、その他やむを得ない理由により、新棟への引越期間中に

移転することができない旨の申し出があった場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従っ

て、入居指定日及び仮住居の明渡しの日を変更するものとする。この場合において、乙は、本

移転者に対し、改めて承諾書等により入居指定日等の確認を行うものとする。 

５ 乙は、本移転者から、新棟に引越後、入居指定日までに、病気、災害、その他やむを得ない理

由により、新棟から退去する旨の申し出があった場合には、その旨甲に報告するとともに、退

去者支援業務に準じて支援業務を行うものとする。 

６ 乙は、本移転者の事由、甲の事由、不可抗力事由又は法令変更事由により、新棟への引越期

間中に本移転が完了しない恐れが判明した場合には、完了しない事由を調査して速やかに甲に
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報告し、甲と協議したうえで、甲の指示に従って対応するものとする。 

甲は、状況に応じ、当該引越期間を２箇月間延長することができるものとする。 

７ 乙は、前項の規定に従って本移転の支援を誠実に遂行したにもかかわらず、新棟への引越期

間中に本移転が完了しない場合には、当該未完了部分についての履行義務を免れるものとする。

この場合において、入居者移転支援業務費は減額されないが、入居者移転支援実費のうち、本

移転を行わなかった者についての本移転料、移転協力金及びその調達に係る金利を甲に請求す

ることはできないものとする。 

８ 乙は、前項に定める場合以外で新棟への引越期間中に本移転が完了しなかった場合には、新

棟への引越期間終了後も速やかに当該業務を履行し完了しなければならない。この場合におい

て、当該遅延に伴う追加費用は乙が負担するものとする。 

９ 乙は、自治会活動の支援を行う前にその方法を、支援後はその都度に結果を、それぞれ甲に

報告するものとする。 

 

（退去者の支援） 

第４３条 乙は、退去者の支援を、別紙１３に規定するとおり行うものとする。 

２ 乙は、仮移転説明会を開催後、週に１回以上、退去の進ちょく状況（退去者名、賃貸借契約

を締結している場合はその解約状況、引越日等の調整結果及び退去の完了状況等）の報告を甲

に行うものとする。また、退去に際して問題等が発生した場合には、速やかに甲に報告し、対

応を協議する。 

 

（甲による入居者の移転支援の実施状況のモニタリング） 

第４４条 乙は、本契約、入札説明書等、提案書等及び第３６条（入居者移転支援業務計画書）

第１項に規定する入居者移転支援業務計画書に従って入居者の移転支援を遂行するため、本契

約を締結後直ちに、自主モニタリング計画書を作成し、甲の承諾を得るものとする。 

２ 乙は、第１項に規定する自主モニタリング計画書に従ってモニタリングを実施し、仮移転説

明会の開催日以降、入居者の移転支援が終了するまでの間、週１回、モニタリングの報告書を

甲に提出するものとする。ただし、仮移転中は、月１回、モニタリングの報告書を甲に提出す

るものとする。 

３ 甲は、乙の入居者の移転支援の実施状況について、次の各号に掲げるところにより、モニタ

リングを行うものとする。 

(1) 第２項に規定する報告書並びに第３８条（甲による説明要求）から第４３条（退去者の支

援）までに規定する報告内容及び提出記録等の検査。 

(2) 甲による定期及び随時の現地立入検査。 

４ 甲は、前項による甲のモニタリングの結果、乙の提供する入居者の移転支援の状況が、本契

約、入札説明書等及び提案書等に規定する水準に達していないことが判明したときは、甲は判

明した事項を明らかにし、その是正を期間を定めて乙に求めることが出来るものとする。この

場合において、乙は自己の費用負担においてこれに従い、当該是正の完了後速やかに、甲に是

正の完了を報告しなければならない。 

５ 乙は、前項の是正要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場

合には、甲は是正要求を撤回するものとする。 
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６ 甲は、乙が第４項の規定による是正の完了を報告後、是正状況の確認を行うものとする。こ

の場合において、当該確認の結果、入居者の移転支援の状況がなおも本契約、入札説明書等及

び提案書等に定める水準に達していないことが判明したときの取扱いは、第４項及び第５項の

規定に準じるものとする。 

７ 甲は、本条の規定によるモニタリングを理由として、何らの責任を負担するものではない。 

 

（入居者移転支援実費請求手続） 

第４５条 乙は、入居者の移転支援期間中、各年度の９月３０日及び３月３１日並びに入居者の

移転支援を完了後、自己の責任において、別紙１６(1)に示す書類を提出し、次の各号に掲げる

入居者移転支援実費の請求を甲に行うものとする。なお、第 11 号及び第 12 号の金員について

は、入居者の移転支援が完了するまでは請求できないものとする。 

(1) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った仮移転料 

(2) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った本移転料 

(3) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った仮移転協力金 

(4) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った本移転協力金又は先行本移転協力金 

(5) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った仮住居の仲介手数料 

(6) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った家主への礼金 

(7) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った保証金又は敷金 

(8) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った甲負担の賃料（賃貸借契約上、乙が支払う場

合のほか、賃貸人から仮住居を賃借して仮移転者に転貸し、賃貸人へ支払う賃料と仮移転者

から収受する賃料の差額を出捐する場合も含み、以下同様とする） 

(9) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った契約更新料 

(10) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った保証金物件における敷引相当額 

(11) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った第４６条（仮移転者の賃貸借契約違反等）

第４項の未回収額 

(12) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った第４７条（賃貸借契約期間の変更）第４項

の返還を受けられない保証金返還金又は敷金 

(13) 乙が入居者の移転支援に伴い実際に支払った仮住居及び先行本移転先となる市営住宅の

修繕費 

２ 前項にかかわらず、次の各号に掲げる金員については、乙は、入居者の移転支援期間中、各

年度の９月３０日及び３月３１日並びに入居者の移転支援の終了後、次の各号に掲げる金員に

ついて、別紙１６(2)に示す書類を提出し、入居者移転支援実費の請求を甲に行うものとする。 

(1) 賃貸借契約で定める賃料のうち仮移転者が支払を免れた額（以下「市負担賃料相当額」と

いう。） 

(2) 仮住居（保証金物件又は敷金物件）の賃借人である仮移転者が前項第１０号の敷引相当額

を超えて賃貸人に対して当該賃借人の賃料負担額の不払い及び故意過失による損害（以下「超

過損害」という。）を与えた場合に、当該賃貸人が当該賃借人に当該損害を合理的な手段で請

求したにもかかわらず、弁済を受けられない限度での超過損害額。 

３ 乙は、入居者移転支援実費の調達に要した金利について、別紙１７に従い、入居者移転支援

実費として請求することができるものとする。ただし、前項に示す入居者移転支援実費につい
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ては、調達を行っていないものとみなし、調達金利算出の対象とはしないものとする。 

４ 乙は、第２項第２号に従って甲が支払を行った場合には、当該支払額の限度で移転支援事業

者の仮移転者に対する超過損害額支払請求権を甲に移転させるものとする。この場合において、

乙は、移転支援事業者をして、仮移転者及び必要があれば賃貸人に対して、移転支援事業者の

仮移転者に対する当該請求権が甲に移転したことを通知させるものとする。 

 

（仮移転者の賃貸借契約違反等） 

第４６条 乙は、仮住居の賃貸借期間中、仮移転者が賃貸借契約違反により契約解除となった場

合には、契約解除事由を調査し、甲に報告を行うものとする。 

２ 乙は、仮移転者が賃貸借契約の定めに従って契約を解除された場合には、別途に仮住居の確

保を支援する義務を負わない。 

３ 乙は、仮移転者負担分の賃料未払い等による債務不履行が発生したときの賃貸人の損害につ

いて、保証金返還金又は敷金から一部控除された場合、若しくは保証金返還金又は敷金全てを

控除され、かつそれらの額を超過する損害を追加請求された場合には、超過損害分については

甲が支払った上で、その控除された金員及び超過支払分を仮移転者に合理的な手段をもって請

求するものとする。この場合において、乙は、当該請求にもかかわらず、当該仮移転者が支払

を行わない場合には、当該仮移転者への移転協力金の支払を留保し、対応について甲と協議す

るものとする。 

４ 乙は、入居者の移転支援期間中、乙が仮移転者に対して合理的な手段をもって請求を行った

にもかかわらず、前項に規定する金員を回収できなかった場合には、甲に対して、入居者の移

転支援の完了時に、当該請求額を第三者弁済するよう求めることができるものとする。この場

合において、甲は当該請求に応じて支払を行うものとする。 

５ 乙は、前項の規定により甲が支払を行った場合には、移転支援事業者の仮移転者に対する前

項の請求権は、当該支払額の限度で甲に移転するものとする。この場合において、乙は、移転

支援事業者をして、移転支援事業者の仮移転者に対する請求権が甲に移転したことを仮移転者

に通知させるものとする。 

６ 前５項の規定は、仮移転者が、その都合により、甲及び乙の承諾を得ることなく、賃貸借契

約を終了させた場合にも準用する。 

７ 乙は、仮移転者が仮住居を退去する際に、仮住居の賃貸人から保証金返還金又は敷金の返還

に当たり、敷金物件においては、賃貸人において負担すべき区分に属する費用を請求された場

合、又は保証金物件においては、敷引以上の費用で、賃貸人において負担すべき区分に属する

費用を請求された場合、これを留保して甲に報告を行い、当該請求への対応について協議を行

うものとする。 

８ 乙は、前項に規定する賃貸人において負担すべき区分に属する費用を賃貸人から請求された

にもかかわらず、甲へ報告を行わずに請求額の支払を行った場合には、当該金員は入居者移転

支援実費と認められず、乙が負担するものとする。 

 

（賃貸借契約期間の変更） 

第４７条 乙は、乙の事由（本件工事の、乙の事由による遅延等を含む。以下同じ）により、賃貸

借契約に従って賃貸借契約期間の変更が発生した場合には、当該遅延に伴う合理的な範囲の追
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加費用を乙は負担しなければならない。 

２ 乙は、甲の事由、不可抗力事由又は法令変更事由により、仮移転者が本移転することができ

ず、そのために賃貸借契約に従って賃貸借契約期間が変更された場合には、変更された期間中

の賃貸借契約に基づく賃料のうち乙が負担すべき分を賃貸人に支払うものとし、当該支払済み

賃料は、入居者移転支援実費として甲が負担するものとする。 

３ 乙は、仮移転者の事由により、賃貸借契約期間が変更された場合には、同変更期間中の賃料

を賃貸人に支払う義務を免れる。 

４ 乙は、仮移転者の事由により、仮移転者が当初の賃貸借契約期間を超えて当該賃貸借物件に

居住を続けることで、賃貸人から保証金返還金又は敷金の返還を受けられない場合には、甲に

対して、当該返還を受けられない保証金返還金又は敷金を第三者弁済するよう求めることがで

きるものとする。この場合において、甲は、当該請求に応じて支払を行うものとする。 

５ 乙は、前項の規定により甲が支払を行った場合には、移転支援事業者の賃貸人に対する前項

の請求権は、当該支払額の限度で甲に移転するものとする。この場合において、乙は、移転支

援事業者をして、移転支援事業者の賃貸人に対する請求権が甲に移転したことを仮移転者に通

知させるものとする。 

 

（入居者の移転支援の中止） 

第４８条 甲は、必要があると認める場合には、その理由を乙に通知したうえで、新棟の入居者

の移転支援の全部又は一部の実施を一時中止させることができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定により、入居者の移転支援の全部又は一部を一時中止させた場合で必要が

あると認めるときは、入居者の移転支援期間を変更することができるものとする。 

３ 乙は、自己の責めに帰さない事由により、入居者の移転支援が一時中止されている場合には、

中止の原因となる事由が止んだときは、入居者の移転支援の再開を甲に求めることができるも

のとする。 

 

（入居者の移転支援の中止による費用等の負担） 

第４９条 甲は、前条による入居者の移転支援の一時中止が乙の責めに帰すべき事由によるもの

である場合を除き、乙が入居者の移転支援の再開に備え、労働者等を保持するための費用、そ

の他入居者の移転支援の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合には、合理的な範囲で費用

を負担するものとする。また、甲は、その他の損害を乙に及ぼした場合には、当該損害を賠償

しなければならない。 

 

第７章 市営住宅の維持管理 

（乙による維持管理体制整備） 

第５０条 乙は、市営住宅の維持管理の開始予定日の１箇月前までに、自己の責任と費用負担に

おいて、新棟の維持管理に必要な能力を有する要員及び資機材を確保しなければならない。 

２ 乙は、前項に規定する要員及び資機材を確保し、新棟を維持管理することが可能となったと

きは、その旨を甲に通知するものとする。 

３ 乙は、維持管理事業者の従業員の中から、市営住宅の維持管理を行う担当者を選任し、市営
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住宅の維持管理の開始予定日の１箇月前までに、その者の氏名その他必要な事項を甲に通知し

なければならない。 

 

（甲による維持管理体制の確認） 

第５１条 甲は、前条第２項に規定する通知を受領した後、乙が提出した維持管理体制に関する

資料により、前条第１項に規定する乙の維持管理体制の確認を行うものとする。 

２ 甲は、前項の規定による確認の結果、乙の維持管理体制が本契約、入札説明書等及び提案書

等に照らして不十分であることが判明したときは、当該内容を速やかに乙に通知したうえで、

乙に対してその是正を求めることができ、乙は自己の責任と費用負担においてこれに従い、当

該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告しなければならない。 

３ 乙は、前項の規定による是正要求に対して、意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が

認められる場合には、甲は是正要求を撤回するものとする。 

４ 甲は、乙が第２項の規定による是正の完了を報告後、再度の維持管理体制の確認を行うもの

とする。この場合において、当該確認の結果、乙の維持管理体制がなおも本契約、入札説明書

等又は提案書等に照らして不十分なときの取扱いは、第２項及び第３項の規定に準じるものと

する。 

５ 甲は、第１項の規定による確認を行い、かつ乙が第６６条（市営住宅の維持管理に関して乙

が第三者に与えた損害）第２項の規定による保険証券の写しを甲に提出した場合には、乙に速

やかに維持管理体制確認書を交付するものとする。 

６ 乙は、前項に規定する維持管理体制確認書が交付されない限り、市営住宅の維持管理は開始

できないものとする。 

７ 甲は、本条の規定による確認を理由として、何らの責任を負担するものではない。 

 

（作業従事者） 

第５２条 乙は、市営住宅の維持管理を実施するに当たっては、適切で丁寧な作業を実施できる

よう、業務遂行に最適と思われる作業従事者を選定しなければならない。 

２ 乙は、資格が必要な作業には、有資格者を選定し、作業着手の１箇月前に甲にその氏名及び

資格を通知するとともに、当該資格を証明する書類の写しを提出しなければならない。 

３ 乙は、作業従事者をして、入居者及び来訪者並びに近隣住民及び通行人に対して不快感を与

えないような服装及び態度で接するよう十分指導監督しなければならない。 

４ 乙は、作業に当たっては、利用者等の注意喚起のため、作業の内容を明示した看板を要所に

表示するとともに、作業従事者をして作業服の胸に名札を付けさせなければならない。 

 

（市営住宅の維持管理開始の遅延） 

第５３条 乙は、自己の責めに帰すべき事由により、市営住宅の維持管理の開始が開始予定日よ

りも遅れた場合には、甲に対して、年間の市営住宅維持管理費に相当する金額につき遅延日数

に応じて京都市契約事務規則第４２条第１項に規定する割合で計算した額を違約金として支払

うものとする。ただし、甲は、被った損害額が当該違約金額を超過する場合には、係る超過額

を別途乙に請求することができるものとする。この場合において、甲は、遅延日数分の乙に対

する対価の支払義務を負わないものとする。 
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２ 甲は、前項に規定する維持管理の遅延が自己の責めに帰すべき事由による場合には、乙が負

担した追加費用又は被った損害に相当する金額を合理的な範囲で負担するものとする。この場

合において、乙は、当該追加費用及び損害額を、その内訳及びこれを証する書類を添えて、甲

に請求するものとする。 

 

（市営住宅の維持管理） 

第５４条 乙は、本契約、入札説明書等、提案書等、別紙７記載の事業日程及び第５５条（市営

住宅維持管理計画書）第１項に規定する市営住宅維持管理計画書及び業務種別ごとの年間業務

計画書に従って、自己の責任と費用負担において、市営住宅の維持管理を行うものとする。 

２ 市営住宅の維持管理の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 昇降機設備の保守点検、監視及び緊急対応 

(2) 電気機械設備、給排水設備及び防火設備の保全（緊急対応を含む） 

(3) 建築物及び敷地の定期点検 

(4) 長期修繕計画の作成 

(5) その他上記各号に掲げる業務を実施するうえで必要な関連業務 

３ 市営住宅の維持管理に関する乙への通知や文書の交付その他の連絡は、維持管理事業者（維

持管理事業者が複数の場合には、総括する者）に対して行えば足りるものとする。 

 

（市営住宅維持管理計画書） 

第５５条 乙は、新棟について、入札説明書等に基づき、１０年間の維持管理業務計画書、年間

維持管理計画書及び前条第２項の各号に掲げる業務種別ごとの年間計画書を、甲と十分協議し

たうえで作成し、維持管理期間の初年度においては市営住宅の維持管理を開始する予定日の３

箇月前までに、第２事業年度以後は毎事業年度の最初の日の１箇月前までに、甲に提出しその

承諾を得なければならない。 

２ 乙は、前項に規定する年間維持管理計画書及び業務種別ごとの年間計画書（以下「維持管理

計画書」という。）を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 

３ 乙は、甲が事業年度の途中で維持管理計画書の変更を請求した場合で、当該変更が第５０条

（乙による維持管理体制整備）に規定する維持管理体制又は維持管理費用から見て実施困難と

認められるときは、その理由を甲に通知して協議するものとし、それ以外の場合には請求に応

じて変更を行うものとする。 

４ 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、市営住宅の維持管理の内容を変更した場合には、

当該変更によって乙に生じた追加費用又は損害を、第８４条（本事業の対価）第１項第４号に

規定する市営住宅維持管理費とは別に、合理的な範囲内で負担しなければならない。 

５ 甲と乙は、甲の責めに帰すべき事由により、新棟が滅失又は毀損した場合には、十分に協議

したうえで、維持管理計画書の内容について、必要な変更を行うものとする。 

６ 甲は、本条の規定による承諾を理由として、何らの責任を負担するものではない。 

 

（昇降機設備の保守点検等） 

第５６条 乙は、昇降機設備の保守点検、監視及び緊急対応を、別紙１８の１に規定するとおり

行うものとする。 
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（電気機械設備の保全） 

第５７条 乙は、電気機械設備、給排水設備及び防火設備の保全を、別紙１８の２に規定すると

おり行うものとする。 

 

（建築物及び敷地の定期点検） 

第５８条 乙は、建築物及び敷地の定期点検を、別紙１８の３に規定するとおり行うものとする。 

 

（長期修繕計画の作成業務） 

第５９条 長期修繕計画の作成業務の内容は、別紙１８の４に規定するとおりとする。 

 

（第三者の使用） 

第６０条 乙は、市営住宅の維持管理を、維持管理事業者に担当させるものとする。 

２ 乙は、維持管理事業者が市営住宅維持管理業務を第三者に請け負わせ、又は委託する場合に

は、当該第三者と維持管理事業者が締結予定の契約書等を添付のうえ事前に甲に届け出て、そ

の承諾を得なければならない。 

当該第三者が自己以外の第三者に請け負わせ、又は委託する場合も同様とする。ただし、３次

下請以下の第三者については、事前に甲に届け出てその承諾を得れば足り、契約書等の添付は

要しないものとする。 

３ 乙は、前項の第三者が市営住宅の維持管理の全部又は大部分を請け負い、又は受託すること

がないようにしなければならない。 

４ 第２項の規定による第三者への請負又は委託は、乙の責任において行うものとし、市営住宅

の維持管理に関して維持管理事業者又は当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに

帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。 

 

（作業中の事故防止等） 

第６１条 乙は、業務に必要な諸法規を順守して事故防止に万全を期し、万一事故により入居者

等又は作業従事者への被害若しくは器物の損傷が生じた場合には、迅速な救助、復旧等のため

に必要な措置を講じなければならない。 

 

（非常時及び緊急時の対応） 

第６２条 乙は、事故や火災の発生等、市営住宅維持管理業務要領（以下「維持管理要領」とい

う。）に規定する非常及び緊急の場合には、関連業務の責任者又は作業従事者をして、速やかに

現場に急行させ、維持管理要領に記載した対応方法に従って、異常箇所の修理復旧等の対策を

講じさせなければならない。 

２ 甲は、前項の対応が入札説明書等に規定する業務の範囲外である場合には、その追加費用を

合理的な範囲で負担するものとする。ただし、乙は、施設等の瑕疵、保守点検の不良、修繕更

新の不足等、乙の責に帰すべき事由による場合には、自ら負担しなければならない。 
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（報告等） 

第６３条 乙は、市営住宅の維持管理の各業務に関する各種記録、法定の各種届出及び許認可申

請書類、各種点検及び保守等報告書、図面、管理台帳等を整備し、保管しなければならない。 

２ 乙は、毎月２０日限り、前月における業務実施状況、問題の発生状況、甲から勧告、指示、要

求等のあった事項、それらへの対応状況等について、月次報告書に記載して、甲に提出しなけ

ればならない。なお、月次報告書の具体的内容については、本契約を締結後、甲と乙が協議の

うえで、定めるところによる。 

３ 乙は、毎年４月３０日限り、前年度における業務実施状況、問題の発生状況、甲から勧告、

指示、要求等のあった事項、それらへの対応状況等について、年間報告書に記載して、甲に提

出しなければならない。ただし、最終事業年度の報告時期については、甲と乙が協議のうえで

定める。なお、年間報告書の具体的内容については、本契約を締結後、甲と乙が協議のうえで、

定めるところによる。 

４ 乙は、甲が求める場合には、随時、甲に業務内容及び結果を報告し、第１項に基づき保管さ

れている記録等を提出しなければならない。また、乙は、市営住宅の維持管理につき重大な影

響を及ぼす可能性のある事態が生じた場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 

５ 乙は、市営住宅の維持管理の実施において協議が必要と判断される事項については、事前に

甲と協議しなければならない。ただし、緊急時等のやむを得ない場合には、事後速やかに実施

した措置などを甲に報告し、協議を行うものとする。 

６ 乙は、必要に応じて関係官公署等への報告及び届出を実施するとともに、緊急時においては

関連機関への連絡等を行わなければならない。 

７ 甲は、本条の規定による報告又は報告書や記録等の受領を理由として、何らの責任を負担す

るものではない。 

 

（甲による市営住宅維持管理業務の実施状況のモニタリング） 

第６４条 甲は、乙の市営住宅の維持管理の実施状況について、次の各号に掲げるところにより、

モニタリングを行うものとする。 

(1) 第６３条（報告等）第２項及び第３項に規定する報告書並びに同条第４項に規定する報告

内容及び提出記録等の確認。 

(2) 甲職員による定期及び随時の現地確認。 

２ 甲は、前項による甲のモニタリングの結果、乙の提供する市営住宅の維持管理の水準が、本

契約、入札説明書等及び提案書等に定める水準を充足していないことが判明したときは、甲は

判明した事項を明らかにし、その是正を期間を定めて乙に求めることが出来るものとする。こ

の場合において、乙は自己の費用負担においてこれに従い、当該是正の完了後速やかに、甲に

是正の完了を報告しなければならない。 

３ 乙は、前項の是正要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場

合には、甲は是正要求を撤回するものとする。 

４ 甲は、乙が第２項の規定による是正の完了を報告後、是正状況の確認を行うものとする。こ

の場合において、当該確認の結果、維持管理の水準がなおも本契約、入札説明書等及び提案書

等に定める水準に達していないことが判明したときの取扱いは、第２項及び第３項の規定に準

じるものとする。 
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５ 甲は、本条の規定によるモニタリングを理由として、何らの責任を負担するものではない。 

 

（維持管理の終了時等の対応） 

第６５条 乙は、維持管理期間が終了したときは、その事由の如何にかかわらず、自己の費用負

担において、甲へ第６３条（報告等）に規定する本施設の設備点検記録等、設備保守点検に必

要なマニュアル、申送り事項、その他必要な資料を提供するものとする。また、維持管理の引

継ぎに必要な説明その他の協力を行うものとする。 

２ 甲及び乙は、維持管理期間終了の１年前から、維持管理期間終了時において新棟が引渡水準

を満たし、昇降機が入札説明書等及び維持管理業務計画書に規定する水準等を満たすようにす

るために必要な修繕及び補修の具体的な方法及びその実施時期等について協議するものとする。 

 

（市営住宅の維持管理に関して乙が第三者に与えた損害） 

第６６条 乙は、市営住宅の維持管理の実施に関して第三者に損害を与えた場合には、法令に基

づき、当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち当該

第三者又は甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。 

２ 乙は、自ら又は維持管理事業者をして、前項の損害賠償を賄うため、市営住宅の維持管理の

開始予定日の１箇月前までに、自己の費用負担において、別紙１０(２)に規定する保険に加入

し、甲に対して当該保険証券を提示したうえで、真正証明文言を付した当該保険証券の写しを

提出しなければならない。 

 

第８章 付帯事業用地等の活用 

（付帯事業用地等の活用） 

第６７条 付帯事業者は、本契約、入札説明書等、提案書等、別紙７記載の事業日程及び第７５

条（付帯事業用地活用計画書等）第１項に規定する付帯事業用地活用計画書及び同第３項に定

める月間計画書に従い、自己の責任と費用負担において、付帯事業用地を取得し活用を行うも

のとする。 

２ 付帯事業者は、付帯事業者の従業員の中から、付帯事業用地等の活用を行う担当者を選任し、

業務に着手する１箇月前までに、その者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならな

い。 

３ 付帯事業者は、別紙２に定めるとおり、付帯事業用地等の活用を行うものとする。 

 

（付帯事業用地等の譲渡） 

第６８条 甲は、付帯事業用地等について、その他解体住棟の全ての入居者の明渡しが完了し、

普通財産となった後、付帯事業者に対して、次条の付帯事業用地等の対価の支払と引き換えに

付帯事業用地等を譲り渡すものとする（以下「本件売買」という。）。 

２ 甲と付帯事業者は、その他解体住棟等における第１５条（解体住棟等の解体撤去）第９項に

定める完成確認書の交付後に行われる付帯事業用地等に関する第９条（事業用地等の貸付）第

２項に規定する登記（地積更正登記）に基づく地積及び第６９条（付帯事業用地等の対価）に

規定する付帯事業用地等の対価を基に、本件売買の仮契約を締結するものとする。甲及び付帯
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事業者は、付帯事業用地等を譲り渡す前に開催する議会の議決があった場合は、本件売買に関

する売買契約への移行を通知する。当該通知日から５日以内までの本市が定める日を本件売買

の契約移行日(本件売買の契約締結日)とする。 

３ 付帯事業者が、前項に基づき、本件売買に関する売買契約を締結した後、売買契約の内容（対

象土地の範囲、面積、その他の内容）の変更を請求する場合は、甲と協議し、甲の承諾を得た

上で、変更後の内容について改めて前項の手続を経て、変更契約を締結するものとする（以下、

本件売買の変更契約を「本件売買変更契約」という。）。 

４ 本件売買前に開催する議会の議決がなされない場合、又は本件売買変更契約前に開催する議

会の議決がなされない場合、各議会に係る仮契約は失効するものとし、甲と乙が協議を行った

うえで、それに対応する付帯事業用地等の活用に関する部分に限り、本契約も失効するものと

する。この場合又は各議決が想定された時期よりも遅延した場合において、甲及び乙ともに当

該効力の失効又は契約締結の遅延に伴う費用、損害は各自負担するものとし、違約金又は損害

金等を相手方に請求しないものとする。 

５ 甲は、前項に基づき本件売買にかかわる第８章の各条項の効力を失った場合、付帯事業者の

指定する口座に、第１０８条の定めにより付帯事業者の納付した額と同額の契約保証金の返還

を行うものとする。 

 

（付帯事業用地等の対価） 

第６９条 付帯事業用地等の対価は金         円、面積は       ㎡とする。

ただし、分筆後の登記簿上の地積による付帯事業用地等の面積が、提案書等に規定する面積と

異なる場合には、付帯事業用地等の本項記載の対価を、本項記載の付帯事業用地等の面積で除

して得られた１㎡当たりの単価（小数点第１位を切り上げ）に、当該登記簿上の地積を乗じて

得られる金額を付帯事業用地等の対価とする。 

また、提案時点と所有権移転時点との間に地価変動があった場合には、別紙１９に基づいて

付帯事業用地等の対価の変更を行う。 

２ 付帯事業者は、甲に対して、第１項に規定した対価から第１０８条（契約保証金等）第５項

で支払った契約保証金を控除した額を本件売買の売買契約締結後１４開庁日以内に、甲の発行

する納入通知書により、一括して甲の指定する金融機関の口座に振り込んで納入するものとし、

甲は、当該納入と同時に第１０８条（契約保証金等）第５項の契約保証金を対価の一部に充当

するものとする。 

３ 付帯事業者が、売買契約締結後（売買前に開催する議会の議決後の本契約への移行後）、第２

項に規定する期日までに第１項に規定した対価から第１０８条（契約保証金等）第５項で支払

った契約保証金を控除した額を支払わないときは、その契約を無効とする。この場合、第１０

８条第５項の契約保証金は、何らの手続を要せず、甲に帰属するものとする。 

 

（所有権の移転） 

第７０条 甲は、付帯事業用地等の所有権を、付帯事業者が前条の規定に従って付帯事業用地等

の対価を納入したときに、付帯事業者に移転させるものとする。 

２ 付帯事業者は、前項の規定により所有権が移転したときに、甲から付帯事業者に付帯事業用

地等の引渡しがあったものとする。 
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（所有権移転の登記） 

第７１条 甲は、前条の規定による付帯事業用地等の所有権移転後において、速やかに当該所有

権移転の登記を付帯事業者の費用負担で嘱託するものとし、付帯事業者はこれに必要となる書

類等を甲に提出するものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第７２条 付帯事業者は、本契約の締結後において、付帯事業用地等に契約不適合があるときに

おいても、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をする

ことができない。 

２ 付帯事業者は、本契約の締結後において、付帯事業用地等に入札説明書等において乙に提示

した地下埋設物（通常想定される土地の利用の妨げとなる物で、地下に存するものをいう。以

下同じ。）や土壌汚染を除き、地下埋設物や土壌汚染があることを発見したときは、直ちに甲に

報告しなければならない。 

 

（付帯事業施設等の整備等） 

第７３条 付帯事業者は、本契約、入札説明書等、提案書等、別紙７記載の事業日程及び第７５

条（付帯事業用地活用計画書等）に規定する付帯事業用地活用計画書等に従って、自己の責任

と費用負担において、付帯事業用地等上に付帯事業施設等を整備するものとし、付帯事業者へ

所有権が移転した日から起算して１０年間は、当該計画に基づいた利用に供さなければならな

い。ただし、甲に事前承諾を得た場合を除く。 

２ 付帯事業者は、付帯事業用地等の活用を実施するために必要な一切の方法を、自己の責任に

おいて定めるものとする。 

３ 付帯事業者は、付帯事業施設等の建設工事に先立ち、自己の責任と費用負担において、地域

住民へ事業内容について必要な説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

４ 付帯事業者は、付帯事業用地等の活用を行うに当たり、自己の責任と費用負担において、付

帯事業用地等の活用に関する地域住民等との協議、調整を行い、本事業が地域住民に与える影

響を勘案して、必要な措置を講じなければならない。 

５ 付帯事業者は、付帯事業施設等が、本契約、入札説明書等、提案書等に従って整備されるこ

とを甲が確認し、かつ、付帯事業者へ所有権が移転した日から起算して１０年間は、付帯事業

用地等につき地上権、質権、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利の設定、並びに売

買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をしてはならない。ただし、甲に事前承諾を得た

場合を除く。 

６ 付帯事業者は、第７４条（買戻し特約）第４項の買戻し特約の解除前に、付帯事業用地等に

抵当権その他の担保権を設定しようとするときは、事前に甲の承諾を得なければならない。 

７ 付帯事業者は、付帯事業用地等の活用を行うに当たり、建築基準法、都市計画法その他の関

係法令を遵守しなければならない。 

８ 付帯事業者は、付帯事業施設等を整備するに当たり、工事等による騒音・振動や車両の運行

に対する安全対策及び建物による日照障害・電波障害・景観等、周辺環境に対する配慮を十分

に行い、地域住民への説明や障害に対する対処等を、自己の責任と費用負担において、行うも
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のとする。 

９ 付帯事業者は、付帯事業用地等の活用に当たっては、市営住宅等の整備や新棟の良好な居住

環境に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。 

１０ 付帯事業者は、公園用地（付帯事業分）上に整備した公園（付帯事業分）に関し、同公園

（付帯事業分）の整備完了後、甲に、公園用地（付帯事業分）の所有権（公園に付帯する設備を

含む。）を移転し、引き渡す。この場合、公園（付帯事業分）に契約不適合（公園に付帯する設

備の契約不適合を含む。）が存した場合は、第３４条（契約不適合）における公園（市営住宅分）

の規定に準ずるものとする。 

１１ 付帯事業者は、付帯事業用地等を、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害

するおそれのある団体等であることが指定されているものの事務所その他これに類するものの

用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、付帯事業用地等の所有権を第三者に

移転し、又は付帯事業用地等を第三者に貸してはならない。 

１２ 付帯事業者は、本条各項に違反した場合は、第６９条（付帯事業用地等の対価）第１項に

規定する付帯事業用地等の対価の１０％を違約金として甲に支払わなければならない。なお、

本条第５項、第１１項、第７５条第１項及び第２項に違反した場合は、第６９条、（付帯事業用

地等の対価）第１項に規定する付帯事業用地等の対価の３０％を違約金として甲に支払わなけ

ればならない。 

１３ 前項の違約金は、第８０条（損害賠償）に定める損害賠償額の予定又はその一部とは解釈

しない。 

 

（売買契約の不締結及び買戻し特約） 

第７４条 甲は、乙が第９９条（甲による契約解除）第１項、第４項、第７項又は第１０項に規

定する事由のいずれかに該当する場合には、同条に基づいて本契約を解除し、第６９条（付帯

事業用地等の対価）第１項に定める付帯事業用地等の対価をもって、付帯事業者から付帯事業

用地等を買い戻すことができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、付帯事業用地等の売買契約が解除されたときは、甲が指定する期

間内に自己の費用で付帯事業用地等を原状に回復して、甲に返還しなければならない。ただし、

甲が原状回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合において、乙及び付帯

事業者は、自己が負担した本契約の費用や付帯事業用地等の活用に支出した費用等、一切の費

用を甲に請求することができないものとする。 

３ 乙及び付帯事業者は、前項ただし書の場合において、付帯事業用地等がき損等しているとき

は、連帯してその損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

４ 乙及び付帯事業者は、第２項の場合において、乙又は付帯事業者が付帯事業用地等に投じた

改良費等の費用があっても、これを甲に請求できない。 

５ 乙及び付帯事業者は、第２項の規定により付帯事業用地等を甲に返還するときは、甲の指定

する期日までに、付帯事業用地等の所有権移転登記及び自体事業用地等の上に建築した建物の

滅失登記に要する書類を甲に提出しなければならない。 

６ 前項に規定する登記に要する費用は、乙及び付帯事業者の負担とする。 

７ 甲は、第１項に規定する場合において、あらかじめ第６９条（付帯事業用地等の対価）第１
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項に規定する付帯事業用地等の対価から、第７３条（付帯事業施設の整備等）第１２項に定め

る違約金及び第８０条（損害賠償）に規定する損害賠償金を差引くことができるものとする。 

８ 甲と付帯事業者は、付帯事業用地等について、所有権移転登記と同時に、本条に規定する甲

の買戻しの特約の設定登記手続を行うものとする。なお、買戻しの期間は、甲から付帯事業者

へ所有権が移転した日から１０年間とする。 

９ 甲は、付帯事業施設等（ただし、本項においては用途が住宅の場合に限る。）が完成し、本契

約、入札説明書等及び提案書等に従って整備されたことを確認した後、前項の買戻しの特約の

抹消登記手続をするものとする。ただし、甲が事前に承諾した場合には、本条項の規定による

買戻しの特約を解除し、前項に規定する買戻しの特約の抹消登記手続をするものとする。 

１０ 付帯事業者は、前２項の登記手続に要する費用を、負担するものとする。 

 

（付帯事業用地活用計画書等） 

第７５条 付帯事業者は、付帯事業用地等の活用の開始予定日の１箇月前までに、付帯事業用地

活用計画書（付帯事業用地等の活用の全体の計画及び各事業年度における計画を含む。）を作成

し、甲に提出するものとする。 

２ 乙及び付帯事業者は、やむを得ない事情により付帯事業用地活用計画書の提出後に変更が必

要となった場合には、あらかじめ変更を必要とする理由を付して書面により甲に申請し、甲の

承認を得たうえで変更し、遅滞なく変更後の付帯事業用地活用計画書を甲に提出するものとす

る。なお、付帯事業用地活用計画書の具体的内容については、本契約を締結後、甲と乙及び付

帯事業者が協議のうえで、定めるところによる。 

３ 付帯事業者は、別途甲との間の協議により定める期限までに、第１項に規定する付帯事業用

地活用計画書の月間計画書を作成し、甲に提出するものとする。 

４ 付帯事業者は、前項に規定する月間計画書の提出後に修正が必要となった場合には、適宜修

正し、遅滞なく修正後の月間計画書を甲に提出するものとする。なお、月間計画書の具体的内

容については、本契約を締結後、甲と乙及び付帯事業者が協議のうえで、定めるところによる。 

５ 甲は、本条の規定による計画書の提出及び確認を理由として、何らの責任を負担するもので

はない。 

 

（第三者の使用） 

第７６条 乙は、付帯事業用地等の活用を、付帯事業者に担当させる。 

２ 付帯事業者が、付帯事業用地等の活用を第三者に請け負わせ、又は委託する場合には、当該

第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に甲に届け出て、その承諾を得なければならない。

当該第三者が自己以外の第三者に請け負わせ、又は委託する場合も同様とする。ただし、３次

下請以下の第三者については、事前に甲に届け出てその承諾を得れば足り、契約書等の添付は

要しないものとする。 

３ 付帯事業者は、前項に規定する第三者が付帯事業用地等の活用の全部又は大部分を請け負い、

又は受託することがないようにしなければならない。 

４ 第２項に規定する第三者への請負又は委託は、付帯事業者の責任において行うものとし、付

帯事業者及び第三者の責めに帰すべき事由は、全て付帯事業者の責めに帰すべき事由とみなし

て、付帯事業者が責任を負うものとする。 
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（報告等） 

第７７条 付帯事業者は、付帯事業用地等の活用に関する各種記録、法定の各種届出・許認可申

請書類、各種点検・保守等報告書、図面、管理台帳等を整備し、保管しなければならない。 

２ 付帯事業者は、毎月２０日限り、前月における付帯事業用地等の活用の実施状況、問題の発

生状況、甲から勧告、指示、要求等のあった事項、それらへの対応状況等について、月次報告

書に記載して、甲に提出しなければならない。なお、月次報告書の具体的内容については、本

契約を締結後、甲と付帯事業者が協議のうえで、定めるところによる。 

３ 付帯事業者は、前項に定めるほか、甲から要求があるときは、付帯事業用地について利用状

況の事実を証する登記事項証明書及びその他の資料を添えて付帯事業用地及び付帯事業施設等

の利用状況、整備状況等を甲に報告しなければならない。また、付帯事業者は、付帯事業用地

等の活用の遂行につき重大な影響を及ぼす可能性のある事態が生じた場合には、甲に自発的に

報告しなければならない。 

４ 付帯事業者は、付帯事業用地等の活用の実施において協議が必要と判断される事項について

は、事前に甲と協議しなければならない。 

５ 付帯事業者は、必要に応じて関係官公署等への報告及び届出を実施するとともに、緊急時に

おいては関連機関への連絡等を行わなければならない。 

６ 付帯事業者は、本条に定める付帯事業者の義務のいずれかに違反したときは、第６９条（付

帯事業用地等の対価）第１項に規定する付帯事業用地等の対価の１０％を違約金として甲に支

払わなければならない。 

７ 前項の違約金は、第８０条（損害賠償）に定める損害賠償額の予定又はその一部とは解釈し

ない。 

８ 付帯事業者は、正当な理由なく本条に定める報告等を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告

若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

９ 甲は、本条の規定による報告書若しくは報告の受領又は協議したことを理由として、何らの

責任を負担するものではない。 

 

（甲による付帯事業用地等の活用の実施状況のモニタリング） 

第７８条 甲は、第７５条（付帯事業用地活用計画書等）に定める付帯事業者の付帯事業用地等

の活用の実施状況を把握するため、次の各号に掲げるところにより、モニタリングを行うもの

とする。 

(1) 第７７条（報告等）第２項に規定する月次報告書並びに同条第３項に規定する報告内容及

び提出記録等の確認。 

(2) 甲による定期及び随時の実地確認。 

２ 甲は、前項による甲のモニタリングの結果、付帯事業者の提供する付帯事業用地等の活用の

水準が本契約、入札説明書等及び提案書等に定める水準に達していないことが判明したときは、

甲は判明した事項を明らかにし、その是正期間を定めて付帯事業者に是正を求めることが出来

るものとする。この場合において、付帯事業者は自己の費用負担においてこれに従い、当該是

正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告しなければならない。 

３ 付帯事業者は、前項の是正要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認め
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られる場合には、甲は是正要求を撤回するものとする。 

４ 甲は、付帯事業者が第２項の規定による是正の完了を報告後、是正状況の確認を行うものと

する。この場合において、当該確認の結果、付帯事業用地等の活用の水準がなおも本契約、入

札説明書等及び提案書等に定める水準に達していないことが判明し、甲が定める相当な期間内

に是正要求の内容が実施されないときは、付帯事業者に対して、付帯事業用地等の活用の全部

又は一部の終了を命じることができる。 

５ 甲は、本条の規定によるモニタリングを理由として、何らの責任を負担するものではない。 

 

（付帯事業用地等の活用に関して付帯事業者が第三者に与えた損害） 

第７９条 付帯事業者は、付帯事業用地等の活用に関して第三者に損害を与えた場合には、法令

に基づき、当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち

当該第三者又は甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。 

 

（損害賠償） 

第８０条 付帯事業者は、甲が第７４条（買戻し特約）の規定による買戻権を行使した場合にお

いて、甲が損害を被ったときは、第７３条（付帯事業用地の整備等）第１２項に定める違約金

及び次項規定の使用料相当損害金のほか、甲が被った損害額を賠償しなければならない。 

２ 付帯事業者は、甲が第７４条（買戻し特約）の規定による買戻権を行使した場合、又は第９

９条（甲による契約解除）の規定に従って本契約の本件売買に関する部分について解除をした

場合には、第６８条（付帯事業用地等の譲渡）の規定に従って付帯事業者が付帯事業用地等の

所有権移転及び引渡しを受けた日から第７４条（買戻し特約）第２項に規定する義務を完全に

履行して付帯事業用地等を甲に返還する日までの期間に応じて、付帯事業用地等の対価に年利

１４．６％の割合により計算（１年を３６５日として日割り計算。ただし、付帯事業用地等の

所有権移転及び引渡しを受けた日から１箇月を経過する日までの期間については７．３％。）し

た使用料相当額を損害金として甲に支払わなければならない。 

 

（変更等承諾手続） 

第８１条 甲は、乙の要請があり、付帯事業用地等の活用の円滑な実施のためにやむを得ないと

認める場合には、第三者を新たな付帯事業者として追加的に本契約の当事者とすることを認め

ることができる。 

 

（コミュニティ活性化の取組） 

第８２条 付帯事業者は、入居者相互の交流及び入居者と地域住民の交流が多様な世代で推進さ

れるよう、別紙２０に定める取組を行う。 

２ 前項に規定する取組の実施に当たっては、第７５条（付帯事業用地活用計画書等）から第７

７条（報告等）、第７９条（付帯事業用地等の活用に関して付帯事業者が第三者に与えた損害）

及び第８１条（変更等承諾手続）の規定を準用するものとする。 

３ 付帯事業者は、自己の責めに帰すべき事由により、当該取組の内容を変更又は中止した場合

には、当該変更又は中止によって甲に生じた追加費用又は損害を、合理的な範囲で負担しなけ

ればならない。 
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４ 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、当該取組の内容を変更した場合には、当該変更に

よって付帯事業者に生じた追加費用又は損害を、第８４条（本事業の対価）第１項第５号に規

定するコミュニティ活性化の取組費とは別に、合理的な範囲で負担しなければならない。 

 

（甲によるコミュニティ活性化の取組の実施状況のモニタリング） 

第８３条 甲は、付帯事業者のコミュニティ活性化の取組の実施状況について、別紙２１に定め

るところにより、モニタリングを行うものとする。 

２ 甲は、前項の規定による甲の監視・監査の結果、付帯事業者の提供するコミュニティ活性化

の取組の水準が本契約、入札説明書等及び提案書等に定める水準に達していないことが判明し

たときは、甲は判明した事項を明らかにし、期間を定めてその是正を付帯事業者に求めること

が出来るものとする。この場合において、付帯事業者は自己の費用負担においてこれに従い、

当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告しなければならない。 

３ 付帯事業者は、前項の是正要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認め

られる場合には、甲は是正要求を撤回するものとする。 

４ 甲は、付帯事業者が第２項の規定による是正の完了を報告後、是正状況の確認を行うものと

する。この場合において、当該確認の結果、コミュニティ活性化の取組の実施状況がなおも本

契約、入札説明書等及び提案書等に定める水準に達していないことが判明した時の取扱いは、

第２項及び第３項の規定に準じるものとする。 

５ 甲は、本条の規定によるモニタリングを理由として、何らの責任を負担するものではない。 

 

第９章 対価の支払 

（本事業の対価） 

第８４条 本事業の対価は、次の合計額とする。 

なお、消費税及び地方消費税率の変更があり、その変更が適用される部分がある場合には、当

該部分については変更後の税率にて算定された金額を本体金額に付加した金額に変更するもの

とする。 

(1) 市営住宅等整備等費            金        円 

       （うち、消費税、地方消費税相当額  金        円を含む。） 

(2) 入居者移転支援業務費           金       円 

       （うち、消費税、地方消費税相当額  金        円を含む。） 

(3) 入居者移転支援実費            金       円 

              （うち、消費税、地方消費税相当額  金        円を含む。） 

(4) 市営住宅維持管理費            金       円  

       （うち、消費税、地方消費税相当額  金        円を含む。） 

(5) コミュニティ活性化の取組費        金       円 

       （うち、消費税、地方消費税相当額  金        円を含む。） 

 (6) その他の対価  

（うち、消費税、地方消費税相当額  金        円を含む。） 

２ 甲は、前項の対価について、代表事業者から請求書の提出を受けた後に支払うものとする。
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ただし、前項第４号に規定する市営住宅維持管理費については、維持管理事業者から請求書の

提出を受けた後に支払うものとする。 

 

（市営住宅等整備等費の支払） 

第８５条 甲は、前条第１項第１号に規定する市営住宅等整備等費のうち、別紙２２に一括支払

分として記載する国の交付金に相当する額を、別紙２２に定める支払い方法に基づき乙へ支払

うものとする。なお、当該請求書の様式は、甲との協議により、必要な事項を記載して、本契

約までに乙が作成するものとする。 

２ 甲は、第８４条（本事業の対価）第１項第１号に規定する市営住宅等整備等費のうち、別紙

２２に割賦支払分として記載する金額を、別紙２２に定める支払い方法に基づき乙へ分割して

支払うものとする。 

３ 前項の市営住宅等整備等費の支払額は、物価変動等の状況を反映させるため、別紙２２に定

める方法により、その支払期間中、将来に向かって変更するものとする。 

４ 甲は、第８４条（本事業の対価）第１項第１号に規定する市営住宅等整備等費のうち、別紙

２２に完成時一括支払分として記載する金額を、別紙２２に定める支払い方法に基づき乙へ支

払うものとする。 

 

（入居者移転支援業務費の支払） 

第８６条 甲は、第８４条（本事業の対価）第１項第２号の入居者移転支援業務費に相当する額

を、別紙１３に規定する業務が全て完了し、乙から収支報告を受けた後、乙から請求書の提出

を受けた日から３０日以内に、乙へ支払うものとする。なお、当該収支報告及び請求書の様式

は、甲との協議により、必要な事項を記載して、本契約までに乙が作成するものとする。 

２ 甲は、第４４条（甲による入居者の移転支援の実施状況のモニタリング）第４項の規定によ

る是正要求をした場合には、乙にあらかじめ通知したうえで、別紙２２に定めるところにより、

第８４条（本事業の対価）第１項第２号に規定する入居者移転支援業務費の支払額を減額する

ことができる。 

３ 甲は、第４４条（甲による入居者の移転支援の実施状況のモニタリング）第２項に規定する

報告書並びに第３８条（甲による説明要求）から第４３条（退去者の支援）までに規定する報

告内容及び提出記録等又は第３６条（入居者移転支援計画書）第１項に規定する入居者移転支

援計画書若しくは同条第２項に定める各種記録、法定の各種届出・許認可申請書類、図面、管

理台帳等に虚偽の記載があることが判明した場合で、当該虚偽記載がなければ甲が別紙２２に

定めるところにより入居者移転支援業務費を減額し得たときは、乙へ当該減額金額の２倍に相

当する金額を甲に支払うよう請求することができるものとする。 

４ 甲は、乙が本契約に規定する入居者移転支援業務の一部を履行しなかった場合には、乙にあ

らかじめ通知したうえで、第３項による減額等とは独立して、当該履行されなかった部分に対

応する入居者移転支援業務費の支払を行わないものとする。 

 

（入居者移転支援実費の支払） 

第８７条 甲は、第８４条（本事業の対価）第１項第３号の入居者移転支援実費を、入居者の移

転支援期間中の各年度に２回（９月３０日及び３月３１日）及び入居者の移転支援終了後、乙
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が支出済の額について、別紙１６に定める方法で、乙から収支報告を受けた後、乙から第４５

条（入居者移転支援実費請求手続）の規定による請求書の提出を受けた日から３０日以内に、

乙へ支払うものとする。ただし、甲は、既に支払った入居者移転支援実費の累計額が第８４条

（本事業の対価）第１項第３号に定める入居者移転支援実費の額を越えた場合には、契約変更

手続を行い、当該手続の終了後、乙から請求書の提出を受けるものとする。なお、当該収支報

告及び請求書の様式は、甲との協議により、必要な事項を記載して、本契約までに乙が作成す

るものとする。 

 

（市営住宅維持管理費の支払） 

第８８条 甲は、第８４条（本事業の対価）第１項第４号に規定する市営住宅維持管理費を分割

して、別紙２２の「市営住宅維持管理費」欄に記載した額を、別紙２２に規定する支払時期に、

乙から請求書の提出を受けた日から３０日以内に、乙へ支払うものとする。 

２ 前項の市営住宅維持管理費の支払額は、物価変動の状況を反映させるため、別紙２２に定め

る方法により、維持管理業務期間中、将来に向かって変更するものとする。 

３ 甲と乙は、市営住宅維持管理業務の開始が開始予定日より遅れた場合には、別紙２２の規定

にかかわらず、協議のうえで市営住宅維持管理費の支払日及び支払額を別途定めるものとする。 

４ 甲は、第６４条（甲による市営住宅維持管理業務の実施状況のモニタリング）第２項の規定

による是正要求をした場合には、乙にあらかじめ通知したうえで、別紙２２に定めるところに

より、第８４条（本事業の対価）第１項第４号に規定する市営住宅維持管理費の支払額を減額

することができる。 

５ 甲は、第６３条（報告等）第２項、第３項及び第４項に規定する報告書、同条第５項に基づ

き提出された記録等又は第５５条（市営住宅維持管理計画書）第１項に規定する年間維持管理

業務計画書若しくは業務種別毎の年間業務計画書に虚偽の記載があることが判明した場合で、

当該虚偽記載がなければ甲が別紙２２に定めるところにより市営住宅維持管理費を減額し得た

ときは、乙へ当該減額金額の２倍に相当する金額を甲に支払うよう請求することができるもの

とする。 

６ 甲は、乙が本契約に規定する市営住宅維持管理業務の一部を履行しなかった場合には、乙に

あらかじめ通知したうえで、第４項による減額等とは独立して、当該履行されなかった部分に

対応する市営住宅維持管理費の支払を行わないものとする。 

７ 第８４条（本事業の対価）第１項第６号に規定するその他の対価の支払に当たっては、本条

第１項、第４項、第５項及び第６項の規定を準用する。 

 

（年間支払限度額の設定） 

第８９条 甲は、予算上の都合その他必要があるときは、乙と協議を行ったうえで、当該年度に 

次年度の年間支払限度額を設定できるものとする。 

 

（コミュニティ活性化の取組費の支払） 

第９０条 甲は、第８４条（本事業の対価）第１項第５号のコミュニティ活性化の取組費に相当

する額を、当該取組の実施期間中の年度に１回（３月３１日）及び取組終了後、乙が支出済の

額について、乙から収支報告を受けた後、乙から請求書の提出を受けた日から３０日以内に、
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乙へ支払うものとする。ただし、当該取組の支払総額の上限は、１、０００万円（消費税及び

地方消費税相当額を含まない。）とする。なお、当該収支報告及び請求書の様式は、甲との協議

により、必要な事項を記載して、本契約までに乙が作成するものとする。 

２ 甲は、第８３条（甲によるコミュニティ活性化の取組の実施状況のモニタリング）第２項の

規定による是正要求をした場合には、乙にあらかじめ通知したうえで、別紙２２に定めるとこ

ろにより、第８４条（本事業の対価）第１項第５号のコミュニティ活性化の取組費の支払額を

減額することができる。 

３ 甲は、コミュニティ活性化の取組に関する実施計画書又は実施報告書に虚偽の記載があるこ

とが判明した場合で、当該虚偽記載がなければ甲が別紙２２に定めるところによりコミュニテ

ィ活性化の取組費の支払額を減額し得たときは、乙へ当該減額金額の２倍に相当する金額を甲

に支払うよう請求することができるものとする。 

４ 甲は、乙が本契約に規定するコミュニティ活性化の取組の一部を履行しなかった場合には、

乙にあらかじめ通知したうえで、第３項による減額等とは独立して、当該履行されなかった部

分に対応するコミュニティ活性化の取組費の支払を行わないものとする。 

 

第１０章 不可抗力及び法令変更 

（不可抗力） 

第９１条 甲又は乙は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に基づく自己の債務を本契

約どおりに履行することができなくなった場合には、その内容の詳細を直ちに相手方に通知（以

下本条及び次条において「履行不能通知」という。）し、当該債務が不可抗力により履行不能で

あるとの相手方の確認を得るものとする。この場合において、当該履行不能通知を受けた相手

方は、速やかに確認結果を通知（以下本条において「履行不能確認通知」という。）するものと

する。 

２ 甲又は乙は、前項に規定する場合において、その相手方から履行不能確認通知を受けた場合

には、当該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に

当該義務に対応する対価支払請求権も消滅するものとする。ただし、甲又は乙は、不可抗力に

より相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。 

 

（不可抗力による損害等） 

第９２条 甲及び乙は、前条の規定による履行不能通知を受けた場合には、当該不可抗力に対応

するため、相手方と協議のうえで、直ちに必要事項につき、本契約の変更を行うものとする。

なお、甲は、協議が調わないと認めるときは、本契約の変更の可否及び変更する場合の変更内

容を決定して乙に通知し、乙はこれに従うものとする。 

２ 乙は、本契約の締結後、不可抗力により、市営住宅等の整備に関して甲、乙又は第三者に生

じた合理的な範囲の追加費用又は損害（以下本条においてこれらをあわせて「損害等」という。）

を、損害等のうち、市営住宅等整備等費の１％に至る額まで負担し、これを超える額について

は甲が負担するものとする。ただし、乙は、不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合に

は、当該保険金額相当額のうち市営住宅等整備等費の１％を超える分を甲の負担分から控除す

る。なお、甲及び乙は、新棟等に関する第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項に規定
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する完成確認書の交付前に生じた損害等は、市営住宅等の整備に関して発生したものと推定す

る。 

３ 甲は、本契約の締結後、不可抗力により、入居者の移転支援に関して、甲、乙又は第三者に

生じた合理的な範囲の損害等は、甲が負担する。 

４ 乙は、本契約の締結後、不可抗力により、本事業のうち市営住宅の維持管理に関して、甲、

乙又は第三者に生じた合理的な範囲の損害等を、維持管理期間を通じて、損害等のうち、市営

住宅維持管理費の総額の１％に至る額までを負担し、これを超える金額については甲が負担す

るものとする。ただし、乙は、不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険

金額相当額のうち市営住宅維持管理費の総額の１％を超える分を甲の負担分から控除する。 

５ 甲は、維持管理期間中、乙が適切に市営住宅の維持管理を実施しているにもかかわらず、入

居者の責めに帰すべき事由により甲、乙又は第三者に生じた合理的な範囲の損害等を、乙又は

第三者との関係では負担するものとする。 

 

（不可抗力による解除） 

第９３条 甲は、本契約を締結後、不可抗力により市営住宅等の整備の継続が不能となった場合

又は事業の継続に過分の費用を要する場合には、乙と協議を行ったうえで、本契約を解除でき

るものとする。 

２ 甲は、前項の規定により本契約が解除される場合には、乙がすでに履行した入居者の移転支

援の債務に相当する対価を支払うものとする。この場合において、甲と乙は、支払うべき対価

の支払方法及び実施中の当該業務の継続の是非、対応等を協議して定めるものとする。 

３ 甲は、第１項の規定により本契約が解除される場合において、第２８条（甲による完成確認

書の交付）第１項に規定する完成確認書を既に交付している場合には、市営住宅等の整備に関

する部分及び市営住宅の維持管理の履行済みの部分については本契約の解除の影響を受けない

ものとし、第８５条（市営住宅等整備等費の支払）及び第８８条（市営住宅維持管理費の支払）

の定めに従い、当該部分に係る第８４条（本事業の対価）に規定する対価を支払うものとする。 

４ 甲は、第１項の規定により本契約が解除される場合において、第２８条（甲による完成確認

書の交付）第１項に規定する完成確認書の交付が完了していないものについては、乙がすでに

履行した市営住宅等の整備の債務に相当する対価（建設中の新棟の出来形に相当する分）を支

払うものとし、その余の対価の支払は免れるものとする。この場合において、当該出来形の所

有権の移転その他契約解除に際しての措置については、第１０１条（契約解除に際しての措置）

を準用する。ただし、乙又は構成員が不可抗力に起因して当該出来形に関して保険金を受領し、

又は受領する場合には、甲は当該保険金額を控除した金額を乙に支払えば足りるものとする。 

５ 乙は、第１項により本契約が解除される場合において、付帯事業用地等の活用の継続履行が

可能な場合には、本契約の付帯事業用地等の活用に関する部分は解除の影響を受けないものと

し、本契約は付帯事業用地等の活用に関する限りで効力を維持するものとする。 

６ 甲は、付帯事業用地等の活用が不可抗力により履行不能となった場合には、乙と協議を行っ

たうえで、履行不能となった付帯事業用地等の活用に関する部分に限り、本契約を解除できる。

この場合において、甲又は乙に生じた追加費用又は損害は、各自が負担するものとし、相手方

へ請求できないものとする。 

７ 甲は、第１項により本契約を解除する場合において、第７４条（買戻し特約）各項の定めを
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準用し、付帯事業者から付帯事業用地等を買い戻すことができるものとする。 

 

（法令変更） 

第９４条 甲又は乙は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己

の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合には、その内容の詳細を直ちにこ

れを相手方に通知（以下本条及び次条において「履行不能通知」という。）し、当該債務が法令

変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。この場合において、当該履行

不能通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知（以下本条において「履行不能確認通知」

という。）するものとする。 

２ 甲又は乙は、前項の場合において、その相手方から履行不能確認通知を受けた場合には、当

該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務

に対応する対価支払請求権も消滅するものとする。ただし、甲又は乙は、法令変更により相手

方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。 

 

（法令変更による追加費用） 

第９５条 甲及び乙は、前条の規定による履行不能通知を受けた場合には、当該法令変更に対応

するため、双方協議のうえで、直ちに必要事項につき、本契約の変更を行うものとする。なお、

甲は、協議が調わないと認めるときは、本契約の変更の可否及び変更する場合の変更内容を決

定して乙に通知し、乙はこれに従うものとする。 

２ 甲は、本契約の締結後に行われた法令変更により追加費用が生じる場合で、本事業のうち市

営住宅等整備等に類型的若しくは特別に影響を及ぼす法令変更又は消費税、消費税類似の税制

度の新設・変更（税率の変更を含む。）の場合に追加費用を負担し、それ以外の法令変更の場合

は乙が追加費用を負担しなければならない。 

 

（法令変更による協議解除） 

第９６条 甲は、本契約の締結後に行われた法令変更により、市営住宅等の整備の継続が不能と

なった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合には、乙と協議を行ったうえで、本契約

を解除できるものとする。 

２ 第１項により本契約が解除される場合の措置については、第９３条（不可抗力による解除）

第２項から第５項までを準用する。 

３ 法令変更により付帯事業用地等の活用の継続が不能となった場合については、第９３条（不

可抗力による解除）第６項を準用する。 

 

第１１章 事業期間及び契約の終了 

（事業期間） 

第９７条 本事業の事業期間は、本契約締結を承認する旨の京都市会の議決があった日の翌日か

ら、甲への新棟の引渡し及び所有権の移転が完了した日までとする。 

２ 前項の事業期間は、その末日において、第１０４条（所有権移転及び引き渡し）に定める新

棟の引渡しが完了していない場合には、その完了の日まで延長されるものとする。 
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（甲による任意解除） 

第９８条 甲は、乙に対して、１８０日以上前に通知を行うことにより、特段の理由を有するこ

となく本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 

 

（甲による契約解除） 

第９９条 甲は、乙又は構成員のいずれかが次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合に

は、何らの催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

ただし、付帯事業者のみが該当する場合には、解除の範囲は付帯事業用地等の活用に限るもの

とする。 

(1) その責めに帰すべき事由により、本契約の全部又は一部の履行が不能となったとき。 

(2) その責めに帰すべき事由により、別紙７記載の新棟等の完成確認書交付予定日より３箇月

以内に新棟等が完成しないとき又は完成する見込みがないと明らかに認められるとき。 

(3) その責めに帰すべき事由により、市営住宅等の工事が３０日以上中断されたとき又は事業

を放棄したと認められるとき。 

(4) その他、入札説明書に規定する「入札に参加する者の備えるべき参加資格要件」を満たさ

なくなったとき。 

２ 甲は、第１項の規定により本契約が解除される場合において、第２８条（甲による完成確認

書の交付）第１項に規定する完成確認書の交付が既に完了している場合には、市営住宅等整備

等業務に関する部分並びに入居者の移転支援及び市営住宅維持管理業務の履行済みの部分につ

いては、本契約の解除の影響を受けないものとし、第８５条（市営住宅等整備等費の支払）、第

８６条（入居者移転支援業務費の支払）、第８７条（入居者移転支援実費の支払）又は第８８条

（市営住宅維持管理費の支払）の定めに従い、当該部分に係る、第８４条（本事業の対価）に

規定する対価を支払うものとする。この場合において、第１０７条（契約解除に伴う損害賠償

等）は適用されるものとする。 

３ 甲は、第１項の規定により本契約が解除される場合において、第２８条（甲による完成確認

書の交付）第１項に規定する完成確認書の交付が終了していない場合には、第８５条（市営住

宅等整備等費の支払）第１項に定める金員のうちの支払額及び支払方法については、別途乙と

協議のうえで、甲が定めるものとする。 

４ 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、乙に対して、３０日以上

の期間を設けて催告を行ったうえで、本契約の全部又は一部を解除することができるものとす

る。ただし、付帯事業者のみが該当する場合には、解除の範囲は付帯事業用地等の活用に限る

ものとする。 

(1) 設計又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は本件工事に着手せず、３０日以上

の期間を設けて催告を行ってもなお設計又は本件工事に着手せず、かつ当該遅延について甲

が満足すべき合理的な説明がなされないとき。 

(2) 甲の承諾なく、事業用地を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき又は事業用地の形

質を変更したとき。ただし、それらの違反が付帯事業用地のみに止まる場合には、解除の範

囲は付帯事業用地等の活用に限るものとする。 

(3) 前２号に掲げる事由のほか、本契約又は本契約に基づく合意事項のいずれかに違反し、そ
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の違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 

５ 甲は、第４項の規定により本契約が解除される場合において、第２８条（甲による完成確認

書の交付）第１項に規定する完成確認書の交付が既に完了している場合には、市営住宅等の整

備に関する部分並びに入居者の移転支援及び市営住宅の維持管理の履行済みの部分については、

本契約の解除の影響を受けないものとし、第８５条（市営住宅等整備等費の支払）、第８６条（入

居者移転支援業務費の支払）、第８７条（入居者移転支援実費の支払）又は第８８条（市営住宅

維持管理費の支払）の定めに従い、当該部分に係る、第８４条（本事業の対価）に規定する対

価を支払うものとする。この場合において、第１０７条（契約解除に伴う損害賠償等）は適用

されるものとする。 

６ 甲は、第４項の規定により本契約が解除される場合において、第２８条（甲による完成確認

書の交付）第１項に規定する完成確認書の交付が終了していない場合には、第８５条（市営住

宅等整備等費の支払）第１項に定める金員のうちの支払額及び支払方法については、別途乙と

協議のうえで、甲が定めるものとする。 

７ 甲は、乙が、本契約に関し、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本契約

を解除することができる。ただし、付帯事業者のみが該当する場合には、解除の範囲は付帯事

業用地等の活用に限るものとする。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占

禁止法」という。）第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。 

(2) 独占禁止法第７条第１項若しくは同条第２項（同法第８条の２第２項及び同法第２０条第

２項において準用する場合を含む。）、同法第８条の２第１項若しくは同条第３項、同法第１

７条の２又は同法第２０条第１項の規定による排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）

を受けたとき。 

(3) 独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用する場

合を含む。）の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を受けたとき。 

(4) 刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８条、公職にある者等

のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反、又は独占禁止法第８９条第１項第１

号若しくは同条第２項（ただし、同条第１項第１号に係るものに限る。）の規定による罪の容

疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２４７

条の規定に基づく公訴を提起されたとき（乙又はその構成員の役員若しくはその使用人が当

該容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときを含む。）。 

(5) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項第２号に該当すると

認められたとき。 

８ 甲は、第７項の規定により本契約が解除される場合において、第２８条（甲による完成確認

書の交付）第１項に規定する完成確認書の交付が既に完了している場合には、市営住宅等の整

備に関する部分並びに入居者の移転支援及び市営住宅の維持管理の履行済みの部分については、

本契約の解除の影響を受けないものとし、第８５条（市営住宅等整備等費の支払）、第８６条（入

居者移転支援業務費の支払）、第８７条（入居者移転支援実費の支払）又は第８８条（市営住宅

維持管理費の支払）の定めに従い、当該部分に係る、第８４条（本事業の対価）に規定する対

価を支払うものとする。この場合において、第１０７条（契約解除に伴う損害賠償等）は適用

されるものとする。 
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９ 甲は、第７項の規定により本契約が解除される場合において、第２８条（甲による完成確認

書の交付）第１項に規定する完成確認書の交付が終了していない場合には、第８５条（市営住

宅等整備等費の支払）第１項に定める金員のうちの支払額及び支払方法については、別途事業

者と協議のうえで、甲が定めるものとする。 

１０ 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本契約を解除すること

ができる。ただし、付帯事業者のみが該当する場合には、解除の範囲は付帯事業用地等の活用

に限るものとする。 

(1) 乙若しくは構成員又は役員等（乙若しくは構成員の役員又はそれらの支店若しくは営業所

（常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下、本条において

同じ。）が暴力団等であると認められるとき。 

(2) 暴力団員等又は暴力団密接関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認

められるとき。 

(3) 乙若しくは構成員又は役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の

履行を強要するために暴力団等を使用したと認められるとき。 

(4) 乙若しくは構成員又は役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、

金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

(5) 事業者若しくは構成員又は役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第１号から第

５号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められると

き。 

(7) 乙が暴力団員等を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた

場合（前号に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに

従わなかったとき。 

１１ 甲は、第１０項の規定により本契約が解除される場合において、第２８条（甲による完成

確認書の交付）第１項に規定する完成確認書の交付が既に完了している場合には、市営住宅等

の整備に関する部分並びに入居者の移転支援及び市営住宅の維持管理の履行済みの部分につい

ては、本契約の解除の影響を受けないものとし、第８５条（市営住宅等整備等費の支払）、第８

６条（入居者移転支援業務費の支払）、第８７条（入居者移転支援実費の支払）又は第８８条（市

営住宅維持管理費の支払）の定めに従い、当該部分に係る、第８４条（本事業の対価）に規定

する対価を支払うものとする。この場合において、第１０７条（契約解除に伴う損害賠償等）

は適用されるものとする。 

１２ 甲は、前項の規定により本契約が解除される場合において、第２８条（甲による完成確認

書の交付）第１項に規定する完成確認書の交付が終了していない場合には、第８５条（市営住

宅等整備等費の支払）第１項に定める金員のうちの支払額及び支払方法については、別途乙と

協議のうえで、甲が定めるものとする。 

１３ 甲は、本条による解除がなされた場合において、既に甲に提出されていた市営住宅等の設

計図書及びしゅん工図書その他本契約に関して甲の要求に基づき作成された一切の書類につい

て、甲の裁量により無償にて利用する権利権限を有し、これにつき乙は、一切の異議を申し立

てないものとする。 
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乙は、設計図書等の内容が、乙の構成員又は第三者が特許権を保有する工法を採用しないと

実現できない場合には、乙の構成員又は第三者から承認を取り付ける等して、甲が設計図書の

内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにしなければなら

ない。 

１４ 甲は、乙に本条の解除原因が認められる場合又はそのおそれが生じた場合には、本事業の

目的が実質的に達成できるように、本条の解除原因が生じていない乙の構成員と、本事業の継

続について協議を行う等の合理的な措置を講じることができるものとする。 

１５ 甲は、本条の規定により甲が市営住宅等の整備に係る部分に関する契約を解除した場合に

は、前各項において解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、遡及的に市営住宅等の

整備に係る対価支払義務を免れる。 

１６ 乙は、本条の規定により市営住宅等の整備に関する部分の契約が解除された場合には、前

各項において解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、その責任と費用負担において、

原則として、速やかに事業用地を、甲の選択により、更地の状態又は甲による引渡し時の原状

に回復して甲に返還しなければならない。この場合において、乙は、解除の対象となった業務

について既に甲から受領した対価がある場合には、これに受領日から対価を甲に返還した日ま

での日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に従い計算した額の遅延損害金を付

して直ちに甲に返還するものとする。 

１７ 甲は、前項の規定にかかわらず、本条の規定による解除後、建設中の市営住宅等及び付帯

事業施設等の出来形の譲り受けを求めることができるものとする。この場合において、乙は、

当該出来形を現状のまま、甲に引き渡すものとする。 

１８ 甲は、前項の場合には、その出来形の評価額に相当する金額を乙に対して支払うものとし、

この支払が完了した時点で当該出来形の所有権は甲に移転するものとする。この場合において、

甲は、当該支払の方法について、乙と協議のうえで、決定するものとする。 

１９ 乙は、前項の場合において、別紙１２に記載するしゅん工図書に準じた当該出来形に関す

るしゅん工図書を甲へ提出しなければならない。 

また、甲は、必要があると認められる場合には、その理由を乙に通知して、出来形を最小限

破壊して検査することができるものとする。 

２０ 乙は、本条の規定により本契約が解除された場合において、事業用地等に乙が所有又は管

理する工事材料、建設機械器具その他の物件（第１２条（第三者の使用）、第２０条（第三者の

使用）、第２２条（第三者の使用）、第３７条（第三者の使用）、又は第６０条（第三者の使用）

又は第７６条（第三者の使用）の規定に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。）

がある場合には、当該物件の処置について甲の指示に従わなければならない。 

２１ 甲は、前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき

甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、事業用地を原状回復し又

は片付けその他適当な処置を行うことができるものとする。この場合において、乙は、甲の処

置について異議を申し立てることができず、また、甲の処置に要した費用を負担しなければな

らない。 

 

（乙による契約解除） 

第１００条 乙は、甲が甲の責めに帰すべき事由により本契約に基づく甲の債務を履行しない場
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合で、かつ、甲が乙による通知の後３０日以内に当該債務不履行を是正しない場合、乙は、本

契約の全部又は一部を解除することができるものとする。ただし、甲が履行しない債務が付帯

事業用地等の活用に関する債務のみである場合には、解除の範囲は付帯事業用地等の活用に限

るものとする。なお、第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項に規定する完成確認書の

交付が既に完了している場合には、市営住宅等の整備に関する部分並びに入居者の移転支援及

び市営住宅の維持管理の履行済みの部分については、本契約の解除の影響を受けないものとす

る。 

 

（契約解除に際しての措置） 

第１０１条 第９８条（甲による任意解除）又は第１００条（乙による契約解除）の規定により、

本契約が解除される場合、甲は、乙がすでに履行した業務の債務に相当する対価（出来形に相

当する分を含む）を支払うとともに、付帯事業者が付帯事業用地に建設する付帯事業施設等の

出来形に相当する額を支払うものとするが、その余の対価の支払は免れるものとする。この場

合において、甲が乙に第１０７条（契約解除に伴う損害賠償等）第３項による損害賠償請求を

行うことを妨げない。 

２ 乙は、甲が前項の対価を支払った場合には、建設中の市営住宅等及び第１項に規定する付帯

事業施設等の出来形の所有権を甲に移転するものとする。 

３ 乙は、第１項の対価全額の支払を受けた場合には、甲へ別紙１２に記載するしゅん工図書に

準じて当該出来形に関するしゅん工図書を提出しなければならない。この場合において、乙は、

甲が必要と認める場合には、自己の費用において出来形について必要最小限の破壊検査を行う

ものとする。 

４ 甲は、第９８条（甲による任意解除）又は第１００条（乙による契約解除）の規定により、本

契約が解除された場合には、事業用地に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他

の物件（第１２条（第三者の使用）、第２０条（第三者の使用）、第２２条（第三者の使用）、第

３７条（第三者の使用）、又は第６０条（第三者の使用）又は第７６条（第三者の使用）の規定

に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。）を速やかに撤去するものとする。 

 

（甲による引渡水準の確認） 

第１０２条 甲は、新棟について、事業期間の途中で本契約が終了した場合には当該契約終了の

日から１箇月以内の甲が指定する日、それ以外の場合には別紙７記載の市営住宅の維持管理の

終了日前１箇月間の範囲内で甲の指定する日に、別紙２４に記載する事項について引渡水準の

確認を実施するものとする。 

２ 甲は、引渡水準の確認の結果、新棟の状況が甲の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明

書等、又は提案書等の内容から逸脱していることが判明したときは、甲は判明した事項の具体

的内容を明らかにし、その是正を期間を定めて乙に求めることができるものとする。この場合

において、乙は自己の費用負担においてこれに従い、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の

完了を報告しなければならない。 

３ 乙は、前項の是正要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場

合には、甲は是正要求を撤回するものとする。 

４ 甲は、乙が第２項の規定による是正の完了を報告した日から１４日以内に、再度の確認を行
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うものとする。この場合において、当該再確認の結果、新棟の状況がなおも甲の確認を受けた

設計図書、本契約、入札説明書等、又は提案書等の内容から逸脱していることが判明したとき

の取扱いは、第２項及び第３項の規定に準じるものとする。 

５ 乙は、機器等の試運転等を甲による新棟の引渡水準の確認前に行い、その報告書を甲に提出

するものとする。 

６ 乙は、前項の規定による試運転とは別に、甲へ機器、備品等の取扱いに関する説明を行うも

のとする。 

７ 甲は、本条の規定による確認又は報告若しくは報告書の受領を理由として、何らの責任を負

担するものではない。 

 

（甲による引渡水準確認書の交付） 

第１０３条 甲は、前条第１項の規定による新棟の引渡水準確認又は前条第４項に定める再確認

を行い、前条第２項の規定（前条第４条で準用される場合を含む。）による是正を求めない場合

又は前条第３項の規定（前条第４条で準用される場合を含む。）によって是正要求を撤回した場

合には、１４日以内に乙へ新棟の引渡水準確認書を交付する。 

２ 甲は、前項に規定する引渡水準確認書の交付を理由として、何らの責任を負担するものでは

ない。 

３ 乙は、引渡水準確認書の交付を受けるのと引き換えに、甲が求める、市営住宅の維持管理及

び入居者の移転支援に関する保管資料等を甲に引き渡すものとする。 

 

（所有権移転及び引渡し） 

第１０４条 乙は、別紙７記載の市営住宅の維持管理の終了日に、甲への無償貸付の終了に伴っ

て、甲から新棟を現状有姿のまま返還を受け、第１０２条（甲による引渡水準の確認）所定の

手続を経て引渡水準確認書の交付を受けたうえで、甲へ新棟の所有権を移転し、引き渡すもの

とする。 

２ 乙は、甲から引渡水準確認書の交付を受けない限り、新棟の所有権移転及び引渡しを行うこ

とができないものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、維持管理期間の途中で本契約が終了した場合には、乙は、直ち

に甲から新棟を現状有姿のまま返還を受け、そのまま甲へ新棟の所有権を移転し、引き渡すも

のとする。 

４ 新棟の所有権移転登記手続（仮登記を本登記にする手続）は、甲が行う。この場合において、

乙は、新棟の所有権移転及び引渡しに際して、当該登記に必要な書類を甲に交付しなければな

らない。 

 

（市営住宅の所有権移転・引き渡しの遅延に対する損害金） 

第１０５条 新棟の所有権移転及び引渡しが、乙の事由により別紙７記載の市営住宅の維持管理

の終了日よりも遅れた場合には、乙は甲に対して、市営住宅等整備等費から割賦支払分に対す

る割賦手数料を控除した金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

に従い計算した額の約定遅延損害金及び約定遅延損害金の額を超過した分の損害相当額の賠償

金をあわせて支払わなければならない。 
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２ 甲は、第１０４条（所有権移転及び引渡し）の規定による新棟の所有権移転及び引渡しが、

事由により別紙７記載の市営住宅の維持管理の終了日よりも遅れた場合には、乙に対して、当

該遅延に伴い乙が負担した追加費用に相当する額を、合理的な範囲で第８４条（本事業の対価）

記載の対価とは別に支払わなければならない。 

３ 甲と乙は、新棟の所有権移転及び引渡しが、不可抗力により別紙７記載の市営住宅の維持管

理の終了日よりも遅れた場合には、当該遅延に伴い甲又は乙が負担した合理的な範囲の追加費

用又は合理的な範囲の損害については、乙は市営住宅維持管理費総額の１％相当額（維持管理

期間中に不可抗力により乙が負担した増加費用及び損害があった場合には、これを控除した金

額とする。）を負担し、甲はその余を負担するものとする。 

４ 甲と乙は、新棟の所有権移転及び引渡しが、法令変更により別紙７記載の市営住宅の維持管

理の終了日よりも遅れた場合には、当該遅延に伴い甲又は乙が負担した合理的な範囲の追加費

用又は合理的な範囲の損害については、本事業のうち市営住宅等の整備に直接関係する法令変

更の場合には甲が、それ以外の法令変更の場合には乙が負担するものとする。 

 

（所有権移転及び引渡し後の契約不適合責任） 

第１０６条 甲は、第１０４条（所有権移転及び引き渡し）の規定による新棟の所有権移転及び

引渡しの日から２年以内に、新棟に引渡水準を下回る等の契約不適合が発見された場合には、

乙の責任と費用負担において、相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補

に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、当該契

約不適合が、乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、甲が請求を行うことができる期

間は１０年とする。 

 

（契約解除に伴う損害賠償等） 

第１０７条 乙は、第９９条（甲による契約解除）の規定により本契約が全部解除された場合に

は、解除の時点において第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項に規定する完成確認書

が交付されていない場合には、市営住宅等整備等費の１０％（第９９条第１０項に該当する場

合は３０％）相当額を、第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項に規定する完成確認書

が交付されている場合には、市営住宅維持管理費総額の１０％相当額（いずれの場合も本契約

締結時点の額とし、後の変動を考慮しないものとする。）の違約金を支払うものとする。ただし、

甲は、甲が被った損害の額が、甲が支払を受けた違約金の額を超過する場合には、係る超過額

について別途乙に損害賠償請求を行うことができるものとする。 

２ 乙は、第９９条（甲による契約解除）の規定により本契約の一部が解除された場合には、甲

が被った損害を合理的な範囲で賠償するものとする。この場合において、乙は、解除が付帯事

業用地等の活用に限る場合には、甲へ第７３条（付帯事業施設の整備等）第１２項に定める額

の違約金を支払うとともに、甲が被った損害がこれを超える場合には、係る超過部分について

も損害賠償の責めを負うものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第９９条（甲による契約解除）第７項又は第１０項の各号に掲

げる事由に該当する場合には、乙は、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が

損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、第１項に定める区分に従って同項記

載の違約金及び損害賠償金を甲に支払わなければならない。ただし、甲は、乙及び付帯事業者
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が甲に差し入れている第１０８条（契約保証金等）の契約保証金又は担保がある場合には、こ

れを当該違約金及び損害賠償金の全部又は一部に充当することができるものとする。 

４ 前項の規定は、本契約に基づく乙の履行が完了した後も適用するものとする。 

５ 第３項に規定する場合において、乙が既に解散しているときは、甲は、乙の構成員であった

者に対して違約金及び損害賠償金の支払を請求することができるものとする。この場合におい

て、付帯事業を除く債務について建設事業者が連帯して支払わなければならない。 

６ 甲は、第９８条（甲による任意解除）又は第１００条（乙による契約解除）の規定により契

約を解除する場合には、乙が被った損害について、合理的な範囲で負担するものとする。 

 

第１２章 契約保証金等 

（契約保証金等） 

第１０８条 乙は、本事業の履行を確保するため、契約保証金として、第２項アに定める額を本

契約の締結と同時に、第２項イに定める額を第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項に

規定する完成確認書の交付日までに、それぞれ甲が発行する納入通知書により、甲に支払わな

ければならない。ただし、有価証券等の提供又は銀行等による相応の保証をもって契約保証金

の納入に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証

保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納入を免除する。この場合においては、履行保

証保険契約の締結後、直ちに、甲を被保険者とする保険証券を甲に提出しなければならない。 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第３項において「保証の額」と

いう。）は、以下のとおりとする。 

ア 本契約締結の日から第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項に規定する完成確認

書の交付日までは、第８４条（本事業の対価）第１項第１号に定める市営住宅等整備等費

の１００分の１０以上（円未満切上げ） 

イ 第２８条（甲による完成確認書の交付）第１項に規定する完成確認書の交付日の翌日か

ら本契約の終了までは、第８４条（本事業の対価）第１項第４号に定める市営住宅維持管

理費の１００分の１０以上（円未満切上げ） 

３ 甲は、市営住宅等整備等費の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の１０％

に達するまでは、前項アの保証の額の増額を請求することができ、乙は、前項アの保証の額の

減額を請求することができる。 

４ 甲は、第１項に規定する保証が契約保証金を納入する方法によってなされた場合は、第２８

条（甲による完成確認書の交付）第１項に規定する完成確認書の交付後及び本契約終了後にお

いて、それぞれ返還すべき額から甲が被った損害があればこれに相当する額を控除した残額を、

乙から甲の定める様式による請求書の提出を受けた日から３０日以内に、乙へ支払うものとす

る。 

５ 付帯事業者は、甲に対して、本契約の締結と同日に、付帯事業用地等の活用に係る契約保証

金として、第６９条（付帯事業用地等の対価）第１項に規定する付帯事業用地等の対価の１０

０分の１０以上（円未満切上げ）に相当する額を、甲が発行する納入通知書により、甲に支払

わなければならない。 

６ 第１項及び前項の契約保証金は、第８０条（損害賠償）及び第１０７条（契約解除に伴う損
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害賠償）に定める損害賠償額の予定と解釈しない。 

７ 第１項及び第５項の契約保証金には、利子を付さない。 

８ 甲は、付帯事業者に対し第５項の契約保証金を返還する場合において、乙に対する債権を有

する場合には、これを差し引くことができるものとする。 

 

第１３章 雑則 

（協議） 

第１０９条 甲及び乙は、必要と認める場合には、本契約に基づく一切の業務に関連する事項に

つき、相手方に対して協議を求めることができるものとする。 

 

（特許権等の使用） 

第１１０条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他の法令に基づき保護さ

れている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合には、その使

用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が甲の指示による場合で、

かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲にその旨を指摘できな

かった場合は、この限りでない。 

２ 乙は、本契約の終了後、甲が新棟の維持管理及び運営を継続して行くにあたって必要な第三

者の権利を無償で使用することができるようにしなければならない。 

 

（著作権の譲渡等） 

第１１１条 乙は、市営住宅等又はその設計図書、維持管理のマニュアル、その他、本事業に関

し甲に引き渡す成果物（以下「成果物」という。）が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２

条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当するときは、乙は、当該著

作物に係る乙の著作権（著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利をいう。以下同じ。）

を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。 

 

（著作者人格権の制限） 

第１１２条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において

は、乙は、著作権法第１９条第１項又は第２０条第１項に規定する権利を行使してはならない。 

 (1) 成果物の内容を公表すること。 

 (2) 市営住宅等の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、

若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委任した第三者をして、複製さ

せ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 

 (3) 市営住宅等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 

 (4) 市営住宅等を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。 

２ 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾又は合意を得

たときは、この限りでない。 

 (1) 成果物の内容を公表すること。 

 (2) 市営住宅等に乙又はその構成員若しくは構成員の関係者の実名又は変名を表示すること。 
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３ 甲が著作権を行使するときは、乙は、著作権法第１９条第１項又は第２０条第１項に規定す

る権利を行使してはならない。 

 

（乙による著作物の利用） 

第１１３条 甲は、乙に対し、成果物を複製し、又は翻案することを許諾する。 

 

（著作権の侵害の防止） 

第１１４条 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲

に対して保証する。 

２ 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を

行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な

措置を講ずるものとする。 

 

（契約上の地位の譲渡） 

第１１５条 甲及び乙は、本契約に別段の定めのあるほか、相手方の承諾のある場合を除き、本

契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはなら

ない。 

 

（遅延損害金） 

第１１６条 甲又は乙が、本契約の各条項に基づき支払うべき、相手方に対して支払う金員を所

定の期日までに支払わないときは、未払額につき、支払期日の翌日から支払済までの日数に応

じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に従い計算した額を、遅延損害金として支払わな

ければならない 

 

（秘密保持） 

第１１７条 甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を自己の代理人、コ

ンサルタント、構成員、融資機関以外の第三者に漏えいしたり、係る秘密が記載された本件秘

密文書等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、秘密及び本件秘密文書等を本契約等の

履行以外の目的に使用してはならない。 

２ 甲及び乙は、自己の代理人及びコンサルタントをして、前項に違反させないようにしなけれ

ばならない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第１１８条 乙は、本契約による業務を行うための個人情報の取扱いにおいては、個人情報保護

法、京都市個人情報保護条例を遵守しなければならない。 

 

（不当介入の場合の報告書の提出等） 

第１１９条 乙は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又

は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入（以下「不当介入」という。）

があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告
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書を提出しなければならない。 

２ 乙は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとと

もに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。 

３ 甲及び乙は、暴力団等による不当介入により本契約の適正な履行が阻害されるおそれのある

ときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。 

 

（請求、通知等の様式その他） 

第１２０条 本契約に基づく請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要

請及び契約終了告知又は解除は、相手方に対する書面をもって行わなければならない。係る書

面は、本契約に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。 

２ 本契約の履行に関して、甲及び乙の間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場

合を除き、計量法に定めるものとする。 

３ 本契約上の期間の定めは、民法及び商法が規定するところによるものとする。 

４ 本契約の履行に関して、甲及び乙の間で用いる通貨単位は、日本円とする。 

 

（準拠法） 

第１２１条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。 

 

（管轄裁判所） 

第１２２条 甲及び乙は、本契約に関する紛争は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とするものとし、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。 

 

（定めのない事項） 

第１２３条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契

約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、誠実に協議のうえで、これを定めるもの

とする。 

 

（仮契約） 

第１２４条 本契約は、仮契約とし、甲及び乙は、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例」（以下「条例」という。）第２条及び「民間資金等の活用による公共施設

等の整備等の促進に関する法律」（平成１１年法律第１１７号）第１２条の規定による議会の議

決があった場合は、正式契約として効力が発生するものとする。 

２ 前項の場合は、甲が前項の議会の議決があった後において、この契約書に契約日付を押印し、

乙にその１通を交付することにより行う。 

３ 本契約が第１項に定める仮契約であるときは、この契約書は、京都市契約事務規則第１８条

第２項に定める仮契約書とし、前項に定めるところにより正式契約書を交付したときは、前項

の契約日付において正式契約書となるものとする。 

４ 第１項に定める条件が成就しなかったときは、甲乙双方共相手方に対し、損害賠償等の要求

は行わないものとする。 
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（仮契約の解除） 

第１２５条 甲は、前条の規定にかかわらず、甲の条例第２条による議会の議決がある前に、乙

が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、仮契約を解除することができる。 

 (1) 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴

   力団密接関係者であるとき。 

 (2) 役員又はその使用人（乙が法人でなく個人である場合は乙本人。以下同じ）が、贈賄又は

   公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の違反の容疑により、逮

   捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

 (3) 独占禁止法第３条又は第８条第１号に違反するとして、公正取引委員会から排除措置命令

若しくは課徴金納付命令（課徴金納付命令又は排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた

際に課徴金が全額免除された場合を除く。）を受け、同委員会から告発され、又は逮捕され、

若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

 (4) 役員又はその使用人が、談合又は競売入札妨害の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経な

   いで公訴を提起されたとき。 

 (5) その他契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

２ 前項第１号から第４号までのいずれかの規定により甲が仮契約を解除した場合においては、

乙は、甲に対し、市営住宅等整備等の対価の１００分の５に相当する額の違約金を支払わなけ

ればならない。この場合における乙内部の求償関係については、当該違約金を支払う原因とな

る行為を行った構成員が全額負担するものとする。 
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別紙１ 定義集 

別紙２ 事業者が実施する事業範囲 

別紙３ 付帯事業用地等の活用の範囲 

別紙４ 提案時の事業者提出書類 

別紙５ 事業用地等の範囲 

別紙６ 新棟の付帯施設等及び公園の施設 

別紙７ 事業日程 

別紙８ 基本設計図書 

別紙９ 実施設計図書 

別紙１０ 付保すべき保険 

別紙１１ 完成確認事項 

別紙１２ しゅん工図書 

別紙１３ 入居者移転支援業務の内容 

別紙１４ 直接協定書（民間借家用） 

別紙１５ 賃貸借契約書に記載を求める特約事項（民間借家用） 

別紙１６ 入居者移転支援実費請求に際しての提出書類（金利分除く） 

別紙１７ 入居者移転支援実費請求に際しての提出書類（金利分） 

別紙１８ 市営住宅維持管理業務の内容 

別紙１９ 物価変動に伴う付帯事業用地等の対価の変更 

別紙２０ コミュニティ活性化の取組の内容 

別紙２１ コミュニティ活性化の取組の実施状況のモニタリング 

別紙２２ 本事業の対価、変更算定方法及び支払スケジュール 

別紙２３ サービス対価の支払い額及びスケジュール 

別紙２４ 市営住宅等の引渡水準確認事項 

 


