

# 京都会館再整備工事のお知らせ

平成 26 年 6 月

京都会館再整備工事は、平成 25 年 9 月に着工し、平成 27 年 8 月竣工に向けて、順次工事を進めております。現在の工事の状況をお知らせします。

なお、ロームシアター京都開館は平成 28 年 1 月を予定しております。

## 現在の工程

メインホール（旧第一ホール）：基礎工事

サウスホール（旧第二ホール）等：内装撤去

現在の状況：メインホール基礎工事中（地下切梁架設完了）



## これからの工程

メインホール：基礎工事

サウスホール：耐震補強工事