

京都会館再整備工事のお知らせ

平成 26年 1 1月

京都会館再整備工事は、平成 25 年 9 月に着工し、平成 27 年 8 月竣工に向けて、順次工事を進めております。現在の工事の状況をお知らせします。

なお、ロームシアター京都開館は平成 28 年 1 月 10 日を予定しております。

現在の工程

- メインホール（旧第一ホール）：躯体工事
- サウスホール（旧第二ホール）等：躯体補修工事

現在の状況：メインホール鉄骨工事

ロームシアター京都北側冷泉通から



これからの工程

- メインホール：躯体工事
- サウスホール：舞台整備工事