

# 「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」 進捗状況（第2期）

（令和2年8月末現在）



ハシワタスヤ

「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」（第2期プログラム）では、

令和3年度までに、優先度の高い  
「耐震補強」  
「老朽化修繕」

17橋  
22橋

の対策完了を目指します！！



ハシワタスヤ

## 進捗状況

平成29年4月から 第2期プログラム がスタートしました！

合計 39橋 のうち  
39橋 に着手し  
15橋 完了しました。

着手率 ※

100%

完了率

38%

令和3年度末までに完了させる橋りょうの  
現在の実施状況（耐震補強 17橋）

| 区名      | 橋りょう名   | 主な所在地       | 路線名       | 現在の状況 |
|---------|---------|-------------|-----------|-------|
| 北区      | 御園橋     | 北区上賀茂御園口町   | 上賀茂線440号線 | 工事    |
| 北区・左京区  | 北山大橋    | 北区小山東元町     | 北山通（1）    | 完了    |
| 上京区・左京区 | 丸太町橋    | 上京区俵屋町      | 鹿ヶ谷嵐山線    | 工事    |
| 左京区     | 河合橋     | 左京区下鴨宮河町    | 柳通        | 工事    |
| 左京区     | 田辺橋     | 左京区下堤町      | 川端通（2）    | 工事    |
| 左京区     | 松ヶ崎橋    | 左京区松ヶ崎小脇町   | 上賀茂線端線    | 完了    |
| 東山区・南区  | 九条跨線橋   | 東山区本町14丁目   | 四ノ宮四ツ塚線   | 完了    |
| 山科区     | 大石道跨線橋  | 山科区上山山久保町   | 大石道       | 設計    |
| 南区      | 西国街道高架橋 | 南区久世中久世町1丁目 | 上久世石見上里線  | 工事    |
| 右京区・西京区 | 松尾橋     | 右京区梅津大縄場町   | 宇多野嵐山山田線  | 工事    |
| 西京区     | 大枝塚原橋   | 西京区大枝塚原町    | 大枝38号線    | 完了    |
| 右京区・西京区 | 桂橋      | 西京区桂浅原町     | 香掛西大路五条線  | 設計    |
| 伏見区     | 飯食橋     | 伏見区深草飯食町    | 大津淀線      | 設計    |
| 伏見区     | 京橋      | 伏見区京橋町      | 伏見港京都停車場線 | 完了    |
| 伏見区     | 中之郷橋    | 伏見区深草直達橋二丁目 | 大津淀線      | 工事    |
| 伏見区     | 宮前橋     | 伏見区淀大下津町    | 奥海印寺納所線   | 工事    |
| 伏見区     | 淀高架橋    | 伏見区淀木津町     | 宇治淀線      | 工事    |

（注1）九条跨線橋、大石道跨線橋は第1期プログラムから引継。

（注2）上記のほか、対策完了が令和4年度以降となる橋りょう（今熊野橋、大宮跨線橋）にも着手しています。



令和3年度末までに完了させる橋りょうの  
現在の実施状況（老朽化修繕22橋）



| 区名      | 橋りょう名  | 主な所在地       | 路線名       | 現在の状況 |
|---------|--------|-------------|-----------|-------|
| 北区・上京区  | 北野橋    | 北区北野上白梅町    | 銀閣寺宇多野線   | 設計    |
| 上京区・左京区 | 賀茂大橋   | 上京区梶井町      | 銀閣寺宇多野線   | 工事    |
| 上京区・左京区 | 荒神橋    | 上京区亀屋橋      | 春日線6号線    | 完了    |
| 左京区     | 膳部北橋   | 左京区下鴨本町     | 下鴨線24号線   | 完了    |
| 左京区     | 自性寺谷橋  | 左京区久多下の町    | 久多広河原線    | 工事    |
| 左京区     | 角子橋    | 左京区花背大布施町   | 国道477号    | 工事    |
| 左京区     | 紅葉橋    | 左京区花背大布施町   | 国道477号    | 工事    |
| 中京区     | 西ノ京橋   | 中京区西ノ京西鹿垣町  | 鹿ヶ谷嵐山線    | 設計    |
| 東山区     | 白川橋    | 東山区五軒町      | 四ノ宮四ツ塚線   | 設計    |
| 東山区     | 新門前橋   | 東山区中之町      | 新門前通      | 完了    |
| 東山区     | 古門前橋   | 東山区石橋町      | 弥栄線3号線    | 完了    |
| 山科区     | 新御陵橋   | 山科区御陵大津畑町   | 四ノ宮四ツ塚線   | 工事    |
| 山科区     | 中川大橋   | 山科区小野鐘付田町   | 小野山科停車場線  | 完了    |
| 下京区     | 四条高瀬川橋 | 下京区真町       | 嵐山祇園線     | 完了    |
| 西京区     | 朝日2号橋  | 西京区桂朝日町     | 洛西第一経1号線  | 設計    |
| 西京区     | 川原橋    | 西京区大原野石見町   | 大山崎大枝線    | 完了    |
| 伏見区     | 稻荷橋    | 伏見区深草一ノ坪町   | 稻荷停車場線    | 完了    |
| 伏見区     | 神泉苑橋   | 伏見区下神泉苑町    | 伏見港京都停車場線 | 完了    |
| 伏見区     | 常盤橋    | 伏見区堀詰町      | 竹中町通      | 完了    |
| 伏見区     | 西中之郷橋  | 伏見区深草直達橋二丁目 | 大津淀線      | 設計    |
| 伏見区     | 東住吉橋   | 伏見区住吉町      | 疏水右岸通     | 設計    |
| 伏見区     | 向畑橋    | 伏見区深草向畑町    | 大津淀線      | 設計    |

※表中の赤字箇所は、今月更新時の変更箇所を表します。

## ☆「耐震補強」

17橋 のうち、17橋 に着手し、  
5橋 完了しました。

着手率

100%

完了率

29%

## ☆「老朽化修繕」

22橋 のうち、22橋 に着手し、  
10橋 完了しました。

着手率

100%

完了率

45%

※着手率：第2期プログラムで完了させる橋りょうのうち、設計・工事に着手した割合を示しています。

## 工 事 事 例

### ◎「耐震補強」

**丸太町橋** 丸太町通にある鴨川に架かる橋りょう



- ・地震時の大きな変位に対し、桁が落橋しないように、桁と橋台を繋ぐ落橋防止装置を取付けました。

### ◎「老朽化修繕」

**稲荷橋** 伏見区深草一ノ坪町にある琵琶湖疏水に架かる橋りょう



- ・金属製高欄への取替え、老朽化した舗装の更新を行いました。
- ・併せて、カラー舗装による歩行者空間の明示を行いました。

## 設 計 事 例

### ◎「耐震補強」

**飯食橋** 大津淀線にある道路を跨ぐ橋りょう



### ◎「老朽化修繕」

**西中之郷橋** 大津淀線にある京阪電鉄本線を跨ぐ橋りょう



京都市では、橋の歴史や補修取組、有名な橋を紹介した冊子「<sup>みやこ</sup>京の橋しるべ」と、道路や公園などの損傷箇所を投稿するアプリ「<sup>みつけ隊</sup>みつけ隊」を配信しています。

詳しくは Web で！

[京の橋しるべ](#)

検索



&

[みつけ隊 募集中](#)

検索



橋りょうの  
部材の名称

支承

橋脚

沓座

地覆

桁

