

▶ 工事の進捗等（令和4年7月～令和4年12月）

▶ 令和4年12月

屋外トイレ、かまどベンチの整備が完了しました。市民緑地は、東本願寺（観光客一時滞在施設、観光客緊急避難広場）と隣接し、無電柱化も実施されていることから、一時避難や物資の運搬等に活用しやすいオープンスペースとしても利用できます。



屋外トイレ



かまどベンチ

▶ 令和4年11月

緑地部分に健康遊具を設置しました。その他、かまどベンチ、スツールも設置します。市道部分については、毎年、東本願寺で11月21～28日に行われる報恩講の際に、バス待機場として提供しています。



健康遊具（背伸ばしベンチ）



市道部分の様子

▶ 令和4年10月

自転車道と多目的広場の境界に設置する柵工事が完了しました。現在は、噴水周りにインターロッキングブロックの設置を進めています。



柵工事



インターロッキング舗装

▶ 令和4年9月

舗装工事について、自転車道と多目的広場の境界に設置する柵の基礎工事が終わりました。屋外トイレ工事は基礎工事が完了し、壁工事のための仮設足場の設置が始まりました。



柵基礎工事



屋外トイレ工事仮設足場

▶ 令和4年8月

屋外トイレ工事に着手し、現在、基礎工事を進めています。また、毎年8月に開催される下京・京都駅前サマーフェスタの東本願寺会場では、今年は工事中のため規模を縮小し、御影堂門前で「夏の夕涼みの会」が開催されました。



屋外トイレ基礎工事



「夏の夕涼みの会」の様子

▶ 令和4年7月

先月から進めている雨水排水側溝の工事が概ね完了しました。現在は、緑地のまわりに「みやこ杉木」を使用した柵工の工事を進めています。



側溝工事



柵工工事

※みやこ杉木(そまぎ)：京都市では、活力ある健全な森林の育成を進めるために、京都市の地域産材を「みやこ杉木」と名付け、木の地産地消の取組を進めています。