

## 京都駅東南部エリア活性化方針策定に係る今後のスケジュール

平成28年 7月	<b>第1回 策定委員会</b> (審議する内容) 1 対象エリアと現状 2 京都駅東南部エリア活性化に向けた議論の視点 3 京都駅東南部エリア活性化方針のイメージ
9月	<b>第2回 策定委員会</b> (審議する内容) ○ 答申(素案) 1 活性化の基本的な考え方 2 活性化のコンセプト, エリアの将来像 3 具体的な施策
10月	<b>答申(素案)についてのパブリックコメントの実施</b> (約1箇月間)
12月	<b>第3回 策定委員会</b> (審議する内容) ○ パブリックコメントの結果等を踏まえた, 答申(素案)の修正
平成29年 1月	<b>委員会から京都市へ答申</b>
~	<b>活性化方針策定</b>