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第１章 総 則 
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第２章 工事費の積算 

① 直接工事費·····················Ⅰ-2-①- 1 
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② 消費税等相当額·················Ⅰ-3-②- 1 

第４章 随意契約方式により工事を発注する場合 

の間接工事費等の調整及びスライド条項 

の減額となる場合の運用について 

① 随意契約方式により工事を発注す 

る場合の共通仮設費，現場管理費 

及び一般管理費等の調整について 

·······························Ⅰ-4-①- 1 

② 旧基準で積算した工事に改正基準 

で積算した工事を追加する場合等 

の共通仮設費，現場管理費及び一 

般管理費等の調整について·······Ⅰ-4-②- 1 

③ 工事請負契約書第 28 条(スライド 

条項)の減額となる場合の運用に 

ついて·························Ⅰ-4-③- 1 

④ 工事請負契約書第 28 条第 6項(単 

品スライド条項)の運用について··Ⅰ-4-④- 1 
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① 数値基準······················· Ⅰ-5-①- 1 

② 設計図書への条件明示········・· Ⅰ-5-②- 1 
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② 原動機燃料消費量··············· Ⅰ-6-②- 1 
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④ 一般事項······················· Ⅰ-6-④- 1 

第７章 土木請負工事の特許使用料の積算 

① 土木請負工事の特許使用料の積算について 

······························· Ⅰ-7-①- 1 

第８章 時間的制約を受ける公共土木工事の積算 

① 時間的制約を受ける公共土木工事 

の積算について················· Ⅰ-8-①- 1 

第９章 土木請負工事における現場環境改善費の積算 

① 土木請負工事における現場環境改善費の積算 

······························･ Ⅰ-9-①- 1 

第 10 章 工事における工期の延長等に伴う増加費用の 

積算 

① 工事における工期の延長等に伴う増加費用 

  の積算について················ Ⅰ-10-①- 1 

第 11 章 施工箇所が点在する工事の積算 

① 施工箇所が点在する工事の積算について 

······························ Ⅰ-11-①- 1 

第 12 章 1 日未満で完了する作業の積算 

① 1 日未満で完了する作業の積算 

······························ Ⅰ-12-①- 1 

第 13 章 設計変更 

1 一般事項····················· Ⅰ-13-①- 1 

2 設計変更における材料単価の取扱いに 

ついて······················· Ⅰ-13-①- 1 

3 変更請負額の算定············· Ⅰ-13-①- 1 

4 追加工事の予定価格（請負額）の算定 

····················· Ⅰ-13-①- 1 

第 14 章 その他 

① 材料単価入力基準表············ Ⅰ-14-①- 1 

② 賃料入力基準表················ Ⅰ-14-②- 1 

③ 業務委託料等入力基準表········ Ⅰ-14-③- 1 
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⑤ 市場単価の 1日当り標準施工量·· Ⅰ-14-⑤- 1 



II 

第Ⅱ編 共通工 

 

第１章 土 工 

① 土量変化率等·················· Ⅱ-1-①- 1 

② 土工·························· Ⅱ-1-②- 1 

②-1 土工······················ Ⅱ-1-②- 1 

②-2 土工（ICT）··············· Ⅱ-1-②-38 

③ 作業土工······················ Ⅱ-1-③- 1 

③-1 床掘工···················· Ⅱ-1-③- 1 

③-2 床掘工（ICT）············· Ⅱ-1-③-10 

③-3 埋戻工···················· Ⅱ-1-③-13 

④ 人力運搬工···················· Ⅱ-1-④- 1 

⑤ 安定処理工···················· Ⅱ-1-⑤- 1 

⑤-1 安定処理工················ Ⅱ-1-⑤- 1 

⑤-2 安定処理工(自走式土質改良工) 

             ······ Ⅱ-1-⑤- 5 

⑥ 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 

              ······ Ⅱ-1-⑥- 1 

第２章 共通工 

① 法面工························ Ⅱ-2-①- 1 

①-1 法面整形工················ Ⅱ-2-①- 1 

①-2 法面整形工（ICT）········· Ⅱ-2-①- 7 

①-3 芝付工···················· Ⅱ-2-①-11 

①-4 コンクリート法枠工········ Ⅱ-2-①-13 

①-5 吹付法面とりこわし工······ Ⅱ-2-①-28 

①-6 プレキャストコンクリート板設置工 

·························· Ⅱ-2-①-33 

①-7 人工張芝工················ Ⅱ-2-①-38 

② 基礎・裏込砕石工 

······························ Ⅱ-2-②- 1 

③ コンクリートブロック積(張)工·· Ⅱ-2-③- 1 

④ 石積(張)工···················· Ⅱ-2-④- 1 

④-1 石積(張)工················ Ⅱ-2-④- 1 

④-2 平石張工·················· Ⅱ-2-④-14 

⑤ 場所打擁壁工················· ·Ⅱ-2-⑤- 1 

⑤-1 場所打擁壁工(1)············Ⅱ-2-⑤- 1 

⑤-2 場所打擁壁工(2)··········· Ⅱ-2-⑤-22 

⑥ プレキャスト擁壁工············ Ⅱ-2-⑥- 1 

⑦ 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁， 

ジオテキスタイル補強土壁)····· Ⅱ-2-⑦- 1 

⑧ 補強盛土工···················· Ⅱ-2-⑧- 1 

⑨ 構造物補修工···················Ⅱ-2-⑨- 1 

⑨-1 構造物補修工(ひび割れ補修工 

（充てん工法）)··········· Ⅱ-2-⑨- 1 

⑨-2 構造物補修工(ひび割れ補修工 

（低圧注入工法）) ········ Ⅱ-2-⑨- 4 

⑨-3 構造物補修工(断面修復工（左官工法）) 

   ·························· Ⅱ-2-⑨- 8 

⑩ 排水構造物工···················Ⅱ-2-⑩- 1 

⑩-1 排水構造物工···············Ⅱ-2-⑩- 1 

⑩-2 排水構造物工（現場打ち水路（本体）） 

············Ⅱ-2-⑩-35 

⑩-3 排水構造物工（現場打ち集水桝・ 

街渠桝（本体））············Ⅱ-2-⑩-42 

⑪ 軟弱地盤処理工·················Ⅱ-2-⑪- 1 

⑪-1 サンドマット工·············Ⅱ-2-⑪- 1 

⑪-2 粉体噴射撹拌工(ＤＪＭ工法)·Ⅱ-2-⑪- 4 

⑪-3 スラリー撹拌工·············Ⅱ-2-⑪-11 

⑪-4 高圧噴射撹拌工·············Ⅱ-2-⑪-23 

⑪-5 PVD 工（プレファブリケイティッド 

バーチカルドレーン工）·····Ⅱ-2-⑪-41 

⑪-6 中層混合処理工･････････････Ⅱ-2-⑪-45 

⑫ 薬液注入工·····················Ⅱ-2-⑫- 1 

⑬ アンカー工(ロータリーパーカッション式) 

·······························Ⅱ-2-⑬- 1 

⑭ 構造物とりこわし工·············Ⅱ-2-⑭- 1 

⑮ コンクリート削孔工·············Ⅱ-2-⑮- 1 

⑯ ガス切断工·····················Ⅱ-2-⑯- 1 

⑰ 吸出し防止材設置工·············Ⅱ-2-⑰- 1 

⑱ 目地・止水板設置工·············Ⅱ-2-⑱- 1 

⑲ 旧橋撤去工·····················Ⅱ-2-⑲- 1 

⑳ かご工·························Ⅱ-2-⑳- 1 

㉑ 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 

·······························Ⅱ-2-㉑- 1 

㉒ 現場取卸費·····················Ⅱ-2-㉒- 1 

㉓ 骨材再生工(自走式)·············Ⅱ-2-㉓- 1 

㉔ 函渠工·························Ⅱ-2-㉔- 1 

㉔-1 函渠工(1)··················Ⅱ-2-㉔- 1 

㉔-2 函渠工(2)··················Ⅱ-2-㉔- 8 

㉔-3 函渠工(3)大型プレキャスト 

ボックスカルバート工·······Ⅱ-2-㉔- 12 

㉕ 殻運搬·························Ⅱ-2-㉕- 1 

第３章 基礎工 

① 鋼管・既製コンクリート杭打工···Ⅱ-3-①- 1 

①-1 パイルハンマ工·············Ⅱ-3-①- 1 

①-2 中掘工·····················Ⅱ-3-①-10 

①-3 鋼管ソイルセメント杭工·····Ⅱ-3-①-19 

①-4 回転杭工···················Ⅱ-3-①-30 

①-5 杭頭処理工·················Ⅱ-3-①-37 

② 場所打杭工·····················Ⅱ-3-②- 1 

②-1 全回転式オールケーシング工·Ⅱ-3-②- 1 

②-2 リバースサーキュレーション工 

···························Ⅱ-3-②-9 

②-3 アースオーガ工・硬質地盤用 

アースオーガ工·············Ⅱ-3-②-18 

②-4 大口径ボーリングマシン工···Ⅱ-3-②-27 

②-5 ダウンザホールハンマ工·····Ⅱ-3-②-38 

③ 深礎工·························Ⅱ-3-③- 1 

③-1 深礎工·····················Ⅱ-3-③- 1 
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③-2 コンクリート工（深礎工）···Ⅱ-3-③-10 

④ ニューマチックケーソン工·······Ⅱ-3-④- 1 

⑤ 基礎工(鋼管矢板基礎工)·········Ⅱ-3-⑤- 1 

⑤-1 打撃工法···················Ⅱ-3-⑤- 1 

⑤-2 中掘工法···················Ⅱ-3-⑤-23 

⑥ 泥水運搬工·····················Ⅱ-3-⑥- 1 

第４章 コンクリート工 

① コンクリート工·················Ⅱ-4-①- 1 

② 型枠工·························Ⅱ-4-②- 1 

②-1 型枠工·····················Ⅱ-4-②- 1 

②-2 型枠工(省力化構造)·········Ⅱ-4-②- 6 

③ 張りコンクリート工·············Ⅱ-4-③- 1 

第５章 仮設工 

① 仮設工·························Ⅱ-5-①- 1 

② 鋼矢板(Ｈ形鋼)工···············Ⅱ-5-②- 1 

②-1 バイブロハンマ工···········Ⅱ-5-②- 1 

②-2 バイブロハンマ工 

(軽量鋼矢板打込引抜工)·····Ⅱ-5-②-32 

②-3 油圧圧入引抜工·············Ⅱ-5-②-38 

②-4 プレボーリング·············Ⅱ-5-②-60 

③ 鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工） 

·······························Ⅱ-5-③- 1 

④ 鋼矢板(Ｈ形鋼)工(クレーン引抜工) 

·······························Ⅱ-5-④- 1 

⑤ 鋼矢板施工法選定表(参考)·······Ⅱ-5-⑤- 1 

⑤-1 鋼矢板打込施工法選定表(参考) 

···························Ⅱ-5-⑤- 1 

⑤-2 鋼矢板・Ｈ形鋼 

引抜施工法選定フロー(参考)·Ⅱ-5-⑤- 5 

⑥ 仮設材設置撤去工···············Ⅱ-5-⑥- 1 

⑦ 足場支保工·····················Ⅱ-5-⑦- 1 

⑦-1 足場工·····················Ⅱ-5-⑦- 1 

⑦-2 支保工·····················Ⅱ-5-⑦- 5 

⑧ 締切排水工·····················Ⅱ-5-⑧- 1 

⑨ ウエルポイント工···············Ⅱ-5-⑨- 1 

⑩ 土のう工·······················Ⅱ-5-⑩- 1 

⑩-1 土のう工···················Ⅱ-5-⑩- 1 

⑩-2 大型土のう工···············Ⅱ-5-⑩- 3 

⑪ 仮橋・仮桟橋工·················Ⅱ-5-⑪- 1 

⑫ 汚濁防止フェンス工·············Ⅱ-5-⑫- 1 

⑬ 仮囲い設置・撤去工·············Ⅱ-5-⑬- 1 

⑬-1 仮囲い設置・撤去工·········Ⅱ-5-⑬- 1 

⑬-2 雪寒仮囲い工···············Ⅱ-5-⑬- 3 

⑭ 仮設防護柵工(切土及び発破防護柵工) 

···················Ⅱ-5-⑭- 1 

⑮ 濁水処理工(一般土木工事)·······Ⅱ-5-⑮- 1 

⑯ 敷鉄板設置・撤去工·············Ⅱ-5-⑯- 1 

⑰ 防塵処理工·····················Ⅱ-5-⑰- 1 

⑱ 仮設電力設備工·················Ⅱ-5-⑱- 1 

⑲ グラフによる標準的な仮設電力設備の積算 

·······························Ⅱ-5-⑲- 1 

⑳ 法面工(仮設用モルタル吹付工)···Ⅱ-5-⑳- 1 

㉑ 交通誘導警備員·················Ⅱ-5-㉑- 1 

 

 

 

第Ⅲ編 河 川 
 

第１章 河川海岸 

① 消波根固めブロック工·········· Ⅲ-1-①- 1 

①-1 消波根固めブロック工······ Ⅲ-1-①- 1 

①-2 消波根固めブロック工(ブロック撤去工) 

···· Ⅲ-1-①-23 

② 捨石工························ Ⅲ-1-②- 1 

③ 消波工························ Ⅲ-1-③- 1 

④ 浚渫工························ Ⅲ-1-④- 1 

④-1 ポンプ式浚渫船············ Ⅲ-1-④- 1 

④-2 バックホウ浚渫船·········· Ⅲ-1-④-23 

④-3 バックホウ浚渫船（ICT）··· Ⅲ-1-④-30 

⑤ 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工 

······························ Ⅲ-1-⑤- 1 

第２章 河川維持工 

① 堤防除草工···················· Ⅲ-2-①- 1 

② 堤防芝養生工·················· Ⅲ-2-②- 1 

③ 伐木除根工···················· Ⅲ-2-③- 1 

④ 塵芥処理工···················· Ⅲ-2-④- 1 

⑤ ボーリンググラウト工·········· Ⅲ-2-⑤- 1 

⑥ 粗朶沈床工···················· Ⅲ-2-⑥- 1 

⑦ 機械土工(河床等掘削)·········· Ⅲ-2-⑦- 1 

⑦-1 機械土工(河床等掘削)······ Ⅲ-2-⑦- 1 

⑦-2 機械土工(河床等掘削) （ICT） 

·························· Ⅲ-2-⑦- 5 

⑧ 多自然護岸工·················· Ⅲ-2-⑧- 1 

⑧-1 巨石積(張)工·············· Ⅲ-2-⑧- 1 

⑧-2 木杭打工·················· Ⅲ-2-⑧-12 

⑧-3 巨石据付工················ Ⅲ-2-⑧-14 

⑨ 護岸基礎ブロック工············ Ⅲ-2-⑨- 1 

⑩ かごマット工·················· Ⅲ-2-⑩- 1 

⑩-1 かごマット工(スロープ型)·· Ⅲ-2-⑩- 1 

⑩-2 かごマット工(多段積型)···· Ⅲ-2-⑩- 4 

⑪ ブロックマット工·············· Ⅲ-2-⑪- 1 

⑫ 袋詰玉石工···················· Ⅲ-2-⑫- 1 

⑬ 笠コンクリートブロック据付工·· Ⅲ-2-⑬- 1 

⑭ グラウトホール工·············· Ⅲ-2-⑭- 1 

⑮ 連節ブロックの水中吊落し工···· Ⅲ-2-⑮- 1 

⑯ 光ケーブル配管工·············· Ⅲ-2-⑯- 1 

第３章 砂防工 

① 土工·························· Ⅲ-3-①- 1 

①-1 土工······················ Ⅲ-3-①- 1 

①-2 土工（ICT）··············· Ⅲ-3-①-12 



IV 

② コンクリート工················ Ⅲ-3-②- 1 

②-1 コンクリート工············ Ⅲ-3-②- 1 

②-2 コンクリート工(ケーブルクレーン打設) 

·························· Ⅲ-3-②-14 

②-3 残存型枠工·················Ⅲ-3-②-22 

③ 養生工(練炭)···················Ⅲ-3-③- 1 

④ 仮締切工·······················Ⅲ-3-④- 1 

④-1 砂防土砂仮締切・砂防大型 

土のう仮締切···············Ⅲ-3-④- 1 

④-2 砂防コンクリート締切·······Ⅲ-3-④- 8 

⑤ 鋼製砂防工·····················Ⅲ-3-⑤- 1 

⑥ 砂防ソイルセメント工···········Ⅲ-3-⑥- 1 

第４章 地すべり防止工 

① 地すべり防止工·················Ⅲ-4-①- 1 

①-1 集水井工(ライナープレート土留工法) 

···························Ⅲ-4-①- 1 

①-2 地すべり防止工 

(集排水ボーリング工)·······Ⅲ-4-①-10 

①-3 地すべり防止工(山腹水路工)·Ⅲ-4-①-18 

①-4 地すべり防止工(ふとんかご)·Ⅲ-4-①-35 

①-5 地すべり防止工（じゃかご）·Ⅲ-4-①-38 

①-6 集排水ボーリング孔洗浄工···Ⅲ-4-①-42 

 

 

 

第Ⅳ編 道 路 

第１章 舗装工 

① 路盤工·························Ⅳ-1-①- 1 

①-1 路盤工･････････････････････Ⅳ-1-①- 1 

①-2 路盤工（ＩＣＴ）･･･････････Ⅳ-1-①-17 

② アスファルト舗装工·············Ⅳ-1-②- 1 

②-1 アスファルト舗装工·········Ⅳ-1-②- 1 

②-2 半たわみ性(コンポジット)舗装工 

···························Ⅳ-1-②-16 

③ 排水性舗装工···················Ⅳ-1-③- 1 

③-1 排水性アスファルト舗装工···Ⅳ-1-③- 1 

③-2 透水性アスファルト舗装工···Ⅳ-1-③- 5 

④ グースアスファルト舗装工·······Ⅳ-1-④- 1 

⑤ コンクリート舗装工·············Ⅳ-1-⑤- 1 

⑤-1 コンクリート舗装工·········Ⅳ-1-⑤- 1 

⑤-2 連続鉄筋コンクリート舗装工 

··················Ⅳ-1-⑤- 9 

⑥ 踏掛版·························Ⅳ-1-⑥- 1 

第２章 付属施設 

① 防護柵設置工···················Ⅳ-2-①- 1 

①-1 ガードケーブル設置工·······Ⅳ-2-①- 1 

①-2 ワイヤロープ設置工·········Ⅳ-2-①- 9 

①-3 立入り防止柵工·············Ⅳ-2-①-17 

①-4 車止めポスト設置工·········Ⅳ-2-①-28 

①-5 防雪柵設置及び撤去工·······Ⅳ-2-①-30 

①-6 防雪柵現地張出し・収納工···Ⅳ-2-①-35 

①-7 雪崩予防柵設置工···········Ⅳ-2-①-39 

①-8  落下物等防止柵設置工·······Ⅳ-2-①-46 

② しゃ音壁設置工·················Ⅳ-2-②- 1 

③ 路側工·························Ⅳ-2-③- 1 

③-1 路側工(据付け)·············Ⅳ-2-③- 1 

③-2 路側工(取外し)·············Ⅳ-2-③- 8 

④ 特殊ブロック設置工·············Ⅳ-2-④- 1 

⑤ 組立歩道工·····················Ⅳ-2-⑤- 1 

⑥ 橋梁付属施設設置工············ Ⅳ-2-⑥- 1 

⑦ 道路付属物設置工·············· Ⅳ-2-⑦- 1 

⑧ スノーポール設置・撤去工······ Ⅳ-2-⑧- 1 

第３章 道路維持修繕工 

① 路面切削工···················· Ⅳ-3-①- 1 

①-1 路面切削工················ Ⅳ-3-①- 1 

①-2 切削オーバーレイ工········ Ⅳ-3-①- 7 

② 舗装版破砕工·················· Ⅳ-3-②- 1 

③ 舗装版切断工·················· Ⅳ-3-③- 1 

④ 道路打換え工·················· Ⅳ-3-④- 1 

⑤ 路上路盤再生工················ Ⅳ-3-⑤- 1 

⑥ アスファルト注入工············ Ⅳ-3-⑥- 1 

⑦ 舗装版クラック補修工·········· Ⅳ-3-⑦- 1 

⑧ 道路付属構造物塗替工·········· Ⅳ-3-⑧- 1 

⑨ 張紙防止塗装工················ Ⅳ-3-⑨- 1 

⑩ 床版補強工···················· Ⅳ-3-⑩- 1 

⑪ 橋梁補強工···················· Ⅳ-3-⑪- 1 

⑪-1 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)· Ⅳ-3-⑪- 1 

⑪-2 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)· Ⅳ-3-⑪-15 

⑪-3 橋梁補強工(コンクリート巻立て) (1) 

·························· Ⅳ-3-⑪-19 

⑪-4 橋梁補強工(コンクリート巻立て) (2) 

·························· Ⅳ-3-⑪-28 

⑫ 橋梁補修工···················· Ⅳ-3-⑫- 1 

⑫-1 橋梁地覆補修工············ Ⅳ-3-⑫- 1 

⑫-2 橋梁補修工(支承取替工)···· Ⅳ-3-⑫- 9 

⑫-3 橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工) 

·························· Ⅳ-3-⑫-20 

⑫-4 橋梁補修工(表面被覆工（塗装工法）) 

   ·························· Ⅳ-3-⑫-22 

⑬ 落橋防止装置工················ Ⅳ-3-⑬- 1 

⑭ 道路除草工···················· Ⅳ-3-⑭- 1 

⑮ 道路清掃工···················· Ⅳ-3-⑮- 1 

⑮-1 路面清掃工(機械清掃)······ Ⅳ-3-⑮- 1 

⑮-2 路面清掃工(人力清掃工)···· Ⅳ-3-⑮- 9 

⑯ 排水構造物清掃工·············· Ⅳ-3-⑯- 1 

⑯-1 管渠清掃工，側溝清掃工及び集水桝清掃工 

(組合せ作業)·············· Ⅳ-3-⑯- 1 

⑯-2 側溝清掃(単独作業)········ Ⅳ-3-⑯-13 

⑯-3 側溝清掃工(人力清掃工)···· Ⅳ-3-⑯-17 



V 

⑯-4 集水桝清掃工(単独作業)···· Ⅳ-3-⑯-19 

⑯-5 集水桝清掃工(人力清掃工)·· Ⅳ-3-⑯-23 

⑰ トンネル清掃工················ Ⅳ-3-⑰- 1 

⑱ トンネル照明器具清掃工········ Ⅳ-3-⑱- 1 

⑲ トンネル漏水対策工············ Ⅳ-3-⑲- 1 

⑳ トンネル補修工（ひび割れ補修工 

（低圧注入工法））············ Ⅳ-3-⑳- 1 

㉑ 沓座拡幅工···················· Ⅳ-3-㉑- 1 

㉒ 欠損部補修工·················· Ⅳ-3-㉒- 1 

㉓ アスファルト舗装版削孔工······ Ⅳ-3-㉓- 1 

㉔ 横断歩道橋補修工·············· Ⅳ-3-㉔- 1 

第４章 共同溝工 

① 共同溝工······················ Ⅳ-4-①- 1 

①-1 共同溝工(1) (構造物単位)·· Ⅳ-4-①- 1 

①-2 共同溝工(2)··············· Ⅳ-4-①- 9 

①-3 防水工・防水層保護工······ Ⅳ-4-①-39 

② 電線共同溝工(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ)·· Ⅳ-4-②- 1 

③ 情報ボックス工················ Ⅳ-4-③- 1 

第５章 トンネル工 

① トンネル工(ＮＡＴＭ)·········· Ⅳ-5-①- 1 

①-1 トンネル工(ＮＡＴＭ)〔発破工法〕 

·························· Ⅳ-5-①- 1 

①-2 トンネル(ＮＡＴＭ)〔機械掘削工法〕 

···························Ⅳ-5-①-78 

①-3 トンネル濁水処理工·········Ⅳ-5-①-144 

①-4 トンネル工(ＮＡＴＭ)仮設備工 

(防音扉工)·················Ⅳ-5-①-149 

② 小断面トンネル工(ＮＡＴＭ)·····Ⅳ-5-②- 1 

③ トンネル裏込注入工·············Ⅳ-5-③- 1 

 

第６章 道路除雪工 

① 道路除雪工·····················Ⅳ-6-①- 1 

 

第７章 橋梁工 

① 鋼橋製作工·····················Ⅳ-7-①- 1 

② 橋梁塗装工 

(工場塗装及び塗装前処理)·······Ⅳ-7-②- 1 

③ 鋼橋架設工·····················Ⅳ-7-③- 1 

④ プレビーム桁架設工·············Ⅳ-7-④- 1 

⑤ 鋼橋床版工·····················Ⅳ-7-⑤- 1 

⑥ グレーチング床版架設工及び足場工 

·······························Ⅳ-7-⑥- 1 

⑦ ポストテンション桁製作工·······Ⅳ-7-⑦- 1 

⑧ プレキャストセグメント主桁組立工 

·······························Ⅳ-7-⑧- 1 

⑨ ＰＣ橋架設工···················Ⅳ-7-⑨- 1 

⑩ ＰＣ橋片持架設工···············Ⅳ-7-⑩- 1 

⑪ ポストテンション場所打 

ホロースラブ橋工···············Ⅳ-7-⑪- 1 

⑫ ポストテンション場所打箱桁橋工·Ⅳ-7-⑫- 1 

⑬ ＲＣ場所打ホロースラブ橋工·····Ⅳ-7-⑬- 1 

⑭ 架設支保工·····················Ⅳ-7-⑭- 1 

⑮ 伸縮装置工(鋼製)···············Ⅳ-7-⑮- 1 

⑯ 橋梁排水管設置工···············Ⅳ-7-⑯- 1 

⑰ 歩道橋(側道橋)架設工···········Ⅳ-7-⑰- 1 

⑱ 鋼製橋脚設置工·················Ⅳ-7-⑱- 1 

⑲ 橋台・橋脚工···················Ⅳ-7-⑲- 1 

⑲-1 橋台・橋脚工(1)············Ⅳ-7-⑲- 1 

⑲-2 橋台・橋脚工(2)············Ⅳ-7-⑲-17 

⑳ 橋梁検査路架設工···············Ⅳ-7-⑳- 1 

 

 

第Ⅴ編 公 園 

第１章 公園植栽工 

① 公園植栽工·····················Ⅴ-1-①- 1 

② 公園除草工·····················Ⅴ-1-②- 1 

③ 公園工·························Ⅴ-1-③- 1 

 

 

 



VI 

第Ⅵ編 土木工事標準単価及び市場単価 

第１章 土木工事標準単価 

① 区画線工·······················Ⅵ-1-①- 1 

② 高視認性区画線工···············Ⅵ-1-②- 1 

③ 橋梁塗装工·····················Ⅵ-1-③- 1 

④ 構造物とりこわし工·············Ⅵ-1-④- 1 

⑤ コンクリートブロック積工·······Ⅵ-1-⑤- 1 

⑥ 排水構造物工···················Ⅵ-1-⑥- 1 

第２章 市場単価 

① 鉄筋工·························Ⅵ-2-①- 1 

①-1 鉄筋工(太径鉄筋含む)·······Ⅵ-2-①- 1 

①-2 鉄筋工(ガス圧接工)·········Ⅵ-2-①-10 

② インターロッキングブロック工···Ⅵ-2-②- 1 

③ 防護柵設置工···················Ⅵ-2-③- 1 

③-1 防護柵設置工(ガードレール)·Ⅵ-2-③- 1 

③-2 防護柵設置工(ガードパイプ)·Ⅵ-2-③-16 

③-3 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 

···························Ⅵ-2-③-24 

③-4 防護柵設置工(落石防護柵)···Ⅵ-2-③-32 

③-5 防護柵設置工(落石防止網)···Ⅵ-2-③-41 

④ 法面工·························Ⅵ-2-④- 1 

④-1 法面工·····················Ⅵ-2-④- 1 

④-2 吹付枠工···················Ⅵ-2-④-14 

⑤ 道路植栽工·····················Ⅵ-2-⑤- 1 

⑥ 橋梁付属物工···················Ⅵ-2-⑥- 1 

⑥-1 橋梁用伸縮継手装置設置工···Ⅵ-2-⑥- 1 

⑥-2 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 

···························Ⅵ-2-⑥-11 

⑦ 薄層カラー舗装工···············Ⅵ-2-⑦- 1 

⑧ 道路標識設置工·················Ⅵ-2-⑧- 1 

⑨ 道路付属物設置工···············Ⅵ-2-⑨- 1 

⑩ 公園植栽工·····················Ⅵ-2-⑩- 1 

⑪ 軟弱地盤処理工·················Ⅵ-2-⑪- 1 

⑫ 橋面防水工···················· Ⅵ-2-⑫- 1 

⑬ グルービング工················ Ⅵ-2-⑬- 1 

⑭ 鉄筋挿入工(ロックボルト工)···· Ⅵ-2-⑭- 1 

⑮ コンクリート表面処理工 

(ウォータージェット工)········ Ⅵ-2-⑮- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




