全体スケジュール及び議事内容等について

1 全体スケジュール（予定）

	工程	審議会		
R6	9月	調査着手(机上検討開始)	本会①	
	10月	検証準備(業務委託開始)		
	11月	・課題の整理・分析 ・検証項目の検討と調査内容への反映		
	12月	・施策充実の方向性の検討 ・外部識者・事業者等へのヒアリング(適宜)		
	1月			
	2月	検証着手(審議会への諮問、部会の新設等) ・外部識者・事業者等へのヒアリング・意見交換(適宜) ・調査結果等を踏まえた対応策の検討	本会② 部会①	
	3月		部会②	
	R7	4月	・施策案の検討 ・答申(案)の作成	
		5月		
		6月		部会③
7月		答申(案)の取りまとめ	本会③	
8月		①答申(案)に係るパブコメ		
9月		答申	本会④	
10月				
11月		②条例改正に係るパブコメ		
12月		パブコメ結果取りまとめ	本会⑤	
1月			※条例改正が必要な場合	
2月	条例改正議案提出			
3月	改正条例公布(適切な周知期間を経て施行)			
R8 ~	京町家保全・継承推進計画改定検討着手 ※R9年度末改定予定(現計画期間:H30~R9年度)			

2 京都市京町家保全・継承審議会（本会・部会）の議事内容等（案）

	時期	議題	資料	主な内容
本会①	R6.9月	・今年度の取組予定等	・調査実施概要(手法、取得データのイメージ等) ・検証項目案 ・検証の進め方案 ・スケジュール案	・調査内容の確認(検証項目とのすり合わせ) ・検証の進め方(諮問、部会設置、ヒアリングの実施等)の確認
本会②	R7.2月	・調査結果報告 ・検証着手(諮問、部会新設)	・諮問書 ・調査結果 ・部会設置概要(設置目的、調査・審議事項等)	・調査結果の報告 ・諮問(現行施策の検証と効果的な施策の在り方について) ・部会の設置(構成員・部会長の指名)
部会①	R7.2月	・部会の進め方 ・京町家の価値 ・施策案の方向性	・全体スケジュール案 ・行政計画等における京町家の位置付け ・実効性のある施策案の方向性(項目出し)	・京町家の価値の再確認・整理 ・実効性のある施策案の方向性の検討(部会における議論の論点確認)
部会②	R7.3～4月	・施策案の検討(その1)	・施策素案(たたき台) ・追加調査結果 ・市民アンケート、市民対話会議等における意見	・実効性のある施策案の具体的な取組内容の検討(施策への落とし込みに当たった課題整理等)
部会③	R7.6～7月	・施策案の検討(その2) ・取りまとめ	・施策案	・具体の施策への落とし込み ・部会としての取りまとめ
本会③	R7.6～7月	・答申(案) ・パブコメ実施	・部会報告 ・答申(案) ・パブコメ資料案	・部会での検討経過・取りまとめの報告 ・答申(案)の取りまとめ ・答申(案)に係るパブコメ実施
R7 夏頃 <答申(案)に係るパブコメ①>				
本会④	R7.9月	・パブコメ①結果 ・答申(最終案)	・パブコメ①結果 ・答申(最終案)	・パブコメ結果の報告(主な意見と対応方針等) ・答申として最終取りまとめ
R7.9月 【答申】				
R7 秋頃 <条例改正に係るパブコメ②>				
本会⑤	R7.12月	・パブコメ②結果	・パブコメ②結果 ・今後の予定	・パブコメ結果の報告(主な意見と対応方針等) ・条例改正と計画改定に向けた予定
R8.2月 <条例改正議案提出(2月市会)>				

※

※条例改正が必要な場合