

記載例(建築物解体工事の場合)

解体工事工程表

作業内容	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目
①養生シート等の設置	■											
②障害物の除去	■											
③建具、畳等の除去	■											
④石膏ボードの手こわし		■	■									
⑤手作業による瓦降ろし			■	■								
⑥重機の搬入				■								
⑦機械併用の上屋解体					■	■	■	■	■	■	■	
⑧木材等の積込・搬出		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
⑨混廃の積込・搬出									■	■	■	■
⑩基礎・土間の解体											■	■
⑪コン塊の積込・搬出											■	■
⑫養生シートの撤去											■	■
⑬整地・完了												■

(○月○日) ← 工期の始期・終期を記入すること → (○月○日)

注) 具体的な日を記入する場合は、工事着手日は届出日の7日以後になるように工程を組むこと