【今後のスケジュール】

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
審議会		<p>1日～21日 審議会委員協議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中間まとめ素案 ・意見交換会 ・ごみ祭 	<p>13日 中間まとめ発表会 ビジョン部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中間まとめを踏まえての今後の方向性 ・その他 			<p>8月中 ビジョン部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・答申原案 ・総合的処理システム 組合せ案の定量化 	<p>9月中 審議会本会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・答申案 <p>末頃 答申</p>	
		<p>22日 協働・事業系合同部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中間まとめ素案 ・その他 	<p>31日 意見交換会</p>			<p>8月中 合同部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・答申原案 		
		<p>24日 審議会本会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中間まとめ案 ・その他 						
各委員会・ 催し等			<p>5月13日～6月12日 中間まとめに対するパブリックコメント</p>					<p>10月中 基本計画策定</p>